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Resumo 
 
A Lei de Programação Militar (LPM) e a Lei de Programação de Infra-estruturas 
militares são leis que definem os programas de investimento público das Forças Armadas 
(FFAA). 
Estes programas traduzem-se em projectos plurianuais, de natureza complexa e 
orçamentos significativos e são coordenados e executados por Grupos de Trabalho (GT) 
constituídos para o efeito.  
A execução destes investimentos assenta em duas vertentes interligadas: física e 
financeira.  
Enquanto a execução financeira destes projectos está assente na plataforma SAP no 
denominado Sistema Integrado de Gestão (SIG-DN), sistema imposto pelo Ministro de 
Defesa em 2002, a execução material não é registada em sistema de informação. 
Este facto tem sido apontado nas diversas auditorias efectuadas aos Investimentos 
da Força Aérea (FAP), tendo constituído uma das motivações para a antiga Direcção-Geral 
de Armamento e Equipamentos de Defesa em 2007 procurar uma solução informática que 
permitisse o controlo físico e financeiro destes projectos. A solução encontrada por esta 
Direcção foi o Enterprise Project Managment (EPM), solução que, mais tarde, veio a ser 
proposta para os Ramos. 
Por outro lado o SIG-DN inclui um módulo de gestão de projectos que poderia 
responder a estas necessidades. 
Deste modo interessa analisar qual destas soluções é a melhor para o controlo da 
LPM e LPIM na FAP, utilizando os critérios de economia, eficiência e eficácia e o método 
científico definido por Quivy. 
Para aferir a metodologia adoptada pela FAP foram realizadas entrevistas e 
divulgado um inquérito online. Os resultados indiciaram a adopção de metodologias 
diferentes. 
Verificou-se que ambas as soluções poderiam responder às necessidades 
apresentadas, ainda que com necessidades de desenvolvimentos (no caso do SIG-DN) e 
interfaces (no caso do EPM). 
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Em termos de eficácia ambas as soluções representavam um aumento de eficácia, 
no entanto a exigência de mais interfaces, nomeadamente da execução financeira registada 
no SIG-DN, levaram a concluir que o SIG-DN é uma solução mais eficiente. 
Contabilizando os custos de cada uma destas soluções verificou-se que os custos de 
implementação e licenças de utilizador não serem suportados pela FAP. Concluiu-se que, 
pelo facto da solução EPM em estudo apenas abranger projectos financiados pela LPM e 
LPIM, a adopção da mesma solução para os restantes projectos da FAP representa custos 
adicionais a serem suportados por este Ramo. Desta forma identificou-se o SIG-DN como 
a solução mais económica em estudo. 
Analisando a proposta da DGAED concluiu-se que não era adequada, 
designadamente em termos de estrutura de apoio. 
Desta forma aferiu-se que a solução mais eficaz, económica e eficiente para 
controlo da LPM e LPIM dos sistemas de informação em estudo seria o SIG-DN, 
recomendando a sua adopção. 
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Abstract 
 
The Law of Military Program (LPM) and the Law Program Infrastructure military 
are laws that define public investment programs of the Armed Forces (FFAA). 
These programs are translated into annual projects of complex nature and 
significant budgets and are coordinated and carried out by Working Groups (GT) 
constituted for this purpose. 
The implementation of these investments is based on two interrelated aspects: 
physical and financial. 
While the financial implementation of these projects is based on SAP platform 
known as the Integrated Management System (SIG-DN), a system imposed by the Minister 
of Defense in 2002, actual enforcement is not documented in the information system. 
This has been shown in various audits carried out on Investments Air Force (FAP), 
having been one of the motivations for the former Directorate-General for Armament and 
Defense Equipment in 2007 seeking a software solution that enables the physical and 
financial monitoring of these projects. The solution found by this Directorate was the 
Enterprise Project Management (EPM) solution that later came to be proposed for the 
branches. 
Moreover the SIG-DN includes a project management module that could meet 
these needs. 
Thus interest to analyze which of these solutions is the best for the control LPM 
and LPIM in FAP, using the criteria of economy, efficiency and effectiveness and the 
scientific method defined by Quivy. 
To gauge the methodology of the FAP were interviewed and released an online 
survey. The results indicated the adoption of different methodologies. 
It was found that both solutions could meet the needs presented, albeit with development 
needs (in the case of SIG-DN) and interfaces (in the case of EPM). 
In terms of effectiveness both solutions represent an increase of efficiency, however 
the demand for more interfaces, including the financial performance recorded in the  
SIG-DN, led to the conclusion that the SIG-DN is a more efficient solution. 
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Accounting the costs of each solution was found that the costs of implementation 
and user licenses are not supported by FAP. It was concluded that, because of the EPM 
solution in this study only cover projects funded by the LPM and LPIM, proposed the same 
solution for the remaining projects of the FAP represents additional costs to be incurred by 
this sector. Thus he identifies the SIG-DN as the most economical solution in the study. 
Looking at the proposal of DGAED concluded that it was not appropriate, 
particularly in terms of support structure. 
Has measured this way is that the most effective, economical and efficient to 
control the LPM and LPIM of information systems under study would be the SIG-DN, 
recommending its adoption. 
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Introdução 
Em 2005 o Ministro da Defesa Nacional determinou
1
 que ―Deverá haver uma única 
versão dos módulos que abrangem as áreas financeira e patrimonial do software SAP de 
POCP a utilizar por todas as entidades da Administração Pública, nomeadamente o 
MDN‖. Este despacho dá continuidade à decisão em 20022 que esteve na génese do actual 
Sistema Integrado de Gestão da Defesa Nacional (SIG-DN) em produção na Força Aérea 
Portuguesa (FAP) desde 2006. 
Actualmente, de acordo com os requisitos definidos pela Secretaria-Geral do 
Ministério da Defesa Nacional (SG-MDN), este sistema de informação permite uma visão 
estritamente financeira da execução dos projectos financiados pela Lei de Programação 
Militar (LPM) e Lei de Programação de Infra-Estruturas Militares (LPIM). Esta limitação é 
salientada, desde 2005, pelo Tribunal de Contas (TC) como uma dificuldade para a 
percepção de que capacidades estão a ser edificadas com a execução de determinado 
projecto, entre outras informações, enfatizando a necessidade de incluir em sistema de 
informação a execução física dos projectos de LPM de forma correlacionada com a 
execução financeira. 
A LPM e LPIM requerem um elevado nível de controlo da sua execução, sendo 
necessário controlar quer a execução financeira, quer a execução física ao nível de cada 
projecto e subprojecto. 
Não foram solicitados desenvolvimentos ao SIG-DN no sentido de incluir a 
informação relativa à execução material dos projectos da LPM e LPIM, tendo em 2009 a 
antiga Direcção-Geral de Armamento e Equipamentos de Defesa (DGAED)
3
 proposto a 
expansão de uma solução da Microsoft para os Ramos – o Enterprise Project Managment 
(EPM) – que, no entanto, ficou suspensa por questões orçamentais (Silva, 2011). 
                                                 
1
 alínea h) do Despacho conjunto n.º 148/2005 
2
 O Despacho nº 18885/2002 determinou a adopção da plataforma aplicacional SAP, implementada em 1999 
pela Marinha, para todo o Ministério de Defesa Nacional (MDN). 
3
 O Decreto-Lei (DL) n.º 154-A/2009 extingue a DGAED e a Direcção-Geral de Infra-Estruturas (DGIE), 
integrando ambas na nova Direcção-Geral de Armamento e Infra-Estruturas de Defesa (DGAIED). 
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Deste modo interessa analisar de que forma poderá ser implementado o controlo da 
execução física, além da financeira, da LPM e LPIM num sistema de informação. 
Existem várias soluções informáticas para responder a esta necessidade mas, para 
efeitos desta investigação, apenas serão considerados dois sistemas de informação: o actual 
sistema de informação financeiro da FAP (SIG-DN) e o sistema de informação proposto 
pela antiga DGAED (EPM).  
Esta investigação será limitada ao controlo da execução física até à integração com 
o controlo da execução financeira. Adicionalmente a investigação será limitada à FAP 
como entidade representativa dos diferentes órgãos com execução de LPM/LPIM. 
Deste modo, esta investigação, seguindo um procedimento metodológico de 
investigação em ciências sociais, tem como objectivo responder à seguinte pergunta de 
partida: 
“Que plataforma deverá ser utilizada para controlar de forma eficiente, eficaz e 
económica a execução física e financeira da LPM/LPIM na FAP?”  
De forma a estruturar a investigação que conduzirá à resposta a esta questão 
identificaram-se as seguintes perguntas derivadas: 
P1. Que requisitos deverão ser atendidos para permitir o controlo físico e 
financeiro da LPM e LPIM, em sistema de informação, na FAP? 
P2. O Modelo de expansão do EPM aos Ramos, proposto pela DGAED, é 
adequado para o controlo da LPM e LPIM da FAP? 
P3. Qual é o sistema de informação mais eficaz para controlar a LPM e LPIM da 
FAP? 
P4. Qual é o sistema de informação mais eficiente para controlar a LPM e LPIM 
da FAP? 
P5. Qual é o sistema de informação mais económico para controlar a LPM e 
LPIM da FAP? 
 
Neste sentido foram identificadas as seguintes hipóteses, cuja verificação permitirá 
responder às perguntas derivadas e consequentemente identificar a plataforma mais 
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eficiente, eficaz e económica para efectuar o controlo da execução física da LPM e da 
LPIM na FAP: 
H1 - Os requisitos identificados, no processo de expansão do EPM aos Ramos, 
pela DGAED são os mesmos que os da FAP. 
H2 – O Modelo de expansão do EPM para a FAP é adequado para a FAP. 
H3 – O controlo da execução física dos projectos de LPM e LPIM na FAP é mais 
eficaz utilizando a plataforma SIG. 
H4 – O controlo da execução física dos projectos de LPM e LPIM na FAP é mais 
eficaz utilizando a plataforma EPM. 
H5 – O controlo da execução física dos projectos de LPM e LPIM na FAP é mais 
eficiente utilizando a plataforma SIG. 
H6 – O controlo da execução física dos projectos de LPM e LPIM na FAP é mais 
eficiente utilizando a plataforma EPM. 
H7 – O controlo da execução física dos projectos de LPM e LPIM na FAP é mais 
económico utilizando a plataforma SIG. 
H8 – O controlo da execução física dos projectos de LPM e LPIM na FAP é mais 
económico utilizando a plataforma EPM. 
No primeiro capítulo será efectuada a contextualização da metodologia adoptada na 
FAP para o controlo e gestão de projectos da LPM e LPIM em sistemas de informação. 
Após este enquadramento, será analisado o modelo de expansão do EPM aos 
Ramos, proposto pela DGAIED. 
Iniciaremos o terceiro capítulo relativo à identificação dos requisitos para o 
controlo material da LPM e LPIM, considerando as recomendações do TC, indicações da 
DGAIED e opinião de alguns dos elementos que constituem os grupos de trabalho da LPM 
e LPIM.  
No quarto capítulo procederemos à análise da eficácia, eficiência e economia de 
duas soluções possíveis: EPM e Systeme, Anwendungen, Produkte (SAP).  
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Seguidamente, no quinto capítulo, procurar-se-á responder à pergunta central 
aferindo qual a melhor plataforma para controlar a execução física e financeira da LPM e 
LPIM. 
Verificadas as hipóteses e respondida a questão central, serão então extraídos novos 
contributos para o conhecimento e efectuadas algumas recomendações. 
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1. Enquadramento 
a. A LPM e LPIM. 
A LPM, em vigor desde 2006
4
, ―tem por objecto a programação do investimento 
público das Forças Armadas relativo a forças, equipamento, armamento, investigação e 
desenvolvimento e infra-estruturas com impacte directo na modernização e na 
operacionalização do Sistema de Forças Nacional, concretizado através das medidas e 
capacidades‖5. 
Mais recentemente, em 2008, ―a programação de gestão dos imóveis afectos à 
defesa nacional‖6 passou a ser enquadrada em lei própria (LO nº 3/2008) criando a Lei de 
Programação das Infra-Estruturas Militares, também designada de LPIM. 
A LPIM é semelhante à LPM, distinguindo-se essencialmente pelo seu objecto e 
pela fonte de financiamento que, no caso da LPIM, a lei estabelece que ―As receitas 
geradas, directa ou indirectamente, pela gestão de infra-estruturas são afectas na sua 
totalidade à execução da presente lei (…)‖ (nº 1 do art. 14º da LO nº 3/2008). 
Em termos de sistema de informação as metodologias, processos e procedimentos 
das actividades relacionadas com a execução física da LPM e LPIM são análogas, pelo que 
serão analisadas em conjunto. 
b. A LPM e LPIM na FAP 
A LPM e LPIM traduzem-se em programas
7
, regra geral, plurianuais, de natureza 
complexa, com orçamentos significativos e coordenados e executados por equipas 
multidisciplinares designadas por grupo de trabalho (GT).  
Como regra geral os responsáveis pela execução destes projectos acumulam 
funções nas Direcções Técnicas (DT) do Comando da Logística da Força Aérea (CLAFA), 
ocasionando por vezes a associação da responsabilidade de um projecto a uma Direcção ao 
invés do GT.  
                                                 
4
 Aprovada na Lei Orgânica (LO) n.º 4/2006  
5
 Nº1 do Art. 1º da LO n.º 4/2006 
6
 Nº 1, art. 1º da LO nº 3/2008 
7
 Incluem nomeadamente a aquisição de novos sistemas de armas como as aeronaves EH101 e o C295. 
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O orçamento atribuído à LPM e LPIM tem diminuído nos últimos anos
8
. Não 
obstante, em 2010, totalizava 73.851.046,00€ (antes de cativações) o que representa 
16,65% do orçamento total e, considerando que o valor dos encargos com o pessoal pesam 
actualmente cerca de 61%, no orçamento total da FAP, a LPM e LPIM equivalem a 
27,25% do orçamento de bens e serviços (Anexo E, Tabela 25). 
A importância, complexidade e valores envolvidos indiciam uma necessidade de 
maior fiscalização e auditoria, salientados por entidades como o TC e a Inspecção-Geral da 
Defesa Nacional (IGDN) nos respectivos relatórios de auditoria
9
.  
Verifica-se ainda uma grande assimetria, em termos de valores executados, por 
cada medida
10
 dos projectos da LPM, em que as medidas 024 (ASW/ASUW, EW, C2 e 
ISTAR) e Medida 025 (Transporte de Teatro) assumem mais de metade do valor executado 
nestas Leis (Anexo E, Tabela 26). 
O Controlo da LPM e LPIM decorre nas duas vertentes de execução: financeira e 
física.  
Na vertente financeira são controlados, nomeadamente, os valores do orçamento 
planeado e autorizado face às despesas realizadas. Este controlo é efectuado recorrendo ao 
                                                 
8
 O art. 15º da Lei do ―Orçamento de Estado para 2011‖ nº 55-A/2010 determina, como ―medida de 
estabilidade orçamental”, uma dedução de 40% ao valor da dotação inscrita no mapa XVI, referente à Lei de 
Programação Militar. 
9
 O ponto 97 do relatório de ―Auditoria a investimentos da Força Aérea‖ nº 51/06 do TC conclui e recomenda 
que “(…) face à importância e natureza estratégica dos investimentos financiados pela LPM, aos montantes 
envolvidos e às recorrentes dificuldades e atrasos de concretização material dos investimentos programados, 
afigura-se necessário e urgente que os sistemas de gestão e de controlo interno da execução das LPM pela 
Força Aérea sejam objecto de exame detalhado e de reforma com incidência ao nível dos procedimentos do 
planeamento, da execução e da avaliação da eficácia dos programas. A informação relativa ao 
acompanhamento da execução dos programas deve comportar elementos relevantes relativos ao progresso 
na realização física e ao impacto sobre os objectivos de força‖  
10
 Na estrutura de dados da LPM e LPIM, no SIG-DN, cada centro financeiro corresponde uma medida da 
LPM ou LPIM. 
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SIG-DN ao nível de cada projecto, subprojecto ou tarefa
11
, conforme o nível de execução 
definido pelo gestor do projecto.  
As diferentes tarefas, metas, bens e serviços necessários à execução do projecto 
inserem-se na vertente material dos projectos, incluindo actividades como a certificação 
técnica dos trabalhos realizados e serviços prestados, de acordo com o estabelecido nos 
contractos.  
  
                                                 
11
 Até 2009 este controlo era efectuado por programa e medida e, a partir de Janeiro de 2010 o nível de 
controlo foi desagregado até ao nível da tarefa e, caso aplicável, do contrato. (Manual 01-LOG-2010) 
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2. Os Sistemas de informação 
a. Sistema de informação dos projectos de LPM e LPIM na FAP. 
O relatório nº 33/09 do TC, relativo ao ―Acompanhamento permanente da LPM: 
Força Aérea – TASMO‖ conclui, no ponto 106, que “(…) não se registaram, desde o 
Relatório de 2006, melhorias significativas no que respeita à fiabilidade dos sistemas de 
gestão e de controlo implementados para a realização dos investimentos financiados pela 
LPM. Por outro lado manteve-se a inadequação dos sistemas usados para o apuramento 
centralizado da informação relativa ao planeamento, acompanhamento e controlo da 
execução física e financeira dos projectos.‖.  
O controlo financeiro dos projectos da LPM e LPIM está previsto na plataforma 
SAP (SIG-DN). Desde Janeiro de 2010 que foi alargado o âmbito de controlo da execução 
financeira destes projectos no SIG-DN, permitindo detalhar o nível de controlo da 
execução financeira ao projecto, subprojecto e tarefa da LPM e LPIM. 
Este mesmo sistema não controla a execução física, nem tal foi até à data 
solicitado
12
, pelo que importa perceber como é que o controlo está a ser efectuado 
actualmente, em termos de sistema de informação. 
Aferiu-se que a informação, em termos da vertente financeira da Direcção 
Engenharia e Programas (DEP), assenta essencialmente no ficheiro de Microsoft Excel 
enviado mensalmente pela Divisão de Planeamento, com os valores actualizados das 
transferências, não recorrendo ao SIG-DN para este efeito.  
Do inquérito realizado aferiu-se que um reduzido número de elementos utiliza o 
SIG-DN para controlo dos projectos (Anexo C, Tabela 9). 
Por outro lado, em termos de execução física, as restantes ferramentas informáticas 
são essencialmente duas: Microsoft Project (Ms Project) e Microsoft Access (Access) -
(Albuquerque 2011).  
O Ms Project detalha efectivamente os projectos, no entanto houve uma 
preocupação de prever em contrato a obrigação dos fornecedores (v.g. Lockheed Martin 
Corporation), de enviarem periodicamente a informação actualizada com os trabalhos a 
                                                 
12
 Conclusão deduzida das diferentes entrevistas a elementos do SIG-DN, da FAP e DGAIED. 
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realizar e realizados, tempo estimado, entre outras informações. Este extenso documento é 
enviado com o formato do Ms Project e, com eventual inclusão de algumas informações 
das actividades da FAP, é efectuada a análise e controlo das tarefas daqueles projectos. 
A exigência de reporte das tarefas e actividades contratadas por parte do 
fornecedor, responsável pela execução dos trabalhos de projectos de LPM e LPIM, 
assegura a informação da execução detalhada, necessária ao controlo da execução física, 
mas com uma poupança significativa dos recursos da FAP necessários para obter a mesma 
informação. 
Existe outro tipo de informação relacionado com a execução física, considerado 
fundamental, que é controlado recorrendo ao Ms Access, para controlar as datas de entrega 
ao fornecedor dos materiais e documentação necessários para a execução dos trabalhos 
contratados. O não cumprimento destes prazos implica geralmente severas penalizações 
financeiras à FAP, pelo que esta gestão é considerada crítica (Albuquerque, 2011). 
Recentemente a DEP adoptou uma outra ferramenta descrita como um ―site 
colaborativo‖ (SiCo) onde é arquivada toda a informação, partilhada com todos os 
utilizadores do GT, relativamente a esse projecto.  
Existe a intenção, por parte da Direcção de Comunicações e Sistemas de 
Informação (DCSI), de adquirir uma ferramenta informática
13
, encontrando-se agora em 
fase de estudo, que permita implementar este tipo de funcionalidades na FAP. (Gorgulho, 
2011) 
Verificou-se que os inquiridos fazem pouco uso das informações disponíveis no 
SIG-DN, constatando-se que menos de metade dos inquiridos têm acesso
14
 e utilizam com 
uma frequência espaçada no tempo
15
, apoiando-se essencialmente na ferramenta de Ms 
                                                 
13
 Com funcionalidades semelhantes ao Sharepoint da Microsoft, ainda que possivelmente seja um produto 
concorrente. 
14
 Mais de metade dos inquiridos não tem acesso ao sistema por não terem acesso ao SIG-DN ou, tendo, por 
não ter perfil para as actividades de LPM ou LPIM.  
15
 Apenas um dos inquiridos respondeu que acedia ao SIG-DN várias vezes por dia. Dos restantes inquiridos 
com acesso ao SIG-DN e perfil de acesso aos projectos de LPM ou LPIM (52%), a frequência de utilização 
aumenta para semanal (9%) ou mensal (14%) ou raramente (24%). 
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Excel, indiciando que as ferramentas alternativas adquirem maior significado para o 
controlo destes projectos. 
Contactando pessoalmente alguns dos inquiridos apurou-se que, a não utilização do 
SIG-DN, se devia ao facto de não terem licença de acesso ao sistema e também pelo 
desconhecimento ou pouco à-vontade com algumas das funcionalidades disponíveis neste.  
Apurou-se ainda que a maioria dos inquiridos indicou nunca ter tido formação em 
gestão de projectos. 
Uma das maiores preocupações do Director da DEP na gestão dos projectos de 
LPM, é a gestão dos recursos humanos à sua disposição (Albuquerque 2011). Esta gestão 
abrange as qualificações dos elementos constituintes dos GT à sua responsabilidade mas 
também, e principalmente, na garantia da alocação desses recursos específicos à execução 
de determinadas tarefas e actividades em determinados momentos. 
 
b. O SIG-DN. 
A estrutura de dados no SIG-DN, para o controlo da LPM e LPIM, divide-se 
essencialmente em duas áreas: planeamento orçamental – onde são controlados os valores 
por programa e medidas da LPM e LPIM; e Project System (PS) – onde é possível 
desagregar o controlo das medidas até ao nível da tarefa e contrato, caso aplicável. O nível 
de execução é definido pelos gestores da LPM e LPIM. 
 
 
Ilustração 1 – Estrutura de Orçamentação da LPM e LPIM em SIG-DN (Manual 01/LOG, 2010:10) 
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A cada centro financeiro corresponde uma orgânica legal, existindo uma 
classificação específica para a LPM e LPIM, o que justificou a decisão, da Direcção de 
Finanças da Força Aérea
16
, de manter um centro financeiro por cada medida aprovada na 
Lei, apesar da agregação da LPM numa única medida determinada pela DGO em 2010. 
(Anexo D).  
O grau de envolvimento dos elementos nos projectos varia muito por elemento e 
por fase do projecto, reflectido nos resultados do inquérito (Anexo C). Salienta-se ainda o 
facto de existirem outros importantes projectos à responsabilidade das DT a ocorrer em 
simultâneo.
17
 
Em termos de fluxo de informação o elemento PEP (Anexo D) constitui a chave 
que liga a informação do projecto de LPM ou LPIM à execução financeira.  
 
Ilustração 2 – Estrutura de classificação do elemento PEP (Manual 01/LOG, 2010:8) 
                                                 
16
 Apesar da DGO ter ―(…) congregado todas as medidas num único código (07 - Defesa Nacional - Forças 
Armadas). (…) nos termos da Lei de Programação Militar, o MDN continua a ter que prestar informação 
aos diversos órgãos de controlo externo (Assembleia da República, Tribunal de Contas, etc.) por cada 
Medida e Projecto, a F. Aérea manteve a mesma estrutura de Centros Financeiros tendo por objectivo 
responder a esses requisitos‖ (Mata, 2011) 
17
 Um exemplo de projecto, não financiado pela LPM ou LPIM, foi o caso da ―câmara hipobárica do 
Hospital da Força Aérea que há uns anos atrás foi alvo de inspecção das condições de segurança (…) e 
recomendaram substituir a mesma, creio que custava algo como 4 milhões de euros. Esta Direcção foi 
contactada e procedemos a uma série de intervenções e substituição de peças, com a colaboração do 
Instituto Superior Técnico, com custos da ordem da dezena de milhar de  euros. A câmara passou nos testes 
e ficou operacional novamente.‖ (Albuquerque 2011). 
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Esta estrutura permite identificar quem (centro financeiro do GT) é responsável 
pela execução do orçamento da LPM e LPIM dentro de cada projecto (Elemento PEP). 
Esta estrutura do SIG-DN está preparada para efectuar o controlo de qualquer tipo 
de projecto independentemente da respectiva fonte de financiamento. Considerando que a 
diferença indicada entre os projectos de LPM ou LPIM e os restantes resume-se à fonte de 
financiamento (Albuquerque, 2011), é possível estender esta metodologia aos restantes 
projectos. 
 
Ilustração 3 - Desenho conceptual do Controlo Financeiro da LPM (apresentação de diapositivos 18-06-09) 
No entanto a desagregação desta informação não reflecte a execução física do 
projecto, ou seja, não regista nem controla o conjunto de tarefas, materiais e serviços 
necessários para a execução do projecto, assim como o grau de execução destas. 
O TC tem vindo sistematicamente, nos seus relatórios sobre os Investimentos da 
FAP, a apontar esta insuficiência
18
, especificamente no que concerne à execução física 
                                                 
18
 Ponto 107 do Relatório do TC 2009 conclui que ―(…) mantém-se a relatada impossibilidade de conhecer, 
em concreto, os correspondentes contributos favoráveis para o planeamento, programação, execução e 
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destes projectos, recomendando que ―seja concluída a reforma ao nível dos processos de 
planeamento, acompanhamento e avaliação da eficácia dos projectos/subprojectos 
plurianuais que, concomitantemente, permita uma visão integrada sobre a sua execução 
física, a consecução dos seus objectivos e a edificação das respectivas capacidades, o que 
já foi objecto de recomendação do TC em 2005, em 2006 e em 2008;‖ (TC, 2009:39). 
Mais recentemente o SIG-DN adquiriu um suite da SAP Business Objects 
Enterprise que, desde Abril deste ano, disponibiliza informação para três dashboards 
nomeadamente sobre a LPM(Passos, 2011). 
 
Ilustração 4 – Imagem do protótipo dos indicadores de execução financeira da LPM (SIG-DN) 
                                                                                                                                                    
 
 
acompanhamento da LPM, traduzidos em informação sobre a execução financeira e material dos 
investimentos (…)‖ 
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c. EPM  
Para melhor compreender o EPM, é importante analisar a forma como se pretende 
efectuar a sua implementação. 
(1)  Proposta de expansão do EPM aos Ramos 
A DGAIED participa no processo de edificação de capacidades militares 
coordenando a formulação dos planos de armamento e de infra-estruturas assim como a 
elaboração dos projectos-lei da LPM e LPIM, assegurando também o controlo e 
execução.
19
 
Em 2006 o Tribunal de Contas
20
 já citava algumas das dificuldades apontadas pela 
antiga DGAED no decorrer dos trabalhos necessários para a apresentação da ―proposta 
consolidada dos compromissos e necessidades existentes no âmbito da LPM, para o 
período 2008/2009‖, designadamente: 
“ –  “falta de visibilidade sobre o detalhe dos Projectos do EMGFA e Ramos”; 
   – a “ausência de uma prática de Gestão por Projectos, leva a que todo o 
processo associado ao planeamento, acompanhamento e controlo da execução seja 
deficiente e pouco rigoroso, dificultando a obtenção de informação credível sobre o 
desenvolvimento dos Projectos de reequipamento”; 
   – a inexistência de “uma base comum de procedimentos, plataformas 
informáticas e respectivas ferramentas, é sem sombra de dúvida uma dificuldade para a 
obtenção de informação de uma forma rápida, expedita e credível que, em termos de 
execução, se encontra disseminada dentro de cada entidade pelos respectivos 
gestores/coordenadores de Projectos”;” 
                                                 
19
 Alíneas b) e c) do nº 2 do art. 1º do Decreto Regulamentar n.º 23/2009 
20
 Ponto 105 das conclusões e recomendações do Relatório nº 51/06 do TC ―Auditoria a investimentos da 
Força Aérea‖  
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No sentido de dar resposta à evidente falta de informação
21
, nomeadamente ao nível 
da execução física, exigida pelo Despacho 5408/2004 e evidenciada nos relatórios do TC 
desde 2005, esta Direcção iniciou a procura de um sistema de informação, do tipo 
Commercial Off-The-Shelf (COTS), que desse resposta a estas questões. 
Em 2007 são iniciados, pela DGAED, os primeiros estudos no sentido de 
identificar uma aplicação informática, ―que permita a troca de informação relativa à 
execução da LPM, de forma permanente, actualizada e segura, entre a Direcção-Geral de 
Armamento e Equipamentos de Defesa (DGAED) (…) e os Ramos das FA.‖ (nº1 do 
Despacho 5408/2004) e colmatar as dificuldades identificadas pelo TC e IGDN. (Silva, 
2011) 
Nesse ano deu-se início a um projecto-piloto, baseado numa solução Enterprise 
Project Management (EPM) da Microsoft, durante cerca de 6 meses, para aferir a utilidade 
da ferramenta (Silva, 2011). 
Em Julho de 2008 a DGAED anunciou à SG-MDN a decisão de implementar o 
EPM naquele ano, solicitando ―a necessária cabimentação prévia (…)  para aquisição e 
implementação desta solução na SG, EMGFA e Ramos.‖ (Pontos 6, 10 e 13 do Ofício nº 
2967/DGAED/2008).
22
 
Até ao final desse ano decorreram reuniões com a SG-MDN, mais especificamente 
com a equipa de PS da DSSITIC/SIG no sentido de avaliar a eventual resposta do  
SIG-DN a estas necessidades, tendo resultado na apresentação das funcionalidades 
existentes em SIG-DN pela equipa da área de PS
23
 sem considerar eventuais 
desenvolvimentos. Após esta apresentação a DGAED efectuou um ―balanço comparativo 
                                                 
21
 Os Despachos 71/MDN/2007 e 73/MDN/2007 já exigiam elementos de reporte da LPM como a ficha do  
sub-projecto, a indicação do grau de realização das medidas e projectos, desvios do programado, cronograma 
financeiro, entre outros detalhes do projecto.  
22
 No ponto 12 do mesmo ofício é indicado que os custos de expansão deste ―complemento das 
funcionalidades do SIG‖ devem ser suportados no âmbito da Medida 03 (Sistema Integrado de Gestão da 
LPM dos OSC) ―à semelhança de outros sistemas centrais‖, como o SIG-DN. 
23
 A apresentação de 2 horas, preparada em 2 semanas, foi testada apenas pela equipa funcional do SIG-DN 
(Geraldes, 2011). 
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entre aplicações‖ quantificando os benefícios para cada um dos requisitos tendo sido 
atribuído um total de 98% ao EPM
24
 e 66% ao SIG-DN (Apenso E). 
É de salientar que os requisitos analisados foram definidos com base nas 
―necessidades em termos da LPM‖ identificados pela DGAED, sem a participação dos 
Ramos. (Silva, 2011) 
Em Junho de 2009 reuniram-se representantes dos Ramos
25
, a pedido da DGAED, 
a fim de ―dar a conhecer os traços gerais da solução do Ms Project Server‖ e ―identificar 
as acções necessárias para efectuar um levantamento de necessidades específicas das 
entidades e o correspondente dimensionamento do Projecto‖ (pontos i e ii da alínea d) do 
ponto 3 do Ofício 2091/DGAED/2009) de forma a criar um modelo único e uniformizado 
(Silva, 2011). 
De entre as necessidades identificadas pela FAP destaca-se a necessidade de 
garantir uma ―funcionalidade de ligação permanente às várias Equipas Residentes, 
constituídas no âmbito das Missões de Acompanhamento e Fiscalização dos vários 
projectos‖ em território nacional ou estrangeiro. (Lobão, 2009). 
Esta proposta abrange as vertentes financeira e física dos projectos até ao nível de 
detalhe da tarefa. 
Entretanto este processo ficou suspenso por insuficiências orçamentais, com os 
custos da expansão a serem suportados por aquela Direcção, não tendo ocorrido contactos 
entre a DGAIED, SIG-DN e FAP a partir de 2010, até à data desta investigação, estando 
previsto a retoma deste processo no segundo trimestre de 2011 (Silva, 2011). 
Não obstante a Marinha decidiu adoptar esta mesma ferramenta, sem restrições de 
fontes de financiamento e suportando todos os custos.   
 
                                                 
24
 Apenas não foi considerado totalmente benéfico para o requisito de ―Integração com actuais sistemas 
informáticos (SIG)‖ (Apenso H). 
25
 Mais tarde o Ofício 9022/GabVICE-CEMFA/2009 viria a nomear os Cor/AdmAer Guilherme Lobão, 
TCor/PilAv Carlos Marques, TCor/AdmAer Alexandre Borges e o Cap/TInf Pedro Simões, como 
representantes da Força Aérea no projecto de implementação do EPM. 
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(2) Operacionalização do modelo de expansão 
O processo de expansão da DGAIED foi apresentado como um (novo) modelo de 
gestão de projectos assente numa plataforma (EPM), tendo sido salientada esta necessidade 
após processos de formação leccionados pela Bright Partners (Sarmento, 2011). 
O levantamento de requisitos, testes e avaliação foram efectuados, de forma 
isolada, pela DGAED, apesar de ter sido ponderada a hipótese de expandir esta ferramenta 
para os Ramos (Silva, 2011).  
Deduziu-se que o nível de detalhe proposto pela DGAIED é muito exigente em 
termos de recursos humanos e temporais.
26
 
Em termos de apoio ao EPM este modelo previa dois meses de apoio directo, o que 
é manifestamente insuficiente, principalmente quando este mesmo modelo prevê uma 
expansão limitada a quatro ou cinco elementos por Ramo, numa primeira fase, não 
abarcando a totalidade dos utilizadores (142 no caso da FAP) (Lobão, 2009).  
Como estrutura definitiva o modelo prevê que o helpdesk, num primeiro nível, ficar 
à responsabilidade do próprio ramo, num segundo nível do SIG-DN e, no último nível, 
seria assegurado pela DGAIED (Silva, 2011). Este tipo de organização dispersa as 
responsabilidades deste sistema de informação por três entidades distintas, o que não é 
recomendável em termos de responsabilização. 
Existe ainda o objectivo de criar um Project Management Office (PMO), na 
DGAIED, constituído por uma equipa de cerca de três pessoas, para dar apoio aos 
utilizadores relativamente à nova metodologia em todas as fases dos projectos. 
 
                                                 
26
 A Marinha ainda não alcançou os timings desejados – cerca de duas horas por dia – tendo, com apenas um 
projecto em sistema, actualmente um oficial alocado exclusivamente para verificar a consistência dos dados 
em sistema (Aguiar, 2011). 
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3. Requisitos para o controlo da execução material da LPM em Sistema de 
Informação 
Para permitir a avaliação da eficácia das plataformas em análise, é necessário 
identificar primeiro os requisitos que estas deverão obedecer. Esta identificação foi 
efectuada com base nas entrevistas realizadas e requisitos identificados pela DGAED.  
A dispersão dos elementos dos GT por diferentes unidades e órgãos e o facto de, 
também por restrições orçamentais, existirem projectos de LPM ou LPIM suspensos 
contribuiu fortemente para a obtenção do reduzido número de respostas (Anexo C, Tabela 
3). 
Dos requisitos identificados observou-se que, em média, nenhum foi rejeitado, 
verificando a primeira hipótese (H1).  
No entanto o grau de importância percepcionado pelos inquiridos, para o 
desempenho das suas funções, apresenta variações entre os mesmos. (Anexo C, Tabela 21) 
A FAP não tem definido um modelo de gestão de projectos, verificando-se 
assimetrias, nomeadamente nos sistemas de informação utilizados, nas diferentes DT, 
agravada pela diversidade e multidisciplinaridade dos GT. 
Neste sentido seria vantajoso definir uma única metodologia, suficientemente 
flexível para abarcar as peculiaridades de cada projecto e GT, de gestão dos projectos da 
FAP. 
Paralelamente os indicadores de gestão permitem o aumento da eficiência ao 
permitir controlar e identificar eventuais desvios ao planeamento de forma mais rápida e 
antecipada. (Anexo F, Tabela 27) 
Será ainda de referir que é essencial a existência de um ambiente de simulação, dos 
sistemas de informação, que permita acções de formação com vertente prática, e testar 
novas funcionalidades. 
A metodologia a adoptar será mais eficaz e eficiente se os elementos com maiores 
responsabilidades nos projectos, tiverem formação na área de gestão dos mesmos. Porém, 
verificou-se que a 78% dos inquiridos (com funções de direcção, planeamento coordenação 
ou gestor do projecto) não teve formação em gestão de projectos há menos de 2 anos 
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(Anexo C, Tabela 14), manifestando a necessidade formar e refrescar conhecimentos 
destes elementos. 
Considerando estas apreciações, a resposta à pergunta P1 serão os requisitos 
identificados no Anexo C (Tabela 21), mas também a uniformização da metodologia da 
FAP, a possibilidade de exercitar e testar novas funcionalidades em ambiente idêntico à 
solução informática adoptada e formação dos utilizadores, com responsabilidades de 
direcção, coordenação e gestão, na área de gestão de projectos. 
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4. Análise das soluções SIG-DN e EPM 
a. Análise da eficácia 
Considerando a dificuldade em comparar a eficácia de uma solução do tipo COTS 
com uma solução standard que requer desenvolvimentos, serão analisados os requisitos 
agrupados pelas fases do ciclo de vida do projecto (Heldman, 2005:16). 
(1) Início do processo.  
Esta fase corresponde ao momento em que o projecto é seleccionado, aprovado e 
iniciado (IBID) 
De acordo com a DGAIED o PPM assume já todas as funcionalidades necessárias 
para permitir a selecção de cenários de investimento, definidos ao nível da DGAIED. Para 
a FAP as funcionalidades disponibilizadas pelo EPM teriam que ser revistas. 
O SIG-DN já dispõe da figura de cenários de orçamento, permitindo a construção 
de diferentes versões, não sendo aplicável aos projectos de LPM e LPIM, de forma 
integrada, sem novos desenvolvimentos.  
(2) Planeamento de Projectos.  
A documentação dos projectos, prazos e objectivos do projecto constitui a segunda 
fase (IBID:17). 
Tanto o SIG-DN como o EPM não possuem todas as informações necessárias para 
esta fase, limitando-se à informação de uma das vertentes. Contudo estas podem ser 
colmatadas com desenvolvimentos, no caso do SIG-DN, ou interfaces, no caso do EPM. 
(3) Execução do projecto 
Segue-se a fase de definição das equipas, distribuição de tarefas e realização do 
trabalho (IBID).  
Neste sentido o EPM está preparado para, de uma forma detalhada, registar a 
execução das tarefas.  
O SIG-DN requer desenvolvimentos para incluir todos os campos necessários, 
como a constituição do GT.  
Adicionalmente, e em ambos os casos, seria pertinente o acesso à informação de 
stocks de materiais, recursos humanos e, eventualmente, também de equipamentos e 
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imobilizado, parcialmente satisfeito pelo SIG-DN, mas presente em outros sistemas de 
informação como o SIGAP, SIGMA, entre outros sistemas de informação utilizados pela 
FAP.  
(4) Monotorização e controlo.  
A execução do projecto requer um controlo do seu desempenho, de forma a garantir 
que os objectivos são cumpridos (IBID). 
Ambas as soluções apresentam relatórios e indicadores de gestão que permitem 
efectuar este acompanhamento.  
De salientar que, no caso do EPM, estes reportes requerem informação relativa à 
execução financeira dos projectos, a qual apenas será disponibilizada por interface
27
. 
Evidencia-se a necessidade de informação de outros sistemas de Informação
28
, além 
do SIG-DN, que tenderão a constituir-se como essenciais neste tipo de sistema de 
informação.  
(5) Fim do processo 
Por fim o projecto é documentado, são identificadas as lições aprendidas e é 
efectuada a aceitação das entregas finais do projecto (Heldman, 2005:18). 
Esta fase é satisfeita parcialmente pelo SIG-DN, com a certificação das entregas de 
material ou satisfação do serviço.  
Em relação à documentação a proposta de implementação de um SiCo, incluído no 
projecto de expansão do EPM, deverá conseguir colmatar esta necessidade. 
Por outro lado espera-se que esta funcionalidade venha a estar disponível na FAP, 
satisfazendo esta necessidade, independentemente da solução adoptada. 
Em suma, sem desenvolvimentos ou interfaces nenhuma das soluções é eficaz, no 
entanto é possível melhorar ambas as soluções de forma a satisfazer as exigências do TC e 
                                                 
27
 De referir que, apesar do interesse manifestado pela DGAIED e pela Marinha neste interface, ainda não foi 
desenvolvido, tendo o processo ficado suspenso em 2009. 
28
 Por exemplo a informação dos recursos humanos (actualmente no SIGAP) e stocks (SIGMA, entre outros) 
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dos utilizadores. Neste pressuposto pode-se deduzir que ambas as soluções são eficazes, 
validando as hipóteses H3 e H4.  
Desta forma, a pergunta P3 poderá ser respondida com ambas as soluções, 
dependendo essencialmente da metodologia que for adoptada pela FAP e confirmada 
mediante uma análise prática das funcionalidades. 
b. Análise da eficiência das soluções 
Outra das perspectivas em análise é a eficiência das soluções. Pelo facto de, 
qualquer uma destas opções, disponibilizar de forma dinâmica informação sobre os 
projectos em curso, afiguram-se como soluções mais eficientes, do que a metodologia 
actual, no respeitante à vertente física
29
. 
(1) Tempo para implementação 
Numa primeira abordagem poder-se-ia afirmar que uma solução do tipo COTS é 
mais facilmente implementada do que uma solução standard, que requer desenvolvimentos. 
Esta vantagem confere maior eficiência na implementação da solução, pelo que há 
que aprofundar esta questão. 
O desafio de apresentar um controlo financeiro detalhado no SIG-DN foi superado, 
sem restrições, com cerca de dez meses de desenvolvimentos e testes. Por outro lado a 
solução implementada na Marinha
30
 demorou cerca de um ano e meio (Sarmento, 2011) a 
preparar o sistema que está implementado actualmente para um projecto. 
Perante estes factos a aparente vantagem de uma solução do tipo COTS diminui no 
tocante ao tempo expectável para implementação. Não foram indicados tempos necessários 
para implementação da solução SIG-DN, ainda que a DGAIED tenha indicado que 
                                                 
29
 Actualmente esta informação é recolhida pontualmente para os reportes legais. ‖(…)no entanto poderão 
ser efectuados outros reportes, por iniciativa do grupo de trabalho, com o objectivo de justificar os pedidos 
de alterações orçamentais em projectos e/ou medidas. Estes dados deverão ser recolhidos mensalmente, 
ainda que actualizados no momento da sua consulta.“ (Lobão, 2010) 
30
 Este processo implementado na Marinha recorreu, por questões de interoperabilidade, à mesma empresa de 
que apoia o EPM na DGAIED: Bright Partners.  
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demoraria cerca de 60 dias
31
 o processo de expansão que, considerando o exemplo da 
Marinha, deverá ser insuficiente.  
A implementação desta solução, durante ano e meio na Marinha, foi facilitada pelo 
facto deste Ramo já ter as licenças e servidores de Sharepoint e Outlook, ambos da 
Microsoft. Alude-se para o facto das opções da FAP serem diferentes, conforme já 
mencionado, o que deverá representar um acréscimo de dificuldades na eventual 
implementação do EPM. 
De referir ainda que, mais do que o EPM, será a metodologia proposta que 
constituirá o maior desafio à implementação desta solução. O que deverá explicar, em 
parte, o tempo de implementação do EPM na Marinha. 
(2) Integração com outros sistemas de informação 
Evidencia-se o facto do interface EPM-SIG, essencial para a adopção da solução 
EPM, não contemplar, no modelo de expansão previsto, informação sobre os projectos 
aprovados. 
Os interfaces representam hiatos de tempo na actualização de informação, 
possivelmente de 24 horas, além de um risco adicional na garantia da informação prestada 
em tempo oportuno, nomeadamente associada a problemas de comunicação, entre outros. 
Acresce considerar as boas práticas de gestão de projectos que ditam que apenas 
deverá existir uma ferramenta de apoio (Heldman, 2005:30-31). Nesta perspectiva a 
solução EPM, ao corresponder a uma ferramenta adicional, com software e hardware 
próprios para gerir, não é favorável à eficiência.
32
  
Deste modo, em termos de necessidades de interfaces, o SIG-DN significa um 
menor número de interfaces, em relação ao EPM, com tendência a reduzir à medida que 
forem sendo implementados os restantes módulos de gestão previstos no SIG-DN
33
. 
                                                 
31
 Ponto 8 do  Oficio nº 2967/DGAED/2008 de 17 de Julho. 
32
 Segundo o Plano Director de Sistemas de Informação da Força Aérea (PDSIFA, 2011), a FAP explora 
cerca de 114 sistemas de informação, nomeadamente o Sistema de Informação de Gestão de Manutenção e 
Abastecimento (SIGMA). 
33
 Actualmente está a ser implementado o módulo de gestão de recursos humanos no SIG-DN 
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Um maior número de interfaces e sistemas de informação envolve maior risco e 
maior consumo de recursos – associado à existência de mais processos e, em alguns casos, 
duplicação de informação – o que corresponde a processos menos eficazes. 
(3) Metodologia  
Importa salientar que os termos e designações do SIG-DN e do EPM são diferentes 
e, ocasionalmente, homónimos o que, na possível adopção do EPM, poderá induzir em erro 
os utilizadores de ambos os sistemas. Todavia, esta questão pode ser ultrapassada com a 
uniformização dos termos.  
O facto do EPM propor uma nova metodologia, com impacto directo na forma de 
trabalhar, e especialmente pelo elevado nível de detalhe
34
, representa uma solução menos 
eficiente. 
―Nenhuma ferramenta, por melhor que seja, substitui os bons métodos de 
gerenciamento de projectos‖ (IBID:14). 
A metodologia deverá ser independente da solução adoptada, ainda que esta 
requeira ser sustentada por uma ferramenta informática adequada, pelo que não se 
considera que nenhuma das soluções afecta, nesta óptica, a eficácia do processo.  
Duas filosofias em simultâneo poderão representar alguma desvantagem adicional, 
agravada pela utilização de termos homónimos. No entanto considera-se que esta limitação 
poderá ser tecnicamente ultrapassada, recomendando-se esta consideração no processo da 
eventual expansão do EPM. 
Não obstante a metodologia proposta pela DGAIED, esta deverá ser 
criteriosamente revista, caso a FAP opte por esta solução, de forma a assegurar uma 
eficiência óptimizada. 
(4) Utilização do sistema 
Durante esta análise não poderia ser descartada a questão de facilidade de utilização 
dos sistemas. 
                                                 
34
 A definição do nível de detalhe pela DGAIED é mais ambiciosa do que a solicitada pelo TC exigindo a 
alocação de mais recursos (tempo e pessoas) para a utilização do sistema. 
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O EPM tem uma apresentação familiar para um utilizador de ferramentas da 
Microsoft, o que deverá permitir uma rápida adaptação ao meio.  
 
Ilustração 5 – ―Introdução à Faixa de Opções‖ no Ms Project 2010 (Fonte: Microsoft) 
No entanto as funcionalidades associadas não são instintivas (Ilustração 6) ao ponto 
de dispensar formação (ver Ilustração 6). 
 
Ilustração 6 – ―Adicionar novas colunas rapidamente‖ no Ms Project 2010 (Fonte: Microsoft) 
O SIG-DN beneficia da familiaridade dos utilizadores que já usam este sistema de 
informação, requerendo neste caso menos formação. De salientar que ainda assim 
identificou-se uma significativa percentagem de inquiridos sem acesso ao SIG (cerca de 
23%). 
Reafirma-se a importância da metodologia adoptada que terá enorme impacto na 
implementação de qualquer uma destas opções, particularmente o nível de detalhe.  
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Por fim não se confirmou a possibilidade, já existente no SIG-DN, da existência de 
um ambiente de testes/formação no EPM. 
Face ao exposto verifica-se que ambas as soluções são eficientes, confirmando as 
hipóteses H5 e H6. No entanto, por representar designadamente uma menor necessidade de 
ferramentas informáticas para o controlo dos projectos e tender para integrar mais 
informação, considera-se a plataforma SIG-DN mais eficiente, respondendo à pergunta P4. 
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c. Análise económica das soluções 
Segue-se agora a análise das soluções numa óptica económica para a FAP.  
(1) Solução EPM 
Esta solução pressupõe a realização de diversos investimentos, contabilizados no 
Anexo G – Tabela 28 e Tabela 29 (Silva, 2011). 
Ressalta a necessidade de investimento em apoio externo e formação até 500.000 
euros, sem contabilizar os valores do software e hardware.  
 Estes encargos serão suportados pela DGAIED no respeitante aos projectos 
financiados pela LPM e LPIM, validando a hipótese H8. Esta ferramenta poderá ser 
adaptada para projectos com outras fontes de financiamento, mas estes montantes 
adicionais já serão suportados pelo próprio Ramo (Silva, 2011). 
(2) Solução SIG-DN 
 Os custos das licenças SIG (Anexo G, Tabela 30) são suportados pelo MDN pelo 
que o seu aumento não irá onerar o orçamento da FAP, independentemente da fonte de 
financiamento dos projectos, confirmando a hipótese H7. 
 Contabilizando as duas soluções observa-se que, nestes termos, a solução SIG-DN 
é mais económica que o EPM na modalidade Anual. Em relação à modalidade Global, 
considerando que se trata de um investimento único, será economicamente mais vantajoso 
ao final de quase 5 anos
35
, sem considerar os investimentos em equipamentos e hardware 
necessários para a opção EPM. 
 Considerando que o valor da licença de PWA está inflacionado, por não ter sido 
disponibilizada esta informação, assumindo o mesmo universo de utilizadores e a opção 
por licenças anuais, o EPM será economicamente mais vantajoso (na fase de manutenção) 
se cada licença de PWA custar até 49,76 euros
36
. 
                                                 
35
 Montante determinado a partir da diferença dos investimentos do primeiro ano e dividindo o resultado pelo 
custo da manutenção do SIG-DN. 
36
 Valor calculado: subtraindo aos custos de manutenção do SIG-DN o valor das licenças de PRO e dividindo 
o resultado pelo número de utilizadores de PWA. 
 Controlo da Lei de Programação Militar e Lei de Programação das Infra-estruturas Militares por 
projecto e subprojecto em Sistema Integrado de Gestão 
28 
 
 Comparando estas soluções o SIG-DN apresenta-se como mais económico, em 
termos de licenças de utilizador, até ao quinto ano. A partir desse ano, desde que não seja 
necessário actualizar o software, o EPM na modalidade Global será mais económico.
37
 
 Considerando que a análise está limitada à FAP analisa-se seguidamente os custos 
que serão suportados por este Ramo.  
Na eventualidade de ser implementado este controlo no SIG-DN, o SiCo será 
totalmente suportado pela FAP, ainda que seja expectável que este encargo se concretize 
de forma independente destas soluções.  
A opção pela solução EPM, implica que a FAP suportará os custos da expansão do 
sistema a projectos de outras fontes de financiamento.  
 Nestas condições o SIG-DN representa uma opção economicamente mais vantajosa 
tanto na perspectiva da FAP, como na do erário público, respondendo à pergunta P5.  
  
                                                 
37
 A versão implementada na DGAIED é de 2007, mas pretende-se que a versão a expandir seja a de 2010 
(Silva, 2011). Verificando-se uma diferença de três anos entre as versões. 
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5. Análise Conclusiva 
Após terem sido identificadas as necessidades da FAP e avaliadas as soluções sobre 
a eficácia, eficiência e economia, procurou-se sintetizar as vantagens de cada uma das 
soluções (Anexo G). 
Avaliando as vantagens e desvantagens de cada uma destas alternativas conclui-se 
que algumas das vantagens apresentadas pelo EPM são independentes do mesmo - 
correspondem essencialmente a vantagens de outras ferramentas, como o SiCo e 
indicadores de gestão.  
Adicionalmente as maiores desvantagens identificadas têm a ver com a limitação a 
projectos financiados pela LPM ou LPIM e pelo facto de exigir um sistema de informação 
adicional e não integrado com os existentes. 
Também é importante salientar o facto de a opção EPM representar também a 
existência de uma terceira entidade responsável por sistemas de informação da FAP, o que 
dificulta também a delimitação das responsabilidades de cada um dos responsáveis. 
Salienta-se o facto de existirem alternativas independentes das soluções em análise, 
nomeadamente o SiCo
38
 e os indicadores de gestão
39
. 
Outras vantagens, como a integração com o Outlook, são limitadas ao perceber que 
a FAP não tem optado pelas ferramentas da Microsoft para, nomeadamente a conta de 
correio (Groupwise da Novell). 
Considerando que as boas práticas na gestão de projectos sugerem a redução de 
ferramentas informáticas para efectuar o controlo, a solução SIG-DN apresenta-se como 
mais vantajosa. 
 
 
 
                                                 
38
 Está em estudo, pela DCSI, uma ferramenta que permita a FAP criar SiCo, para todo e qualquer tipo de 
projecto independentemente da sua fonte de financiamento. 
39
 Desde Fevereiro do corrente ano que já existem indicadores de gestão disponíveis no SIG-DN, 
nomeadamente para a execução financeira da LPM e LPIM. 
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a. Sobre o modelo de expansão 
O modelo de expansão proposto da DGAIED, descrito no capítulo dois, tendo em 
consideração a análise realizada no capítulo quatro, não verifica a hipótese H2. 
Em reposta à pergunta derivada P2 os requisitos são os identificados no capítulo 
três deste trabalho. Não se confirmando a hipótese H2 e considerando a análise no capítulo 
quatro, caso a FAP opte pela solução EPM, recomenda-se a revisão do processo de 
expansão
40
, nomeadamente os prazos, nível de detalhe e metodologia. 
b. Limitações na análise 
Foram várias as limitações encontradas durante a presente investigação.  
A ausência de uma metodologia uniformizada, determinada pela FAP, dificultou a 
aferição das necessidades deste Ramo neste tipo de sistema de informação, agravada pela 
diversidade de métodos em uso pelos diferentes GT. 
O tempo disponível limitou a investigação necessária para melhor aferir os 
requisitos necessários, as potencialidades, vantagens e desvantagens de cada uma das 
opções e determinar o grau de satisfação das mesmas.  
A impossibilidade de testar ambas as plataformas também comportou uma restrição 
adicional. 
Outra dificuldade encontrada deriva do facto de se estar a comparar uma solução do 
tipo COTS com uma solução standard.  
c. Resposta à pergunta central. 
Tendo sido verificadas todas as hipóteses e respondidas as perguntas, é possível 
responder à pergunta que orientou esta investigação, indicando o SIG-DN como o sistema 
mais eficaz, eficiente e económico para a FAP. 
Desta forma, considera-se que a plataforma mais eficaz, eficiente e económica para 
o controlo da execução física da LPM e LPIM na FAP é o SIG-DN. 
                                                 
40
 Esta revisão deverá ser acompanhada também por elementos representativos da execução física dos 
projectos de LPM e LPIM. 
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Esta validação vai de encontro ao disposto na Directiva Ministerial de Defesa  
2010-2013 a qual determina, no nº 7 da alínea c) ―(…) a imperiosa necessidade de garantir 
a gestão eficaz dos recursos que o país disponibiliza à defesa nacional, justifica o reforço 
da aposta que tem sido feita na implementação e desenvolvimento do Sistema Integrado de 
Gestão (SIG-DN) no MDN e nas Forças Armadas, com o objectivo de dotar estas 
entidades de um sistema de informação que impõe procedimentos normalizados e permite 
dar cabal satisfação ao exercício das competências ministeriais‖ . 
 
d. Recomendações 
Qualquer uma das soluções em estudo deverá ser testada exaustivamente de forma a 
aumentar a eficiência e suprir as especificidades dos projectos da FAP. 
Neste sentido recomenda-se que o nível de detalhe da tarefa seja adoptado para a 
execução física dos projectos: por exemplo identificando as diferentes fases de cada 
projecto a serem alcançadas 
Neste sentido recomenda-se a redução do número de ferramentas utilizadas e a 
integração das restantes. 
A opção de responsabilizar contratualmente o fornecedor pela informação dos 
trabalhos realizados e por realizar apresenta-se como uma solução óptima para projectos de 
elevada complexidade, primando pelo acesso a informação, de forma completa, com menor 
dispêndio de recursos. 
41
 Esta modalidade de informação, preenchida essencialmente pelo 
fornecedor, está naturalmente dependente do contrato estabelecido e não do sistema onde 
são registadas. 
A definição do nível de detalhe necessário também é fundamental. Antes de 
avançar para um maior nível de detalhe recomenda-se vivamente que seja adoptado um 
nível de controlo intermédio que não exigirá tanto dos recursos humanos envolvidos, 
mantendo uma certa flexibilidade no sistema com direito à informação da execução física 
dos projectos. 
                                                 
41
 Eventualmente poder-se-á considerar uma integração destes extensos reportes em sistema, caso se 
confirme proveitoso, equilibrando o nível de esforço atrás referido. No entanto os custos associados a esta 
opção não foram considerados neste estudo.  
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Conclusões 
Esta investigação debruçou-se sobre o controlo, em sistemas de informação, da 
LPM e LPIM na FAP. 
A execução da LPM e LPIM decorre sob duas perspectivas diferentes: financeira e 
material. Enquanto a informação sobre a vertente financeira está assente na plataforma 
SAP (SIG-DN), a informação sobre a vertente de execução física e material é controlada 
fora dos sistemas de informação.  
Os relatórios de execução incluem a informação de ambas as vertentes, mas no 
tocante à vertente física, a informação é essencialmente descritiva, reunida de forma 
pontual e omissa nos sistemas de informação em uso na FAP.  
Verificou-se que a informação que permite controlar a execução dos projectos 
destas leis é incompleta nos sistemas de informação, facto que tem vindo a ser relembrado 
pelo TC nos relatórios de auditoria aos investimentos da FAP.  
Este facto impede a obtenção de informação, a qualquer momento, actualizada 
sobre percentagens de execução física do projecto, eventuais desvios sobre o planeado, 
entre outras informações, que permitiriam antecipar problemas e promover soluções de 
uma forma mais proactiva. 
Neste sentido a DGAIED propôs expandir, para todos os Ramos das Forças 
Armadas (FFAA), uma solução COTS da Microsoft (EPM) já adoptada por aquela 
Direcção. O modelo de expansão proposto prevê que os custos da implementação sejam 
assumidos pela DGAIED mas de forma exclusiva para os projectos financiados pela LPM 
ou LPIM. Os custos de implementação para os restantes projectos adicionais serão 
suportados pelos próprios Ramos. 
Por iniciativa própria a Marinha, esta já adoptou esta ferramenta sem restrições de 
fontes de financiamento e suportando todos os custos. Está implementada, desde Outubro 
de 2010, num dos projectos após ano e meio de preparação do sistema.   
Será de salientar o desconhecimento deste desenvolvimento por vários elementos 
da FAP que poderiam acompanhar esta experiência e analisar, de forma mais prática, esta 
solução. 
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O sistema EPM foi apresentado como produto final em que os Ramos foram 
convidados a aceitar a expansão do sistema EPM implementado na DGAED para os 
mesmos. Foi nesse momento que lhes foi solicitada a indicação de eventuais limitações ou 
necessidades de correcções para adequar a plataforma às suas necessidades e 
especificidades (Lobão, 2010). 
O modelo de expansão proposto pela DGAIED, descrito no segundo capítulo e 
avaliado no quarto, verificou-se inadequado à FAP pelo tempo previsto ser insuficiente, a 
estrutura de apoio pouco sustentada, não validando a hipótese H2 e respondendo 
simultaneamente à pergunta P2. 
Foram identificados os requisitos da FAP para a implementação de uma solução 
que permitisse o controlo da execução física destes projectos, sintetizado na Tabela 21. 
Esta identificação sustentou-se em entrevistas a elementos integrantes dos grupos de 
trabalho e um inquérito.  
Não foi possível obter uma amostra razoável de, pelo menos, 30 respostas que 
permitisse uma representatividade do universo dos grupos de trabalho, em particular dos 
elementos de equipa desses GT. Desta forma os resultados obtidos são meramente 
indicativos, não podendo ser considerados representativos do universo dos GT.  
Analisando os resultados obtidos observaram-se assimetrias da importância 
atribuída a cada requisito, mesmo quando os resultados eram agrupados pelas funções 
exercidas no GT. 
Apesar da FAP não ter sido auscultada durante o processo de selecção deste sistema 
de informação, designadamente na identificação dos requisitos necessários cumprir, 
verificou-se a hipótese H1, ainda que com ponderações diferentes (Tabela 21), ficando a 
pergunta P1 respondida.  
Apurou-se que ambas as soluções podem ser eficazes, desde que sejam efectuados 
os necessários desenvolvimentos e interfaces referidos no capítulo quatro, tendo sido 
validadas as hipóteses H3 e H4, e concluindo que ambas as soluções respondem à pergunta 
derivada P3. 
Verificou-se ainda que algumas das funcionalidades do EPM são restringidas pelo 
facto da FAP ter vindo a optar por implementar ferramentas informáticas não-Microsoft, 
nomeadamente o correio externo e SiCo.  
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As opções em estudo demonstraram representar maior eficiência, ao permitirem 
disponibilizar a informação dos projectos actualizada e a qualquer momento, validando as 
hipóteses H5 e H6. Em resposta à questão P4 indicou-se o SIG-DN como solução mais 
eficiente, por apresentar a vantagem adicional de dispensar interfaces da informação sobre 
a execução financeira, a qual implicaria um desfasamento na actualização da informação. 
Seguidamente foram calculados os custos derivados de cada uma das soluções em 
estudo. Verificou-se que ambas hipóteses H7 e H8 eram económicas uma vez que os 
custos, nomeadamente das licenças dos utilizadores, seriam suportados pela DGAIED (no 
caso do EPM) ou pelo MDN (no caso do SIG-DN). 
Porém, foi considerado que não será eficaz ou eficiente adoptar uma solução e 
metodologia diferente para os restantes projectos, não financiados pela LPM ou LPIM. 
Pelo que, na eventualidade da proposta da DGAIED ser aceite, a FAP viria a suportar os 
encargos desse alargamento de âmbito. 
Por outro lado identificou-se que a opção pelo SIG-DN significava rejeitar, 
designadamente o SiCo, incluído na proposta da DGAIED. Todavia atendeu-se a que já 
estava em estudo na FAP a implementação deste tipo de funcionalidade, sem restrições de 
fonte de financiamento, tendo sido considerado que este encargo, sendo independente do 
sistema de informação adoptado, não afectava os custos associados à solução SIG-DN. 
Argumentou-se que a solução EPM seria menos económica que o SIG-DN, 
salientando-se a limitação à implementação de projectos da LPM e da LPIM, iriam onerar 
o orçamento da FAP em relação aos restantes projectos. Neste sentido concluiu-se que a 
opção pelo SIG-DN seria a melhor resposta à pergunta P5. 
Avaliando as vantagens e desvantagens de cada uma destas alternativas concluiu-se 
que a implementação do SiCo e dos indicadores de gestão não dependem da aceitação da 
proposta da DGAIED.  
As maiores desvantagens identificadas para o EPM foram a limitação dos projectos 
a gerir pela fonte de financiamento (LPM ou LPIM), e o facto de constituir um sistema de 
informação adicional, não integrado com os já existentes, e implicar a existência de uma 
terceira entidade responsável pelos sistemas de informação da FAP (dificultando a 
delimitação das responsabilidades). 
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A maior desvantagem associada ao SIG-DN advém dos desenvolvimentos 
necessários para a implementar a solução. A maior vantagem constitui-se pelo facto de já 
integrar a informação financeira e de não limitar a gestão por fontes de financiamento. 
Salientou-se ainda que as boas práticas na gestão de projectos sugerem a redução de 
ferramentas informáticas para efectuar o controlo de projectos, deduzindo um benefício 
adicional para a FAP a solução SIG-DN. 
Reunidos estes conhecimentos, recomendou-se que fosse adoptado o nível de 
detalhe da tarefa para a execução física dos projectos, nomeadamente através da 
identificação das diferentes fases de cada projecto a serem alcançadas.  
Validadas as hipóteses e respondidas as perguntas concluiu-se que a plataforma 
mais eficaz, eficiente e económica para o controlo da vertente material da LPM e LPIM é o 
SIG-DN, respondendo desta forma à pergunta central que delineou este trabalho: “Que 
plataforma deverá ser utilizada para controlar de forma eficiente, eficaz e económica a 
execução física e financeira da LPM/LPIM na FAP?”. 
 Após este estudo verificou-se que é possível proporcionar à FAP uma solução 
informática que permite controlar os projectos de LPM e LPIM nas vertentes financeira e 
material. 
A implementação de uma destas soluções, permite um aumento da eficiência, 
nomeadamente ao permitir aceder rapidamente à informação do projecto actualizada e 
satisfaz as recomendações que têm vindo a ser efectuadas pelo TC e IGDN. 
Constatou-se que numerosos sistemas de informação tendem a reduzir a eficiência, 
devendo procurar-se a integração da informação num único sistema. Desta forma, perante 
as novas necessidades de informação, há que explorar uma solução nos sistemas já 
implementados antes de adquirir novas ferramentas informáticas. 
 Um nível de controlo da LPM e LPIM mais detalhado poderá aumentar a eficácia 
mas é muito exigente em termos de recursos humanos e de tempo, pelo que a sua definição 
deve procurar optimizar estas duas necessidades. 
 A metodologia aplicável à gestão de projectos de LPM e LPIM pode e deve ser 
alargada a todos os projectos da FAP. 
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Face ao exposto, recomenda-se 
a. Ao Estado-Maior da Força Aérea: 
(1) Definir uma metodologia uniforme para os GT da FAP, 
especificando o nível de detalhe a ser controlado em sistema de 
informação. 
(2) Solicitar à SG-MDN o início dos trabalhos necessários para a 
implementação do controlo dos projectos de LPM e LPIM na 
vertente material. 
b. À Direcção de Pessoal do Comando de Pessoal da Força Aérea: Nomear 
representantes da FAP, incluindo elementos de GT e da DCSI, para 
acompanhar o processo de desenvolvimento e implementação da solução 
SIG-DN. 
c. À Direcção de Instrução do Comando da Instrução e Formação da Força 
Aérea: Programar acções de formação sobre gestão de projectos para os 
elementos dos GT com funções de direcção, gestão ou coordenação. 
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1. Conceitos 
a. Adequabilidade – Solução apropriada para atender integralmente às 
necessidades de controlo físico e financeiro, em sistema de informação, da 
LPM e LPIM da FAP em momento oportuno. 
b. Praticabilidade – Disponibilidade de responder às necessidades de controlo 
da execução da LPM, nas vertentes física e financeira, com qualidade.  
c. Controlo eficaz. Capacidade de aferir se a execução está a decorrer de acordo 
com o planeado, procedendo às diligências necessárias para corrigir eventuais 
desvios. No âmbito deste trabalho será verificar que as metas e objectivos de 
cada projecto estão a ser alcançadas como qualidade, dentro dos prazos e 
orçamentos estimados corrigindo os eventuais desvios identificados. 
d. Controlo eficiente. Corresponde à forma como, em sistemas de informação, o 
controlo da LPM é efectuado, traduzindo-se nos meios utilizados, plataformas 
e ferramentas utilizadas, procedimentos adoptados, entre outras variáveis a 
analisar, que permitem a obtenção dos dados necessários ao controlo da 
execução da LPM nas vertentes física e financeira. 
e. Controlo económico. Corresponde aos custos associados aos meios utilizados 
para controlo da execução, nomeadamente o custo da licença de utilização. 
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2. Indicadores 
a. Informação Necessária por grau de necessidade – grau de importância dos 
requisitos do sistema de informação adequado para controlar a LPM e LPIM, 
segundo os critérios dos utilizadores. 
b. Soluções informáticas utilizadas – soluções informáticas utilizadas 
actualmente para controlo da LPM e LPIM, eventualmente substituídas. 
c. Doutrina – doutrina que define a metodologia dos GT de projectos da LPM e 
LPIM na FAP 
d. Organização – estrutura organizacional adequada para implementação das 
soluções em estudo. 
e. Formação – necessidade de formação dos utilizadores para cada solução. 
f. Estrutura de apoio – adequação da estrutura de apoio de cada uma das 
soluções. 
g. Requisitos – impacto dos requisitos para implementação das soluções. 
h. Integração com outros sistemas de informação – necessidade de integrar 
com outros sistemas de informação. 
i. Data de operacionalização da solução – verificar se o tempo previsto para 
implementação oportuno. 
j. Instalações, software e hardware necessários – recursos necessários à 
implementação das opções. 
k. Informação obtida – verificar se cada solução poderá responder com a 
informação desejada 
l. Formação necessária – necessidade de formação dos utilizadores mais ou 
menos intensiva. 
m. Níveis de detalhe possíveis – nível de detalhe permitido para controlo da 
LPM e LPIM. 
n. Tempo dispensado nas actividades de registo de dados – nível de exigência 
dos utilizadores para manter cada sistema de informação. 
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o. Facilidade de execução – facilidade de utilização de cada um dos sistemas 
em análise. 
p. Níveis de controlo disponíveis – flexibilidade na determinação do nível de 
controlo pretendido. 
q. Integração com outros sistemas de informação – possibilidade de integrar 
com outros sistemas de informação. 
r. Ferramentas substituídas – aferir número de ferramentas informáticas 
eventualmente substituídas com a implementação das soluções em análise. 
s. Disponibilidade da informação – desfasamento de tempo para obter 
informação actualizada. 
t. Custo implementação solução – investimento necessário para a 
implementação das soluções. 
u. Custo manutenção da solução – custo de manutenção de cada solução 
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Anexo B –Questionário sobre o controlo da execução física da LPM e LPIM. 
1. Caracterização Geral 
a. Objectivos 
O objectivo deste inquérito é fundamentalmente a produção de informação que 
permita, no âmbito do controlo da vertente material dos projectos de LPM e LPIM: 
(1) Caracterizar a metodologia adoptada pelos utilizadores 
(2) Identificar que soluções informáticas são utilizadas para efectuar o controlar 
os projectos. 
(3) Quantificar a importância de cada requisito de um sistema de informação 
(neste âmbito) 
(4) Identificar as áreas mais exigentes e maiores perturbações no desempenho 
destas funções  
(5) Quantificar o número de utilizadores necessários para adoptar o EPM ou o 
SIG-DN 
b. Tipo de estatística: Inquérito Amostral 
c. Recolha de Dados 
(1) Periodicidade: única 
(2) Fonte: este questionário foi distribuído pelos elementos das Direcções 
Técnicas que participam em projectos de LPM e LPIM e elementos da 
Divisão de Planeamento. 
(3) Método de recolha: Questionário electrónico web. Disponível em: 
<https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=en&formkey=dGNwRHZL
OXZRYXNvdXJtT1dOaUQtWVE6MQ#gid=0>. 
(4) Critério para fecho: 27 de Março de 2011 ou 30% do universo em estudo. 
(5) Software utilizado: Google Docs 
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d. População 
A população é constituída em função do número de elementos que participavam no 
processo de controlo da LPM ou LPIM em 2009. (Lobão, 2009)  
Tabela 1 – Número de utilizadores identificados pela FAP em 2009 para o processo de expansão do 
EPM (Lobão, 2009). 
Nível de Controlo Número de utilizadores (FAP) 
Nível 0 Direcção 4 
Nível 1 Planeamento 6 
Nível 2 Coordenação geral 12 
Nível 3 Gestor de projecto 40 
Nível 4 Equipa de projecto 80 
 
Estima-se que este número tenha reduzido face às restrições orçamentais impostas
42
 
afectando o número de projectos de LPM em curso e, consequentemente, o universo em 
estudo.  
e. Amostra 
A amostra foi seleccionada em função do número de utilizadores calculado, durante 
o processo de expansão do EPM para os Ramos, para o processo de controlo da LPM e 
LPIM.  
Dada a dispersão geográfica dos elementos a amostra foi seleccionada 
essencialmente a partir dos elementos colocados nas Direcções Técnicas que participam 
em projectos de LPM ou LPIM. 
 Este inquérito, distribuído essencialmente nas direcções técnicas para os elementos 
pertencentes a grupos de trabalho da LPM ou da LPIM, obteve 22 respostas o que é 
insuficiente para constituir uma amostra representativa de um universo estimado em 142 
elementos.  
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 O art. 15º do Orçamento de Estado de 2011 determina, como medida de estabilidade orçamental, uma 
redução de 40%  da dotação da LPM (Lei n.º 55-A/2010, ―Orçamento do Estado para 2011‖ Diário da 
República, 1.ª série — N.º 253 — 31 de Dezembro de 2010 
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2. Desenho do questionário 
 
Questionário sobre o controlo da Lei da Programação Militar (LPM) e Lei da 
Programação de Infra-estruturas Militares (LPIM) na Força Aérea 
Está a ser desenvolvido um trabalho de investigação, no âmbito do Curso de Promoção a Oficial Superior (CPOS) no 
Instituto de Estudos Superiores Militares (IESM) sobre o controlo da Lei da programação Militar (LPM) e Lei da 
Programação de Infra-estruturas Militares (LPIM) por projecto e subprojecto na Força Aérea.  
 
Com este questionário pretende-se criar uma grelha de avaliação para avaliar os sistemas de informação que 
permitam efectuar o controlo da execução nas vertentes física e financeira da LPM/LPIM na Força Aérea. 
 
Agradeço antecipadamente a sua colaboração. 
Clique aqui para preencher questionário online. 
 
1. Indique o seu posto? 
 
Oficial General 
 
Oficial Superior 
 
Capitão ou Subalterno 
 
Sargento 
 
Cabo 
 
Civil 
 
2. Indique a sua Unidade ou Órgão de Colocação 
Por favor, indique qual a sua unidade ou órgão de colocação. 
 
 
Direcção Abastecimento e Transportes (DAT) 
 
Direcção Comunicações e Sistemas Informação (DCSI) 
 
Direcção Engenharia e Programas (DEP) 
 
Direcção de Infra-estruturas (DI) 
 
Direcção de Manutenção Sistemas de Armas (DMSA) 
 
Other: 
 
3. É a primeira vez que responde a este questionário?  
Caso não seja, por favor indique a data e hora do registo anterior 
 
Sim 
 
Não. Já respondi em (data/hora): 
Tipo de Controlo da LPM/LPIM 
Aferir o nível de controlo da LPM/LPIM 
4. Em quantos projectos da LPM/LPIM participa?________ 
 
5. A quantos grupos de trabalho da LPM/LPIM pertence actualmente? ______ 
  
6. Que percentagem de tempo de serviço é consumida nas actividades relacionadas com a LPM/LPIM (por dia)? 
______ 
 
 7. A que nível de controlo da LPM/LPIM se encontra?  
Nível de controlo da execução. Marque os níveis todos que corresponderem as suas funções. 
 
Direcção 
 
Planeamento 
 
Coordenação geral 
 
Gestor do projecto 
 
Equipa de projecto 
 
Outra. Qual?___________ 
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8. Que plataforma(s) utiliza para efectuar o registo e controlo das informações da execução física da LPM/LPIM? * 
 
Excel 
 
Word 
 
Access 
 
MS Project 
 Other:  
 
9. Com que frequência acede ao sistema SIG no âmbito das actividades relacionadas com a LPM/LPIM? 
Consultas, registo de informações, etc. 
 
Não tem utilizador atribuído para aceder ao SIG 
 
Não tem perfil de acesso para a LPM/LPIM 
 
Raramente 
 
Mensalmente 
 
Semanalmente 
 
Uma vez por dia 
 
Várias vezes por dia 
 
10. Com que frequência acede a outros sistemas de informação, além do SIG, no âmbito das actividades 
relacionadas com a LPM/LPIM? 
MS Project, Excel, Access, entre outros diferentes do SIG. 
 
Não utiliza outros sistemas de informação 
 
Raramente 
 
Mensalmente 
 
Semanalmente 
 
Uma vez por dia 
 
Várias vezes por dia 
 
11. O seu maior esforço, na execução das actividades relacionadas com a LPM/LPIM, está relacionado com a 
seguinte fase do projecto: 
Selecção de projectos (critérios de selecção do projecto, análise de cenários de investimento, etc) 
Planeamento de projectos (metas a atingir, plano de pagamentos, definição de orçamento, cronograma, etc) 
Execução dos projectos (gerir progresso do projecto, pontos de situação do projecto, atribuição e execução de 
tarefas, definir procedimentos de garantia de qualidade, etc.) 
Controlo dos projectos (comparar o planeamento com a execução, analisar e implementar alterações ao 
processo, verificar o cumprimento dos prazos, pagamentos, orçamento etc.) 
Encerramento dos projectos (identificação e análise das lições aprendidas, reunião da documentação final do 
projecto) 
 
12. Qual o nível de detalhe da LPM/LPIM (vertente física) que considera pertinente num sistema de informação 
para o desempenho das suas actividades? 
 
Medida 
 
Projecto 
 
Sub-Projecto 
 
Tarefa 
 
Outro_____________ 
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13. Selecção de Projectos 
Face ao seu nível de controlo, e reportes periódicos obrigatórios, defina qual o grau de importância dos dados 
recolhidos/exibidos. 
 
 
1 - Sem 
importância 
2 – Pouco 
importante 
3 – 
Necessário 
4 – Muito 
importante 
5 - 
Fundamental 
Constituição de Cenários de 
Investimento      
Relatórios de apoio à selecção de 
Projectos (Revisão da LPM)      
Análise do contributo para a edificação 
de capacidades - resultante dos cenários      
  
14. Planeamento Detalhado  
Face ao seu nível de controlo, e reportes periódicos obrigatórios, defina qual o grau de importância dos dados 
recolhidos/exibidos. 
 
 
1 - Sem 
importância 
2 – Pouco 
importante 
3 – 
Necessário 
4 – Muito 
importante 
5 - 
Fundamental 
Facilidade de utilização do sistema 
     
Plano de Pagamentos 
     
Visualização das tarefas 
     
Visualização dos milestones 
     
Visualização do custo estimado vs 
executado      
Visualização dos recursos atribuídos 
     
Visualização da edificação das capaciades 
ao longo do tempo      
 
 
15. Acompanhamento e controlo da Execução ao longo do tempo 
Face ao seu nível de controlo, e reportes periódicos obrigatórios, defina qual o grau de importância dos dados 
recolhidos/exibidos. 
 
 
1 - Sem 
importância 
2 – Pouco 
importante 
3 – 
Necessário 
4 – Muito 
importante 
5 - 
Fundamental 
Visualização das tarefas pelos membros de 
equipa com reporte de execução e progresso      
Existência de espaço colaborativo (site de 
projecto) onde se pode visualizar toda a 
informação do mesmo 
     
Identificar em sistema quem, quando e como 
tem de realizar o quê      
Indicador de custo planeado vs executado 
     
Indicador de progresso do projecto 
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Indicador de execução física 
     
Indicador de CPI (Cost Performance Index) e 
SPI (Schedule Performance Index)      
Indicador da edificação da capacidade 
     
Indicador de valor realizado vs pago 
     
 
16. Outros Aspectos a considerar 
Face ao seu nível de controlo, e reportes periódicos obrigatórios, defina qual o grau de importância dos dados 
recolhidos/exibidos. 
 
 
1 - Sem 
importância 
2 – Pouco 
importante 
3 – 
Necessário 
4 – Muito 
importante 
5 - 
Fundamental 
Integração com MS Outlook (tarefas, 
calendário, e e-mail      
Integração com outros sistemas informáticos 
     
  
  
17. Informação de Gestão de Stocks  
Indique o nível de informação que necessita associado ao projecto. 
 
Não é necessária 
 
Consulta de Stocks disponíveis 
 
Gestão dos stocks (inclui registo de consumos) 
 
18. Informação de Recursos Humanos  
Indique o nível de informação que necessita associado ao projecto. 
   
 
Não é necessária 
 
Identificação simples dos elementos da equipa 
 
Informação completa (Escalão de vencimentos, entre outras) 
 
19. Outra informação necessária (opcional) 
Não descrita nas hipóteses atrás descritas, referindo também o nível de importância entre 1 (sem importância e 5 
(Fundamental). 
 
 
20. Observações (opcional) 
Espaço para comentários e propostas sobre as suas preferências e preocupações pessoais sobre o sistema de 
informação a controlar a execução da LPM na vertente física e financeira. 
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21. Quando foi a última acção de formação que teve na área de gestão de projectos? 
Nunca 
<1 ano 
>1 ano e < 2 anos 
>= 2 anos 
 
22. Qual a maior restrição que identifica nos sistemas de informação que afecta o normal desempenho das 
actividades dos projectos? 
 
TEMPO - para planeamento, execução, controlo... 
 
RECURSOS - humanos, financeiros, equipamentos,... 
 
QUALIDADE - serviços, bens, informação 
 
Outra. Qual?___________ 
 
 
23. e-mail (opcional) 
Para eventuais esclarecimentos adicionais. 
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Anexo C – Resultados do questionário sobre o controlo da execução física da LPM e 
LPIM. 
 
1. Caracterização da amostra 
 A amostra é constituída por militares oficiais (Tabela 2) colocados, na maioria, nas 
Direcções Técnicas (Tabela 3). 
 
Tabela 2 – Distribuição da amostra por posto 
Posto Número de Respostas Percentagem da amostra 
Oficial General 1 5% 
Oficial Superior 16 73% 
Capitão ou Subalterno 5 23% 
Sargento 0 0% 
Cabo 0 0% 
Civil 0 0% 
 
 
Gráfico 1 – Distribuição da amostra por posto 
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Tabela 3 – Distribuição da amostra por Unidade/Órgão de colocação 
Unidade/Órgão de colocação 
Número de 
Respostas 
Percentagem 
da amostra 
Direcção Abastecimento e Transportes (DAT) 2 9% 
Direcção Comunicações e Sistemas Informação (DCSI) 2 9% 
Direcção Engenharia e Programas (DEP) 3 14% 
Direcção de Infra-estruturas (DI) 4 18% 
Direcção de Manutenção Sistemas de Armas (DMSA) 8 36% 
Divisão de Planeamento 2 9% 
Outros 1 5% 
 
 
Gráfico 2 – Distribuição da amostra por Unidade/Órgão de colocação 
 
Regra geral os inquiridos participam apenas num projecto (59% da amostra) e 27% 
participava em mais de um projecto em simultâneo. De entre os inquiridos houve um, da 
Divisão de Planeamento, que indicou participar em 13 projectos em simultâneo (Tabela 4). 
Esclarece-se que os dois inquiridos que responderam não participar em nenhum 
projecto de LPM e LPIM actualmente, não foram excluídos da amostra por já terem 
participado e possivelmente irão participar novamente nestes projectos. 
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Tabela 4 – Distribuição da amostra por número de projectos da LPM e LPIM participados  
Número de participações 
em projectos da LPM e 
LPIM 
Número de 
Respostas 
Percentagem 
da amostra 
Nenhum 2 9% 
Um projecto 13 59% 
Dois projectos 2 9% 
Três projectos 2 9% 
Quatro projectos 2 9% 
Outros 1 5% 
 
 
Gráfico 3 – Distribuição da amostra do número de projectos da LPM e LPIM participados (por inquirido) 
Apesar dos inquiridos responderem que participam em projectos de LPM e LPIM 
verifica-se que cerca de 36% não pertence actualmente a nenhum GT destes projectos 
(Tabela 5). 
 Apurou-se que, dos elementos que responderam pertencer a grupos de trabalho 
(64% da amostra) no máximo pertenciam a dois GT em simultâneo, sendo a maioria dessa 
participação (cerca de 79%) exclusiva de um GT. 
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Tabela 5 – Distribuição da amostra por número de GT da LPM e LPIM 
Número de GT da LPM e 
LPIM 
Número de 
Respostas 
Percentagem 
da Amostra 
Nenhum GT 8 36% 
Um GT 11 50% 
Dois GT 3 14% 
Três ou mais GT 0 0% 
 
Gráfico 4 – Distribuição da amostra número de GT da LPM e LPIM 
 
Averiguou-se que os elementos inquiridos tendem a exercer mais de uma função 
sobre os projectos de LPM e LPIM, normalmente funções de planeamento, coordenação e 
gestão (Tabela 6). As duas respostas de ―outras‖ funções desempenhadas correspondem a 
funções de peritos do GT. 
Os inquiridos puderam seleccionar mais de uma função exercida, considerando a 
possibilidade de exercerem diferentes funções nos diferentes projectos, pelo que o total de 
respostas é superior 100%. (Tabela 6). 
 
Gráfico 5 - Distribuição da amostra por funções exercidas nos projectos de LPM e LPIM 
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Tabela 6 – Distribuição da amostra por funções exercidas nos projectos de LPM e LPIM 
Número de GT da LPM e 
LPIM 
Número de Respostas Percentagem da Amostra 
Direcção 3 14% 
Planeamento 9 41% 
Coordenação geral 7 32% 
Gestor de projecto 7 32% 
Equipa de Projecto 4 18% 
Outras funções 2 9% 
 
Dos elementos entrevistados, equacionando apenas a função de maior 
responsabilidade do inquirido, apurou-se uma maior representatividade ao nível da 
direcção e planeamento (Tabela 7). 
 
Tabela 7 – Distribuição da amostra do inquérito por desempenho da função de maior responsabilidade 
Função Universo em 
estudo 
 
(a) 
Inquiridos sem 
acumulação de 
funções 
(b) 
Respostas obtidas 
universo em estudo 
(%) 
[ (b) x 100 ] / (a) 
Direcção 4 3 75% 
Planeamento 6 9 150% 
Coordenação geral 12 3 25% 
Gestor de projecto 40 3 8% 
Equipa de projecto 80 4 5% 
Total 142 22 Não aplicável 
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2. Metodologia adoptada 
Das soluções informáticas identificadas como plataformas para o registo e controlo 
da LPM e LPIM, não contabilizando o SIG-DN, apontaram apenas duas: o Excel (88% de 
respostas) e Ms Project (7% das respostas)
43
.  
As ―outras‖ soluções correspondem às repostas de ―nenhuma‖ e ―Excel e Project‖. 
De salientar que a pergunta 8 (resultados na Tabela 8) apenas permitiu uma opção, 
pelo que os resultados apenas evidenciam a mais importante e não a totalidade de soluções 
em uso. 
Tabela 8 – Solução informática identificada para registo e controlo das actividades de LPM e LPIM 
Solução informática Número de Respostas Percentagem da amostra 
Excel 19 86% 
Word 0 0% 
Access 0 0% 
MS Project 1 5% 
Outras 2 9% 
  
 
Gráfico 6 - Solução informática identificada para registo e controlo das actividades de LPM e LPIM 
 
Destaca-se a diminuta frequência de acesso ao SIG-DN para actividades 
relacionadas com a LPM ou LPIM e ainda o número de utilizadores que não tem acesso ao 
                                                 
43
 A percentagem indicada considera a resposta, classificada em ―outras – Excel e Project‖. 
 Controlo da Lei de Programação Militar e Lei de Programação das Infra-estruturas Militares por 
projecto e subprojecto em Sistema Integrado de Gestão 
C-7 
 
SIG-DN (representa cerca de 23% da amostra recolhida) e o número de utilizadores que 
tendo acesso ao SIG-DN não têm perfil de acesso aos projectos de LPM ou LPIM (27% da 
amostra) representando metade dos inquiridos (Tabela 9). 
 Avalia-se uma maior tendência para utilizar outros soluções informáticas, no 
âmbito das actividades de LPM e LPIM, (Tabela 9 e Tabela 10), mais especificamente o 
Excel. 
Tabela 9 - Frequência de acesso ao SIG-DN no âmbito das actividades relacionadas com a LPM/LPIM 
Frequência de acesso ao SIG  
Número 
de 
Respostas 
Percentagem 
da amostra 
Não tem utilizador atribuído para aceder ao SIG 5 23% 
Não tem perfil de acesso para a LPM/LPIM 6 27% 
Raramente 5 23% 
Mensalmente 3 14% 
Semanalmente 2 9% 
Uma vez por dia 0 0% 
Várias vezes por dia 1 5% 
 
Gráfico 7 – Frequência de acesso ao SIG-DN no âmbito das actividades relacionadas com a LPM/LPIM 
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Tabela 10 – Frequência de utilização de outros sistemas de informação, além do SIG-DN, no âmbito 
das actividades relacionadas com a LPM/LPIM 
Frequência de utilização de outros 
sistemas de informação 
Número 
de 
Respostas 
Percentagem 
da amostra 
Não utiliza outros sistemas de informação 4 18% 
Raramente 6 27% 
Mensalmente 6 27% 
Semanalmente 3 14% 
Uma vez por dia 2 9% 
Várias vezes por dia 1 5% 
 
Gráfico 8 - Frequência de utilização de outros sistemas de informação, além do SIG-DN, no âmbito das 
actividades relacionadas com a LPM/LPIM 
 
As fases de planeamento (32%), execução (50%) e controlo (18%) dos projectos de 
LPM e LPIM foram identificadas como as de maior esforço, no âmbito destas actividades 
(Tabela 11). 
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Tabela 11 – Fase do projecto de LPM/LPIM mais exigente 
Fase do projecto de LPM/LPIM 
Número 
de 
Respostas 
Percentagem 
da amostra 
Selecção de projectos - critérios de selecção do projecto, 
análise de cenários de investimento, etc 
0 0% 
Planeamento de projectos - metas a atingir, plano de 
pagamentos, definição de orçamento, cronograma, etc 
7 32% 
Execução dos projectos - gerir progresso do projecto, pontos 
de situação do projecto, atribuição e execução de tarefas, 
definir procedimentos de garantia de qualidade, etc. 
11 50% 
Controlo dos projectos - comparar o planeamento com a 
execução, analisar e implementar alterações ao processo, 
verificar o cumprimento dos prazos, pagamentos, orçamento 
etc. 
4 18% 
Encerramento dos projectos - identificação e análise das 
lições aprendidas, reunião da documentação final do projecto 
0 0% 
 
 
Gráfico 9 - Fase do projecto de LPM/LPIM mais exigente para o inquirido 
 
O nível de detalhe reconhecido como pertinente, para o controlo da vertente 
material dos projectos de LPM e LPIM, concentrou-se ao nível do projecto (45%) ou da 
tarefa (32%) (Tabela 12). 
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Tabela 12 – Nível de detalhe pertinente para controlo na vertente física 
Nível de detalhe para 
controlo da vertente física 
Número de 
Respostas 
Percentagem 
da amostra 
Medida 2 9% 
Projecto 10 45% 
Sub-Projecto 2 9% 
Tarefa 7 32% 
Other 1 5% 
 
 
Gráfico 10 – Nível de detalhe pertinente para controlo na vertente física 
Verificou-se ainda que a 77% dos inquiridos não teve formação há menos de 2 anos 
(45%) ou nunca tiveram formação (32%). 
Tabela 13 – Data da última acção de formação em gestão de projectos 
Última acção de formação em gestão de 
projectos 
Número de 
Respostas 
Percentagem da 
amostra 
Nunca 7 32% 
> 2 anos 10 45% 
entre 1 a 2 anos 4 18% 
< 1 ano 1 5% 
 Controlo da Lei de Programação Militar e Lei de Programação das Infra-estruturas Militares por 
projecto e subprojecto em Sistema Integrado de Gestão 
C-11 
 
 
Gráfico 11 – Data da última acção de formação em gestão de projectos 
Restringindo este universo aos elementos com funções de direcção, planeamento, 
coordenação geral ou gestor de projecto, a percentagem de elementos sem formação 
diminui para 22% dos inquiridos. Por outro lado o peso dos elementos com formação à 
mais de dois anos aumenta para 56%. (Tabela 14) 
Tabela 14 - Última acção de formação em gestão de projectos, excepto os elementos da equipa do 
projecto 
Última acção de formação em gestão de 
projectos, excepto elementos da equipa 
do projecto 
Número de 
Respostas 
Percentagem da 
amostra 
Nunca 4 22% 
> 2 anos 10 56% 
entre 1 a 2 anos 3 17% 
< 1 ano 1 6% 
 
 
As maiores restrições, em relação aos sistemas de informação em uso, que afectam 
o normal desempenho das actividades, no âmbito dos projectos de LPM e LPIM, apontam 
para os recursos (41%), seguidos do tempo (27%) e por fim de qualidade (23%). 
De salientar que as ―outras restrições‖ referem-se especificamente a ―não 
identifico‖ e ―interligação com outros sistemas‖. 
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Tabela 15 – Maior restrição nos sistemas de informação que afecta o normal desempenho das 
actividades nos projectos de LPM e LPIM 
Maior restrição nos sistemas de informação 
Número 
de 
Respostas 
Percentagem 
da amostra 
RECURSOS humanos, financeiros, equipamentos ... 9 41% 
TEMPO para planeamento, execução, controlo... 6 27% 
QUALIDADE serviços, bens, informação 5 23% 
Outras restrições 2 9% 
 
 
Gráfico 12 - Maior restrição nos sistemas de informação que afecta o normal desempenho das actividades nos 
projectos de LPM e LPIM 
3. Sistemas de informação para gestão da LPM 
a. Gradação das respostas 
No inquérito foram incluídos os requisitos da DGAED solicitando a cada inquirido 
que qualificasse a importância na perspectiva das funções que desempenha. 
Tabela 16 - Escala dos níveis de importância dos requisitos do questionário distribuído 
Nível Descrição 
Nível 1 Sem importância 
Nível 2 Pouco importante 
Nível 3 Necessário 
Nível 4 Muito Importante 
Nível 5 Fundamental 
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b. Análise dos requisitos do sistema 
Ao nível da selecção de projectos observou-se que a gradação da importância se 
encontrava bastante dispersa nos diferentes níveis de importância definidos. No entanto a 
maioria referiu como ―3 - Necessária‖ (32%), seguida de ―4 - Muito importante‖ (27%) e 
―5 - Fundamental‖ (18%). 
 
Gráfico 13 – Selecção de projectos – Constituição de cenários de investimento 
As respostas obtidas apresentam uma grande flutuação na gradação da importância 
dos requisitos, mesmo quando analisadas por funções (Gráfico 14). 
 
Gráfico 14 – Grau de importância definido pelos inquiridos com funções de Direcção nos GT 
Os relatórios de apoio à selecção de projectos, nomeadamente para a revisão da 
LPM, já concentrou mais respostas no nível quatro (45%) ou necessário (32%). 
1
2
3
4
5
6
Média de 13. Selecção de
Projectos [Análise do
contributo para a edificação
de capacidades - resultante
dos cenários]
Máx de 13. Selecção de
Projectos [Análise do
contributo para a edificação
de capacidades - resultante
dos cenários]2
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Gráfico 15 – Selecção de Projectos – Relatórios de apoio à selecção de projectos 
 A análise do contributo para a edificação das capacidades também obteve uma 
levada dispersão ao nível das respostas, sendo que a maioria considerou como muito 
importante (32%) ou necessário (27%).  
 
Gráfico 16 – Selecção de projectos - Análise do contributo para a edificação de capacidades 
A facilidade de utilização do sistema obteve maior concordância na resposta 
(Gráfico 17) conferindo de muito importante (41%), seguido de necessário (36%).  
 
Gráfico 17 – Facilidade de utilização do sistema 
 
Ao nível do planeamento detalhada as respostas reflectem uma maior convergência 
na qualificação de muito importante ou necessário. 
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Foram considerados muito importantes, por metade dos inquiridos, o plano de 
pagamentos (Gráfico 18) e, por 45% da amostra, a visualização das tarefas (Gráfico 19) e a 
visualização do custo estimado versus executado (Gráfico 20). 
 
Gráfico 18 – Planeamento detalhado – Plano de pagamentos 
 
Gráfico 19 – Planeamento detalhado – visualização das tarefas 
 
Gráfico 20 – Planeamento detalhado – visualização do custo estimado versus executado 
 A possibilidade de visualizar os milestones (Gráfico 21), recursos atribuídos 
(Gráfico 22) e as capacidades que estão a ser edificadas (Gráfico 23) já tendem a ser 
classificados como requisitos necessários, seguido de muito importante ou fundamental. 
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Gráfico 21 – Planeamento detalhado – visualização dos milestones 
 
Gráfico 22 – Planeamento detalhado – visualização dos recursos atribuídos 
 
Gráfico 23 – Planeamento detalhado – visualização da edificação das capacidades ao longo do tempo 
 Em relação aos requisitos para acompanhar e controlar a execução dos projectos, 
verificou-se que são classificados como muito importantes ou necessários. 
 A existência de um espaço colaborativo confluiu para muito importante (41% da 
amostra) ou necessário (41%).   
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Gráfico 24 – Acompanhamento e controlo da Execução – Existência de espaço colaborativo (site de projecto) 
onde se pode visualizar toda a informação do mesmo 
 Em relação às tarefas, seja verificar que tarefas tem atribuídas (Gráfico 26) assim 
como verificar a forma como cada tarefa está a progredir (Gráfico 25), são consideradas 
necessárias e importantes. 
 
Gráfico 25 - Acompanhamento e controlo da Execução – Visualização das tarefas pelos membros de equipa 
com reporte de execução e progresso 
 
Gráfico 26 – Acompanhamento e controlo da Execução – Identificar em sistema quem, quando e como tem 
de realizar o quê 
 
Os indicadores são essencialmente necessários, muito importantes ou fundamentais. 
De entre os indicadores questionados sobressaem os indicadores de custo planeado versus 
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executado (Gráfico 27), progresso do projecto (Gráfico 28) e de execução física (Gráfico 
29) - concentrando 72%, 68% e 73%, respectivamente, das classificação em muito 
importante e fundamental. 
 
Gráfico 27 – Acompanhamento e controlo da Execução – Indicador de custo planeado versus executado 
 
Gráfico 28 – Acompanhamento e controlo da Execução - Indicador de progresso do projecto 
 
Gráfico 29 – Acompanhamento e controlo da Execução – Indicador de execução física 
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Gráfico 30 – Acompanhamento e controlo da Execução – Indicador de CPI e SPI  
 
Gráfico 31 – Acompanhamento e controlo da Execução – Indicador da edificação da capacidade 
 
Gráfico 32 – Acompanhamento e controlo da Execução - Indicador de valor realizado versus pago 
 
De entre os restantes aspectos a ter em consideração sobressai a dispersão da 
necessidade de integrar com o Ms Outlook em que 31% considerava sem importância 
(23%) ou pouco importante (9%) ficando a maioria das respostas reunida em necessária 
(23%) ou muito importante (23%). 
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Gráfico 33 – Outros aspectos – Integração com MS Outlook (tarefas, calendário, e e-mail) 
 A integração com outros sistemas de informação (Gráfico 34) constitui-se como 
necessário (36%) e muito importante (36%). 
 
Gráfico 34 – Outros aspectos – Integração com outros sistemas de informação 
O detalhe da informação ao nível sobre a gestão de stocks (Gráfico 35) divide-se, 
neste âmbito, para um nível de maior pormenor, incluindo o registo de consumos (41%) ou 
nenhuma necessidade deste tipo de informação (41%).  
 
Gráfico 35 – Informação de gestão de stocks 
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Tabela 17 – Informação de gestão de stocks 
Nível de informação de gestão de stocks 
requerido 
Número 
de 
Respostas 
Percentagem 
da amostra 
Não é necessária 9 41% 
Consulta de Stocks disponíveis 4 18% 
Gestão dos stocks (inclui registo de consumos) 9 41% 
 
A maioria dos questionados (73%) apontou a mera necessidade de, ao nível dos 
recursos humanos, apenas requerer a simples identificação dos elementos de equipa 
(Gráfico 36). 
Tabela 18 – Informação de recursos humanos 
Nível de informação de recursos humanos requerido 
Número 
de 
Respostas 
Percentagem 
da amostra 
Não é necessária 3 14% 
Identificação simples dos elementos da equipa 16 73% 
Informação completa (Escalão de vencimentos, entre outras) 3 14% 
 
Gráfico 36 – Informação de recursos humanos 
 
Destaca-se ainda a informação, constante na Tabela 19, que permitia aos indagados 
incluir outra informação, não incluída no questionário, considerada pertinente para o 
controlo da LPM e LPIM num sistema de informação. 
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Tabela 19 – Outra informação necessária (opcional) 
Outra informação necessária (opcional) 
Visto que os recursos (humanos e materiais) são os mesmos entre projectos LPM e não 
LPM, é fundamental que haja uma integração total e uma fusão entre a gestão dos dois 
tipos de projectos, já que não poderão estar alocados em simultâneo a duas tarefas sem 
que o sistema de informação os aloque correctamente. 
 
Salientam-se ainda as observações (opcionais) de alguns dos elementos auscultados 
(Tabela 20). 
Tabela 20 – Observações dos inquiridos sobre o questionário (opcional) 
Observações 
A integração com MS Outlook não é aplicável no seio da FA, já que não é instalada essa 
aplicação nos postos de trabalho. Ver hipótese de integração com Novell Groupwise. 
Dificuldades na execução dos projectos: Atrasos na execução devido a cativações, 
desvirtuarão o planeamento; 
Disponibilização de verbas LPM/LPIM, no final do ano económico dificultam o 
planeamento e a execução dos projectos." 
Deveria estar associado a um centro de custo as dotações orçamentais, de modo a evitar 
que mais do que uma direcção efectuasse alterações financeiras na mesma rubrica. 
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Com base nos requisitos identificados e respostas obtidas construiu-se o seguinte 
quadro de requisitos e respectivos graus de importância: 
Tabela 21 – Grau de importância aferido pelos inquiridos de diversos requisitos do sistema 
Fase do 
Projecto 
Requisito 
Mediana 
da 
Resposta 
à 
pergunta 
Nº 
pergunta 
de 
referência 
Selecção de 
Projectos 
  
  
Constituição de Cenários de investimento 3 13.1 
Relatórios de Apoio à selecção de Projectos (revisão da LPM) 4 13.2 
Análise do contributo para a Edificação de Capacidades - resultante 
dos Cenários 
3,5 13.3 
Planeamento 
de projectos 
  
  
  
  
  
  
Facilidade de utilização do sistema 4 14.1 
Plano de Pagamentos - (base da LPM)  4 14.2 
Visualização das tarefas com respectivo reporte de execução e 
progresso 
4 14.3 
Visualização dos Milestones 4 14.4 
Visualização do custo estimado versus planeado 4 14.5 
Visualização dos recursos atribuídos 4 14.6 
Visualização da Edificação das Capacidades ao longo do tempo 3 14.7 
Controlo e 
Execução de 
Projectos 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Visualização das tarefas pelos membros de equipa com respectivo 
reporte de execução e progresso 
4 15.1 
Existência de espaço colaborativo (site de Projecto) - onde se pode 
visualizar toda a informação do mesmo 
4 15.2 
Identificar em sistema quem quando e como tem de realizar o quê. 3 15.3 
Indicador de custo planeado vs executado 4 15.4 
Indicador de progresso do projecto 4 15.5 
Indicador de execução física 4 15.6 
Indicador de CPI e SPI  3,5 15.7 
Indicador de edificação da capacidade 3 15.8 
Indicador de valor realizado versus Pago 4 15.9 
Outros 
Aspectos 
  
  
  
Integração com MS Outlook - tarefas, calendário e e-mail 3 16.1 
Integração com outros sistemas informáticos 3 16.2 
Informação de Stocks 3 17 
Informação de Recursos Humanos 3 18 
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Anexo D – Estrutura de dados do SIG-DN 
 
Tabela 22 - Estrutura de Centros Financeiros da LPM na FAP em 2010 (Fonte: SIG-DN) 
Centro Financeiro Medida da LPM 
5010.19 Medida 005-Comando e Controlo 
5010.20 Medida 021-Defesa Aérea e TASMO 
5010.21 Medida 022-Stocks de Armamento 
5010.22 Medida 023-Busca e Salvamento 
5010.23 Medida 024-ASW/ASUW, EW, C2 e ISTAR 
5010.24 Medida 025-Transporte de Teatro 
5010.25 Medida 026-Infraestrut.Aeronáuticas 
5010.26 Medida 027-Projecção e Protecção 
5010.33 Medida 028-AEJPT 
 
 
Tabela 23 - Estrutura de Centros Financeiros da LPIM na FAP em 2010 (Fonte: SIG-DN) 
Centro Financeiro Medida da LPIM 
5010.40 
Medida 001 – Reparação e modernização das infra-estruturas da 
componente territorial do sistema de Forças Nacional 
44
 
  
                                                 
44
 Decreto-Lei (DL)  nº 219/2008 
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Tabela 24 - Elementos PEP de contratos da LPM e LPIM definidos em 2010 no SIG-DN para a Força 
Aérea 
Elemento PEP Descrição projecto (Fonte: SIG-DN) 
MP05.001.001 Extensão do Sistema de C2 à Madeira 
MP05.003.001 Sist Móvel de Com Táct Seguras (DCDAU) 
MP05.004.001 Backup ARS Monsanto 
MP05.006.001 ARS Monsanto 
MP05.007.001 LinK 16 (SICCAP) 
MP21.001.001 Capacidade de Defesa Aérea e TASMO 
MP22.001.001 Armamento Aéreo 
MP23.001.001 Aquisição Equipamentos (GFE) 
MP24.002.001 Modernização de 5 aeronaves P3C (NL) 
MP24.003.001 MAF-Sistemas de Missão P-3 Orion 
MP25.001.001 Transp Táctico, Vigilância e Fotog e Geo 
MP25.002.001 Full In Service Support (FISS) 
MP25.003.001 MAF 
MP25.004.001 Aquisição Equipamento (GFE e GSE) 
MP26.001.001 Componente Territorial e IE Aeronáuticas 
MP26.002.001 Subst das ajudas rádio à navegação aérea 
MP27.001.001 Sistema de auto-protecção (ALQ-131) 
MP28.001.001 Formação avançada de pilotos (AEJPT) 
IP14.004.001 Base Aérea n. º 6, Montijo (LPIM) 
IP14.008.001 Base do Lumiar, Lisboa (LPIM) 
IP14.011.001 Estado-Maior da Força Aérea, Alfragide (LPIM) 
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Anexo E – Evolução da despesa da LPM e LPIM  
 
Tabela 25 - Evolução da despesa da Força Aérea (FAP) paga entre 2008 e 2010 (Fonte: SIG-DN) 
Ano 
Despesa Total 
Paga 
(a) 
Despesa Com 
Pessoal 
(b) 
% Despesa 
Pessoal sobre 
o valor total 
(c)=(b)/(a) 
Despesa paga 
de LPM e LPIM 
(d) 
% Despesa 
LPM e LPIM 
sobre Bens e 
Serviços 
(e) =(d)/(f) 
Total da despesa 
em Bens e 
Serviços Total 
(f)=(a)-(b) 
2008 441.708.586,09 217.727.336,28 49,29% 104.020.120,28 46,44% 223.981.249,81 
2009 457.185.500,03 240.794.100,74 52,67% 82.734.578,41 38,23% 216.391.399,29 
2010 443.557.245,19 270.616.118,38 61,27% 47.125.769,81 27,25% 172.941.126,81 
 
Tabela 26 - Evolução da despesa paga da FAP por medida (centro financeiro) entre 2008 e 2010 (fonte:  
SIG-DN) 
Cen.fin. Descrição 2008 2009 2010 
5010.19 LPM-Medida 005-Comando e Controlo 8.842.569,42  3.556.458,94  5.700.482,03 
5010.20 LPM-Medida 021-Defesa Aérea e TASMO 19.573.445,76  3.086.011,40  6.099.369,93 
5010.21 LPM-Medida 022-Stocks de Armamento 2.480.509,85  2.322.131,90  848.812,03 
5010.22 LPM-Medida 023-Busca e Salvamento 3.101.673,08  3.459.318,86  56.918,83 
5010.23 LPM-Medida 024-ASW/ASUW, EW, C2 e ISTAR 52.818.057,80  45.340.493,83  21.007.603,66 
5010.24 LPM-Medida 025-Transporte de Teatro 12.664.307,46  20.276.425,57  10.257.268,72 
5010.25 LPM-Medida 026-Infraestrut.Aeronáuticas 3.816.141,44  1.783.372,43  211.965,45 
5010.26 LPM-Medida 027-Projecção e Protecção 691.648,08  2.070.156,19  1.607.473,84 
5010.33 LPM-Medida 028-AEJPT 31.767,39  471.564,90  5.294,91 
5010.40 LPIM 
 
368.644,39  1.330.580,41 
Total Geral 104.020.120,28  82.734.578,41  47.125.769,81 
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Anexo F – Indicadores de gestão de projecto (Fonte: DGAED, “Contributos SIG-
desenho conceptual Gestão LPM 28Mai09”) 
A DGAIED identificou os nove indicadores de gestão essenciais para a gestão de 
projectos. 
Tabela 27 - Indicadores de gestão de projecto (Fonte: DGAED, “Contributos SIG-desenho conceptual 
Gestão LPM 28Mai09”) 
Indicador Objectivo 
SPI (Schedule Performance 
Index) 
Indicador de velocidade (ritmo de execução do projecto) 
% Cobertura do Projecto Indica se o que foi pago num determinado Projecto está 
coincidente com o que foi efectivamente entregue (também 
se traduz pela % de pagamentos já realizados em relação ao 
custo económico realizado do projecto) 
Desvio Duração Indicação, em meses, do desvio do fim do projecto em 
relação ao que estava planeado inicialmente 
Pagamento Realizado Indica o valor do pagamento que já foi realizado 
Pagamentos a realizar Indica o valor do pagamento ainda por realizar 
Indicador Pagamento Indica visualmente se uma tarefa de pagamento se encontra 
a decorrer em Dezembro ou se o início da tarefa se encontra 
num ano superior ao planeado inicialmente 
% Pagamento Indica a % de pagamentos já realizados tendo em conta os 
pagamentos previstos 
% Tempo Decorrido % de duração de uma tarefa tendo em conta a data actual da 
Status Date 
% Execução  % de execução do projecto de acordo com os custos já 
incorridos 
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Anexo G – Contabilização dos custos das soluções EPM e SIG 
 
 
Tabela 28 – Custos estimados da solução EPM (em euros) 
Tipo de investimento Valor estimado 
Hardware Não disponível 
Servidor (Sharepoint)
 45
 5.000,00 
Apoio Externo e Formação 500.000,00
46
  
Licença/por utilizador
47
 Anual Global 
PWO 400,00 600,00 
PWA Não disponível Não disponível 
 
 
 
 
 
                                                 
45
 Valor indicativo para um servidor (Sarmento, 2011). 
46
 Este valor, indicado pela DGAIED, corresponde ao apoio e formação prestados por uma entidade externa 
(Bright Partners) para a expansão até 5 elementos por ramo na fase inicial. Não foi discriminado o valor por 
ramo ou o valor eventualmente correspondente à expansão para os restantes utilizadores do sistema. O Ofício 
2967/DGAED/2008 totalizava 236.632 euros para licenças de software, aquisição de serviços de adaptação e 
implementação da solução EPM e ainda formação. 
47
Existem duas modalidades de aquisição das licenças de utilizador: Anual (inclui upgrades) ou Global (sem 
upgrades).  As licenças, para qualquer modalidade de aquisição, podem ser de dois tipos, consoante a 
intensidade de gestão de projectos do utilizador: PWO (maior intensidade) ou PWA (menor intensidade). 
(Sarmento, 2011) 
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Tabela 29 – Contabilização dos custos das licenças de utilizador com a solução EPM para um universo 
de 142 utilizadores (em euros) 
Tipo de 
licenças 
Modalidade 
de aquisição 
licenças 
Nº 
utilizadores
48
 
(a) 
Custo unitário (euros) Custo total  
ano 
investimento  
(a)x(b) 
Custo total 
manutenção 
(a)x(c) 
Aquisição 
(b) 
Manutenção 
(c) 
PRO 
Global 
12 
600,00  0,00  7.200,00  0,00  
Anual 400,00  400,00  4.800,00  4.800,00  
PWA
49
 
Global 
50 
600,00 0,00  30.000,00  0,00  
Anual 400,00 400,00 20.000,00  20.000,00  
Simples
50
  Não aplicável 80 5.000,00  Não disponível 5.000,00  Não disponível 
TOTAL (modalidade Global) 42.200,00  0,00  
TOTAL (modalidade Anual) 29.800,00  24.800,00  
 
 
                                                 
48
 Número de utilizadores identificado pela Força Aérea em 2009  durante o processo de dimensionamento 
preliminar da expansão do EPM (Lobão, 2009). Distribuição por tipo de licenças com base na distribuição 
indicada pelo Comandante Sarmento (cerca de 20%) para necessidade de licenças PRO e que os elementos de 
equipa serão todos elementos de equipa. 
49
 Não foram disponibilizados valores para estas licenças, ainda que tenham indicado que seriam inferiores 
aos valores das licenças PRO. Para efeitos deste estudo são considerados os mesmos valores das licenças do 
tipo PRO. 
50
 Os utilizadores ―simples‖ correspondem a um nível de interacção menor com os projectos – 
essencialmente associadas à identificação e reporte sobre as tarefas a executar – não requerem licença do 
EPM. O acesso à informação será realizado através do SiCo assente na ferramenta de sharepoint da 
Microsoft. 
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Tabela 30 – Contabilização dos custos das licenças de utilizador com a solução SIG para um universo 
de 142 utilizadores (em euros). 
Tipo de 
utilizador 
Nº 
utilizadores
51
 
(a) 
Custo unitário
52
 Custo total  
(ano 
investimento) 
(a)x(b) 
 
Custo total 
manutenção 
(a)x(c) 
Aquisição 
(b) 
Manutenção 
(c) 
Actualmente 
com acesso 
48 0,00  125,00  6.000,00  6.000,00  
Actualmente 
sem acesso 
14 400,00  92,00  5.600,00  1.288,00  
Utilizadores 
simples
53
 
80 5.000,00  
Não 
disponível 
5.000,00
54
  0,00  
TOTAL 16.600,00 7.288,00 
 
 
 
                                                 
51
 O universo em estudo é o mesmo utilizado para cálculo dos custos da solução EPM. Considerando que 
actualmente nem todos os utilizadores têm licença SIG atribuída, em resultado do inquérito efectuado, 
calculou-se que o número de utilizadores sem acesso seriam cerca de 5,25%. 
52
 ―(…) a valores de 2010, estamos a pagar 125€ para manutenção de licenças por ano e por utilizador 
simples.   No entanto, se tivermos que adquirir novas licenças, o valor a aplicar pela SAP para aquisição 
teria de ser renegociado. Poderei estimar um valor de aquisição na ordem dos 400€ seguido de um custo de 
manutenção anual de 23% sobre o valor de aquisição.” (Salvado, 2011) 
53
 Assumiu-se que será implementada na FAP uma ferramenta que permite a criação de SiCo, actualmente 
em estudo pela DCSI, pelo que não foram contabilizados os custos de licenças dos utilizadores de equipa de 
projecto. 
54
 Não tendo valor de referência para o hardware necessário para a implementação da ferramenta equivalente 
ao sharepoint, para efeitos desta investigação utiliza-se o mesmo valor de referência do EPM indicado pelo 
Comandante Bulcão Sarmento. 
 Controlo da Lei de Programação Militar e Lei de Programação das Infra-estruturas Militares por 
projecto e subprojecto em Sistema Integrado de Gestão 
H-1 
 
Anexo H – Síntese das Vantagens e desvantagens dos sistemas de informação em 
análise. 
a. Vantagens e desvantagens do EPM. 
Vantagens Desvantagens 
É uma ferramenta Microsoft cuja facilidade 
de adaptação é semelhante à de outros 
produtos da Microsoft.  
Metodologia e léxico diferentes dos 
utilizados pelos restantes sistemas de 
informação o que poderá dificultar a 
adaptação ao novo sistema de informação. 
Custo de implementação para projectos de 
LPM e LPIM suportado pela DGAIED, 
incluindo os indicadores de gestão e SiCo. 
O EPM apenas será suportado pela 
DGAIED na medida das necessidades para 
a gestão dos projectos de LPM/LPIM.  
Os custos no âmbito de utilização deste 
instrumento de gestão constituem encargo 
do Ramo. 
Inclui Indicadores de gestão e SiCo Apenas prevê indicadores e SiCo para a 
execução dos projectos de LPM e LPIM 
Integra facilmente com outras ferramentas 
da Microsoft 
Assenta em opções informáticas diferentes 
da FAP, como o correio electrónico 
(GroupWise) não beneficiando das 
vantagens de integração alguns produtos da 
Microsoft. 
Aumenta a transparência da informação 
(quem tem que fazer o quê e quando) e a 
responsabilização pelas tarefas atribuídas. 
Projecto de expansão prevê um interface de 
fluxo unilateral entre o SIG-DN
55
 e o EPM, 
o que implica a necessidade de duplicação 
de dados, nomeadamente a informação dos 
projectos aprovados. 
                                                 
55
 É possível desenvolver outros interfaces que integrem, por exemplo, os projectos aprovados com o  
SIG-DN, este interface não está previsto no projecto de expansão do EPM aos Ramos. (Silva, 2011) 
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Prevista a criação de um PMO para apoiar 
permanentemente a gestão dos projectos de 
LPM e LPIM. 
Apenas prevê dois meses de apoio directo, 
passando depois o ramo a assumir as 
respostas aos problemas em primeira 
instância.  
É uma solução do tipo COTS, pelo que não 
requer muitas alterações para ser 
implementada, tendo a DGAED estimado 
(Apenso C) cerca de 60 dias para expandir 
aos Ramos 
O tempo de implementação de solução 
semelhante na Marinha (sem restrições de 
fontes de financiamento) excedeu os 60 
dias indicados para implementação. 
(Sarmento, 2011) 
Aumenta a responsabilização dos 
utilizadores: É possível identificar quem é 
responsável por que tarefas. 
Aumenta o número de ferramentas 
informáticas necessárias para gerir a LPM 
ou LPIM com duplicação de informação. 
 Informação de stocks e recursos humanos 
não disponível nesta ferramenta de forma 
integrada com os sistemas de informação 
em uso, sendo necessário integrar, através 
de interfaces, com diferentes sistemas de 
informação (SIAGFA e SIG-DN). 
 Delay na informação disponível através dos 
interfaces que limitam a possibilidade de 
decidir de forma imediata 
 O modelo do EPM foi concebido na 
perspectiva da DGAIED e não da Força 
Aérea. 
 Necessidade de muita informação integrada 
com diferentes sistemas de informação 
(SIAGFA e SIG-DN) eventualmente 
ocasionando lapsos de tempo na 
actualização da informação. 
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b. Vantagens e desvantagens do SIG-DN. 
Vantagens Desvantagens 
Mesmo sistema de informação, conceitos e 
metodologia o que facilita a adaptação dos 
utilizadores. 
Requer desenvolvimentos para 
disponibilizar algumas das funcionalidades 
necessárias. 
Não carece de custos de implementação 
adicionais para a Força Aérea 
Equipa de PS (no SIG-DN) não integra 
elementos representantes da Força Aérea 
que acompanhem os desenvolvimentos 
necessários para implementação. 
Pode integrar com o Ms Project e existe um 
módulo de PPM que pode ser 
implementado 
A implementação do PPM e a integração 
como Ms Project incorre em custos 
adicionais, ainda que a serem suportados 
pela Secretaria-Geral do MDN 
Dispensa a implementação de um interface 
para a execução financeira 
Poderá requerer um interface bilateral com 
o EPM para facilitar o processo de revisão 
da LPM e LPIM e integração do orçamento 
aprovado. 
Está em estudo a aquisição de uma 
ferramenta que permita criar SiCo, pela 
DCSI, que irá abranger todos os projectos 
da Força Aérea, independentemente da 
fonte de financiamento. 
A ferramenta que permite a criação de sites 
colaborativos ainda está em fase de estudo.  
Pode ser criado um interface com o EPM 
para facilitar o processo de revisão da LPM 
e LPIM e integração do orçamento 
aprovado. 
 
Mesma estrutura de apoio ao sistema de 
informação. 
 
Permite criar indicadores de gestão  
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(actualmente já tem indicador da execução 
financeira da LPM) 
Existem cerca de 400 licenças de MS 
Project, sem data de validade associada, as 
quais são consideradas mais do que 
suficientes para as necessidades dos 
utilizadores da Força Aérea (Gorgulho, 
2011). 
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Anexo I – Assuntos abordados por mail 
 
a. À Dra. Dina Geraldes (Consultora Sénior de PS da empresa de consultoria Novabase), 
contactada a 22 de Outubro de 2010 
[em análise às respostas obtidas por mail ao guião de entrevista enviado, em diversos 
mails] 
 
(1)  Necessito de mais dados que me permitam fazer um estudo comparativo das 
plataformas SIG e EPM para controlo da LPM e LPIM nas vertentes física e 
financeira (apenas para a Força Aérea). Pretendo comparar os requisitos para a 
implementação das 2 soluções, nomeadamente nível de dificuldade de 
implementação, tempo de preparação, custos, vantagens e limitações. 
R.: Para adiantar o seu trabalho, sugiro que fale com o Sr. Coronel Mata, pois ele tem 
um documento produzido, julgo que pela DGAIED, onde se comparam as diversas 
variáveis que levaram à escolha da solução actual em detrimento da plataforma SIG.  É 
um documento muito interessante. 
 
(2)  Uma vez que houve um protótipo desenvolvido para o efeito, seria muito 
interessante extrair as “lições aprendidas” ocasionadas pelo mesmo, pelo que lhe 
peço, se puder, que me faculte mais informações sobre o mesmo, nomeadamente: 
quem testou (DGAIED, Ramos, etc), quanto tempo demorou a ser criado, que 
alterações foram efectuadas, etc. 
R.: Tentarei responder às restantes questões (embora existam algumas a que eu não 
vou conseguir responder de todo, na medida em que não tenho a menor ideia, por exemplo 
dos custos) logo que me seja oportuno. 
Tenho os testes que foram objecto da apresentação. Seguem em anexo[Apenso D] 
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(3)  Diga se concorda (ou não) com as seguintes afirmações/conclusões sobre este 
assunto: 
i. Os testes apenas foram efectuados pela DGAIED e desenhados para 
satisfazer as necessidades da DGAIED 
R.: Não houve intervenientes nos testes (apenas a equipa da Novabase), já que foi feita 
apenas uma apresentação. Na apresentação, sim, foram executadas as tarefas do 
documento que foi enviado em anexo; [Apenso D] 
 
ii. Não houve elementos dos Ramos (Força Aérea, Marinha, Exército) ou 
outros órgãos a intervir no processo de levantamento de requisitos do 
sistema ou no teste/análise dos protótipos. 
R.: Ver acta de reunião anexa; 
 
iii. Demorou cerca de 2 semanas a preparar o SIG para efectuar o controlo 
total e financeiro. Hoje em dia demoraria menos (já que a estrutura do 
controlo informação do controlo financeiro já existe em sistema). 
R.: [Sem comentários] 
  
(4)  Qual a facilidade ou dificuldade técnica em implementar o controlo da 
execução física em SIG, recorrendo, por exemplo, à figura da tarefa?   
R.: Na minha perspectiva não existe nenhuma dificuldade técnica em implementar o 
controlo físico dos projectos recorrendo a SIG, utilizando a figura tarefa.  Inclusivé o uso 
destas e de outras funcionalidades estão inteiramente relacionadas com os módulos de 
compras e com outros módulos; 
 
(5)  Qual a compatibilidade do atual modelo de controlo da execução financeira da 
LPM e LPIM com a figura de WBS de PS?  
R.: O controlo da execução financeira da LPM e LPIM assentam na utilização da 
figura de WBS de PS; 
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(6)  De onde surgiu o prazo de 2 semanas para apresentação do protótipo (foi 
imposto ou proposto por quem)?  
R.: Se a minha memória não me falha foi um encontro de agendas. 
 
(7)  A recomendação da plataforma PPM que fez, na resposta à entrevista, refere-
se à que a DGAIED já adquiriu? 
R.: A Plataforma PPM - Portfólio Project Management, refere-se a uma solução SAP. 
A solução que a DGAIED adquiriu é o EPM da Microsoft e que tem por base o MS Project 
Professional. 
Encaminho um exemplo de encadeamento das tarefas em SAP Project de um 
projecto onde implementei precisamente o uso das tarefas. [Ilustração 7] 
 
Ilustração 7 – Implementação do PPM da SAP (Fonte: Dina Geraldes, Novabase) 
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b. Ao Cor António Manuel Rosa Salvado: Director de Serviços de Coordenação dos 
Sistemas de Informação/Tecnologias de Informação e Comunicação e do Sistema 
Integrado de Gestão, da Secretaria –Geral do Ministério da Defesa Nacional. 
Contactado a 31 Janeiro 2011. 
(1)  No sentido de analisar a questão da economicidade agradecia, se possível, que 
me indicasse o valor de uma licença por utilizador no SIG e respectivo período de 
validade. 
R.: Os custos de utilização do software não são directos porque a SAP tem custos 
diferenciados para aquisição de novas licenças e para a manutenção. Assim sendo, e a 
valores de 2010, estamos a pagar 125€ para manutenção de licenças por ano e por 
utilizador simples.   No entanto, se tivermos que adquirir novas licenças, o valor a aplicar 
pela SAP para aquisição teria de ser renegociado. Poderei estimar um valor de aquisição 
na ordem dos 400€ seguido de um custo de manutenção anual de 23% sobre o valor de 
aquisição. Como lhe disse, os custos globais não se circunscrevem às licenças de 
utilizador, ainda que para efeitos da análise em assunto poderá seguir estas referências 
que lhe dei. 
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c. Ao Comandante José Costa Magalhães: Responsável pela Área Técnica de 
Administração e Operação de Sistemas do Centro de Dados da Defesa (CDD), 
contactado a 31 Janeiro 2011. 
(1)  Segundo entendi, resultado de outros contactos e entrevistas, a DGAIED 
propôs a expansão da sua plataforma EPM para os Ramos a partir de 2010 com 
interface com o SIG para a informação de execução financeira, sendo necessário, 
para o efeito, mais equipamento. Poderá indicar-me, em termos gerais, qual o 
ponto de situação desta questão?    
R.:  Infelizmente, e considerando a informação de que disponho sobre o projecto EPM 
da DGAIED, receio não poder dar-te grande ajuda para o teu trabalho. Com efeito, e 
embora este assunto já esteja na agenda do CDD desde JUL09, não existe ainda decisão 
quanto ao respectivo processo de implementação.  
 
(2)  Os custos do hardware necessário para este interface serão suportados por 
quem? 
R.:  A única informação que te posso confirmar é que, caso se mantenham os 
pressupostos iniciais, será necessária adquirir a novos equipamentos para suporte do 
sistema e que, em princípio, os respectivos custos deverão ser suportados pela entidade 
promotora do projecto, a DGAIED. Para esclarecimentos mais detalhados, recomendo 
que contactes a DGAIED. O elemento de contacto da DGAIED para este projecto era na 
altura, o Comandante Ruivo da Silva. 
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d. Ao Cor João Augusto Duarte Mata: Chefe do Serviço Administrativo e Financeiro da 
Direcção de Finanças da Força Aérea, a 14 Março 2011. 
(1) De onde surgiu a ideia de definir os centros financeiros da LPM por medida 
em vez da Direcção? 
R.:  A proposta surgiu da DFFA devido ao facto da classificação orgânica variar 
consoante as medidas definidas na LPM. O objectivo era controlar a execução orçamental 
separadamente por cada uma das medidas dentro do programa 27 – LPM, 
independentemente da entidade responsável por essa execução. 
Entretanto em 2010 o programa passou a ser o 07 – LPM, tendo a DGO 
congregado todas as medidas num único código (07 - Defesa Nacional - Forças 
Armadas).No entanto, uma vez que nos termos da Lei de Programação Militar, o MDN 
continua a ter que prestar informação aos diversos órgãos de controlo externo 
(Assembleia da República, Tribunal de Contas, etc.) por cada Medida e Projecto, a F. 
Aérea manteve a mesma estrutura de Centros Financeiros tendo por objectivo responder a 
esses requisitos. Contudo, esta estrutura é de certa forma redundante com os Fundos, os 
quais desde que devidamente parametrizados, poderiam também responder ao pretendido.   
 
(2) Como sabemos que valores estão sob a responsabilidade de cada direcção? 
R.: Naturalmente que com esta estrutura não é possível conhecer a execução por cada 
Direcção Técnica, mas também deve relembrar-se que não são as Direcções os órgãos 
responsáveis pelas medidas/projectos mas sim os grupos de trabalho nomeados pelo 
CEMFA que são equipas multidisciplinares cujos elementos pertencem por regra às 
Direcções e/ou ao Estado-Maior e cujo responsável é frequentemente coincidente com um 
dos Directores, daí por vezes se confundir a responsabilidade entre ambos. 
Para repartir o orçamento pelas diferentes Direcções seria muito complicado. Esse 
papel é da Divisão de Planeamento que coordena a execução e faz de interlocutor com a 
DFFA, com as Direcções Técnicas do CLAFA e com o MDN. 
No entanto existem mapas em SIG que permitem extrair a informação da execução 
por projectos e medidas, como o “Mapa da Execução de Projectos da LPM/LPIM”. 
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Esta informação faz parte do novo processo de controlo da LPM que teve início em 
2010 e tem implicações directas nas validações orçamentais, ao validar a dotação 
disponível não só ao nível de cada medida, mas para o elemento PEP, criado para cada 
projecto ou subprojecto da LPM. 
Existem ainda mais reportes em SEM-BW sobre a execução da LPM/LPIM a vários 
níveis (desde por capítulo até à tarefa), destinados a satisfazer as necessidades de 
informação do MDN. 
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e. Ao Maj Nuno Gorgulho da Repartição de Tecnologias de Informação da DCSI, a  
25 de Março de 2011. 
(1)  Quantas licenças de MS Project existem atualmente na Força Aérea, por que 
período de validade e (se possível) distribuição da quantidade por 
direções/unidades? 
R.: A Força Aérea tem actualmente em exploração cerca de 400 licenças de MS 
Project. A validade é perpétua, mas não têm contrato de manutenção, pelo que não podem 
ser actualizadas. Quando é necessária uma nova versão, têm de ser re-adquiridas. A 
distribuição, não ta consigo fornecer actualmente pq estamos a implementar uma nova 
ferramenta de controlo da configuração dos postos de trabalho. 
 
(2)  Qual o custo, para a Força Aérea, de cada uma destas licenças? 
R.: Actualmente, a Força Aérea adquire estas licenças ao abrigo de um acordo Select 
com a Microsoft celebrado para a Defesa Nacional pela Secretaria-Geral. Cada licença 
custa actualmente 398,84€. 
As licenças que compramos são individuais. É possível instalar um servidor 
Project que permita a partilha de projectos a nível de equipas, repartições, direcções, 
Ramos, etc., etc. 
Não está provado que seja possível tirar partido de um investimento num MS 
Project Server, dado que é necessário aprender a trabalhar segundo uma metodologia 
completamente diferente da que estamos habituados J 
 
(3)  A DCSI tem acompanhado a proposta de expansão do MS Project Server, 
também conhecido por EPM (Enterprise Project Management), para a Força 
Aérea? Se sim, de que forma? 
R.: Sim, a DGAIED tem enviado alguma informação sobre este projecto, mas estamos 
sem saber quaisquer novidades desde meados do ano passado (julgo eu). Tanto quanto 
julgo saber, ainda estão na fase de instalação do sistema que agora pretende fazer mais do 
que controlar a execução material dos projectos LPM, agora pretende-se controlar com o 
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EPM a totalidade o ciclo de vida da edificação das capacidades militares da Defesa 
Nacional. 
Tanto quanto percebo, o EPM da DGAIED destina-se apenas aos projectos LPM, 
pelo que os projectos da FAP (não LPM) não poderiam ser controlados por esta 
ferramenta. 
Mas poderias tentar falar com o Cor. Lobão para tentares saber mais detalhes 
acerca do projecto da DGAIED. 
 
(4)  Qual é a actual política de licenças de MS Outlook? 
R.: A Força Aérea utiliza como plataforma de correio interno o Novell GroupWise. O 
correio externo está implementado com recurso a uma ferramenta igualmente da Novell, o 
NetMail. 
O MS Outlook é um cliente de correio da Microsoft, que permite a utilização de 
várias plataformas tecnológicas de correio electrónico, nomeadamente as da Novell. 
Acontece que o MS Outlook está melhor “desenhado” tecnicamente para a plataforma 
Windows Exchange Server, a plataforma de e-mail da Microsoft, assim como o cliente do 
Groupwide está melhor “desenhado” para a plataforma da Novell. 
Quando se fala de licenças do MS Outllok, na realidade devia era falar-se de 
licenças de Exchange, estas sim são passíveis de serem adquiridas e não as de MS Outlook 
(apenas um cliente de correio). 
A força Aérea não tem o Exchange em exploração, logo não se adquirem este tipo 
de licenças, com excepção para os sistemas que têm de seguir as normas NATO onde o 
Exchange é a plataforma autorizada. 
 
(5)  Existe, ou está previsto para o futuro, alguma plataforma de espaço 
colaborativo como o sharepoint? 
R.: A plataforma colaborativa da Força Aérea é o Groupwise, que tem muito menos 
funcionalidades que o Sharepoint. Está em curso actualmente a valiação de uma nova 
plafaorma para a implementação de espaços colaborativos tipo Sharepoint. Neste 
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momento a tecnologia não está escolhida, pelo que até o Sharepoint está “em cima da 
mesa”, apesar de ser uma plataforma Microsoft. 
 
(6)  Qual a rotatividade das licenças de MS Project, ou seja, com que frequência é 
que é necessário readquirir licenças de MS Project e se as 400 licenças referidas 
estão todas em uso ou incluem as versões substituídas do MS Project? 
R.: Não tenho a certeza de que estejam todas em uso, nem tenho meio de o saber. Mas 
julgo que se estiverem 25% em uso já é muito.  
A minha convicção é de que não usamos nem 1% (um por cento) das 
potencialidades do MS Project. As pessoas só usam o Project para desenhar gráficos de 
GANTT. O que significa que se gastam cerca de 400 euros (mais IVA) num produto apenas 
para fazer uma tarefa que podia ser feita por ferramentas freeware. 
  Além disso, temos notado que quando nos pedem o MS Project, na realidade só 
uma pessoa é que vai desenhar os GANTT e os outros elementos da equipa ou repartição 
apenas precisam de ver, não precisam de editar. Nestes casos instalamos o Project Viewer 
(grátis) e eles ficam servidos. 
Infelizmente, nós não temos nenhuma formação em metodologia de projectos. 
Ninguém sabe trabalhar com o Project e toda a gente pede a ferramenta porque “é giro”, 
o um camarada do lado também tem e os GANTT ficam sempre bem num relatório ou 
numa apresentação (é triste, mas é a grande realidade). 
Em relação à rotatividade, tb não tenho dados concretos para te dar, mas julgo 
que é muito pequena, porque as versões mais antigas servem perfeitamente os propósitos 
pretendidos – desenhar gráficos de GANTT. 
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f. Ao TCor Carlos Manuel Ferreira Passos: Coordenador da Área de SEM-BW. a 04 de 
Abril de2011.  
 
(1)  Que solução foi adoptada para os indicadores de gestão no SIG? 
R.: A solução adoptada foi SAP Business Objects Enterprise (SBOE). 
 
(2)  Data prevista de início de operação em produtivo? 
R.: a.   Kick-off 01 de Fevereiro de 2011; 
b.  Apresentação da plataforma e indicadores à Sra. Sec. Geral 16 de Março 
de 2011; 
c.  Assim sendo, pode ser considerada esta última data como arranque do 
produtivo. 
 
(3)      Reflectirão a informação online ou com que diferimento temporal? 
R.: a.       Para estes indicadores a informação é a imagem das 5 da madrugada. 
b.      No entanto, com o novo hardware iremos ter relatórios e/ou dashboards 
online. 
Os três dashboards que existem são os seguintes: 
1. Despesas com Pessoal; 
2. Lei da Programação Militar; 
3. Actividade Corrente. 
Estes dashboards, que têm mais do que um indicador, são transversais aos Ramos, 
ou seja, posso ver todas as empresas (no caso dos dois primeiros só de 6) ou posso 
restringir a uma. 
Respondendo à tua pergunta, e partindo do pressuposto anterior, sim já existem 
indicadores para a FA, eles ainda não sabem (pois ainda não foi feita a apresentação), 
mas actualmente posso ver quais foram as despesas com pessoal nestes últimos anos, ver 
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períodos homólogos, qual a execução orçamental neste ano, a execução financeira, por 
classificação económica e analisar a evolução financeira comparando por exemplo a 
dotação inicial com a corrigida, as cativações etc…… 
Tudo isto com um princípio qual um (Ramo) vê aquilo que é seu e o MDN vê de 
todos. 
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Anexo J – Entrevistas presenciais 
a. Ao Cor/AdmAer Mata, Coordenador Área Financeira do SIG, a 08 de Outubro de 2010 
 
(1)   Que tipo de controlo da execução da LPM/LPIM é possível efectuar na 
plataforma SIG? 
R.:   Actualmente a plataforma SIG efectua o Controlo da execução financeira por 
projecto, sub-projecto e tarefa da LPM /LPIM, sendo este último nível de uso facultativo. 
 
(2)   Considera este processo de informação concluído ou está prevista alguma 
alteração? 
R.:   A implementação desta funcionalidade em SIG DN encontra-se concluída desde o 
início deste ano (1 meses) e estável. 
 
(3)   Como e de quem surgiu esta necessidade de controlo da LPM/LPIM em SIG? 
R.:   Este controlo (financeiro) foi determinado pelo Ministro da Defesa Nacional em 
resultado de uma recomendação do Tribunal de Contas. 
  Acontece que a plataforma SIG já controlava a execução da LPM, mas apenas ao 
nível da medida (correspondendo um fundo por medida), utilizando para o efeito as 
ferramentas disponíveis no módulo de EAPS do SAP. Na altura, uma das hipóteses de 
solução passava por descer o nível de controlo através da criação de um fundo por  cada 
projecto/subprojecto, No entanto, a enorme quantidade de fundos novos que seriam 
gerados acrescido do enorme número de alterações orçamentais requeridas para ajustes 
entre os projectos teria acarretado uma carga administrativa muito pesada o que levou a 
considerar uma outra hipótese alternativa: utilizar o módulo de PS (Project System), 
criando um elemento PEP por cada projecto/subprojecto/tarefa. Nesta segunda hipótese 
as transferências entre projectos passaram a ser efectuadas apenas no módulo de PS, 
sendo apenas necessário utilizar o módulo de EAPS nas alterações entre medidas, 
garantindo a manutenção da flexibilidade orçamental em EAPS e mantendo o mesmo nível 
de controlo utilizado em SIC.  
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(4)   Foi solicitado por alguma das entidades utilizadoras da plataforma SIG a 
implementação do controlo físico da LPM/LPIM em SIG?  
R.:   Não.  
  Na altura foi feito um estudo, conduzido pela DGAED, que comparava os sistemas 
SAP (módulo PS) e EPM da Microsoft. Este estudo indicou que o sistema SAP reunia 63% 
dos argumentos favoráveis enquanto que EPM reunia 93%. Com base neste estudo a 
DGAED optou pelo EPM e foi solicitada a implementação de interface que fizesse a 
ligação entre o SIG e o sistema EPM. 
  Neste interface foi definida a informação a enviar, mas não ficaram definidas as 
condições técnicas do interface (protocolo de comunicações, ficheiro, entre outras) as 
quais dependem da localização física das máquinas, que tanto quanto se sabe, deverão 
ficar alojadas no CDD. Este processo ficou pendente desde a fusão da DGAED (Direcção-
Geral de Armamento e Equipamentos de Defesa) e DGIE (Direcção-Geral de Infra-
Estruturas) na DGAIED (Direcção-Geral de Armamento e Infra-Estruturas de Defesa). 
  Neste processo foi indicada a pretensão da DGAED em colocar terminais nos 
organismos para inserção da informação de controlo de execução física e em que o 
controlo financeiro seria integrado no mesmo sistema (EPM) através de um processo 
unívoco de interface para o sistema EPM. 
 
(5)   A Força Aérea poderá solicitar que o controlo da execução física passe a ser 
efectuado em SIG e eventualmente integrado no sistema EPM? 
R.:   Sim, é tecnicamente possível, embora essa decisão carecesse de ser previamente 
validada pela actual DGAIED. 
 
(6)   Esta possibilidade (controlo da execução da LPM/LPIM) já foi 
estudada/analisada pelo SIG em termos de: 
i. Informação necessária para o controlo total? 
R.:   Em termos de controlo financeiro já foi identificada pela DGAIED a informação 
necessária em termos gerais (o tal desenho de interface) a enviar pelo SIG em sentido 
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único, isto é passar a informação da execução financeira do SIG para o EPM (DGAIED). 
Sendo o controlo global depois efectuado nesse sistema (EPM). 
  Em termos de controlo físico não foi solicitada/indicada nenhuma informação. 
ii. Possibilidade de implementação do controlo em SIG? 
R.:   Está dependente da iniciativa da DGAIED para a implementação da interface em 
EPM. Não está previsto efectuar o controlo físico em SIG. 
iii. Desenvolvimentos necessários para a implementação do controlo? 
R.:   A implementação da interface não tem grande impacto desde que se limite à 
informação já existente em SIG, isto é, desde que não seja necessário criar novos campos. 
Resume-se ao trabalho de extrair a informação e gerar o ficheiro nos termos a definir pela 
DGAIED. 
  Em relação ao controlo físico posso dizer que o módulo de PS existe exactamente 
para controlar a execução de projectos.  No entanto, pelo estudo efectuado pela ex-
DGAED parece haver necessidade de informação extra que não consta do standard SAP, 
embora me pareça que com alguns desenvolvimentos, possa ser incorporada sem 
dificuldades de maior. 
iv. Recursos internos ou externos ou mistos? 
R.:   Para a implementação da interface eventualmente seriam necessários 2 
consultores (um interno e outro externo) sendo ainda necessário a participação da equipa 
de Administração de Sistemas do SIG. No caso do controlo da execução física o esforço a 
considerar depende da análise em concreto dos requisitos a satisfazer e dos 
desenvolvimentos a efectuar em SAP e do tempo disponível para o fazer. 
v. Possibilidade de apresentar um TimeCard? 
R.:   Esta questão é um tanto mais técnica mas creio que sim.  
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b. Ao Cor/AdmAer Lobão: Inspector de Administração Financeira da Direcção de 
Finanças da Força Aérea, a 22 de Outubro de 2010 e 15 de Novembro de 2010 
 
(1)  Generalidades 
O Despacho de 71 e 73, respectivamente de 17 e 18 de Abril de 2007 emanados 
pelo Ministro relembram as limitações no controlo da LPM, nomeadamente a informação 
da execução física e financeira serem integrados. 
Procurou-se resposta à pergunta “em que medida a LPM está a contribuír para 
atingir os objectivos de Forças Nacionais?”.  
Entretanto foi implementado o controlo financeiro da LPM/LPIM na plataforma do 
SIG (Secretaria-Geral do MDN) e a execução física na plataforma EPM (DGAIED).  
Em 2004, nos termos do Despacho n.º 5408/2004 (2.ª série) – Directiva sobre a 
execução da Lei de Programação Militar – troca de informação,  começaram a ser 
elaborados relatórios trimestrais de execução da LPM, bem como passou a ser exigido a 
elaboração de “Memorandos de Actuação”, nos termos do do n.º 2 do referido Despacho, 
com a obrigação de actualização dos mesmos, sempre que se verificasse qualquer 
alteração no que respeita ao “Desenvolvimento do processo”. Estes memorandos apenas 
incluíam informação sobre a execução financeira. 
Internamente sentiu-se a necessidade de mais informação para controlo, do que a 
exigida legalmente. 
Em 2007 o Núcleo de Acompanhamento da Lei, responsável por apresentar 
relatórios de síntese trimestrais de execução da LPM ao Ministro de Estado, e da Defesa 
Nacional, que os poderá submeter ao Conselho Superior Militar; apreciar e propor as 
adaptações que se mostrem adequadas aos memorandos de actuação, os programas de 
concurso e os cadernos de encargos (por solicitação de um dos seus membros); propor, 
eventualmente, orientação específica relativa a cada programa e subprograma; 
acompanhar em permanência a execução de cada programa e subprograma, mantendo 
actualizada a informação sobre a respectiva execução e apresentar o relatório anual de 
execução da LPM até ao dia 28 de Fevereiro do ano subsequente., passou a exigir as 
“fichas de planeamento dos projectos” . 
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Em 2009 houve um avanço em termos de sistemas de informação tendo sido dado 
inicio ao processo de implementação do controlo financeiro até à tarefa na plataforma 
SIG, o qual entrou em produtivo a 01/01/2010.  Anteriormente apenas era controlada a 
informação, em sistema, até ao nível da medida. 
Em termos de sistema de informação o controlo da informação passou a ser a 
seguinte: 
LPM SIC SIG-EAPS SIG-PA SIG-PS 
Programa Programa Programa Objectivo Projecto 
Medida Medida Medida Actividade 1º Elemento PEP 
Projecto N.A. Projecto Acção 2º Elemento PEP 
Sub-Projecto N.A. N.A. Elemento Acção 3º Elemento PEP 
NPD 
Entretanto, em 2009, a DGAIED iniciou um projecto de Plano de Armamento que 
pretendia efectuar o controlo da execução física e financeira da LPM/LPIM de forma 
integrada noutro sistema de informação EPM, através da distribuição de terminais pelos 
Ramos onde seriam registadas as informações relativamente à execução física e a 
informação financeira seria fornecida, através de uma ligação informática, pela 
plataforma SIG. 
Foram consultados os Ramos sobre os requisitos necessários para a 
implementação deste processo, nos quais a Força Aérea identificou a necessidade de 
existirem terminais  destacados junto dos grupos de trabalho que faziam o 
acompanhamento, no estrangeiro, dos processos de certificação e aceitação de aeronaves. 
A Força Aérea enviou o levantamento da informação necessária para a implementação do 
EPM no ramo, conforme solicitado pela DGAIED, no final de 2009. Desde então não 
houve mais nenhuma indicação por parte da DGAIED, verificando-se que o processo se 
encontra parado.  
No final do ano de 2009 e face aos trabalhos de revisão levados a efeito no 
referido ano, da qual resultou a “denominada Versão 2B da Revisão da LPM, datada de 
20 de Maio”, a DGAEID solicitou a informação necessária para a definição de um Plano 
 Controlo da Lei de Programação Militar e Lei de Programação das Infra-estruturas Militares por 
projecto e subprojecto em Sistema Integrado de Gestão 
J-6 
 
de Armamento, tendo sido seleccionadas um conjunto de plataformas nos vários Ramos, 
que seriam utilizadas para testar o sistema.  
O referido processo de revisão da LPM e a consequente elaboração do Plano de 
Armamento, não produziram qualquer efeito, verificando-se que o processo de revisão da 
LPM, foi novamente retomado já em 2010, nos termos do Despacho – Directiva para a 
Revisão da Lei de Programação Militar em 2010, de 01 de Outubro.  
O processo considerou os trabalhos anteriormente realizados em 2009, bem como 
foi utilizada a ferramenta informática MS Project Server. No entanto embora se pretende-
se a automatização do processo, a informação foi carregada manualmente nas instalações 
da DGAIED e efectuada, no caso da Força Aérea, por dois elementos. 
i. Que tipo de controlo foi oferecido aos Ramos através do MS Project 
(nomeadamente ao nível de detalhe)? 
R.:  Não foi nada especificado. Apenas foi manifestada a intenção da DGAED em 
alargar a metodologia aos Ramos, tendo sido solicitado aos Ramos a definição dos 
requisitos. 
ii. Dos diferentes tipos/níveis de controlo oferecidos, quais é que considera 
pertinentes para a Força Aérea? 
Vistas do MS Project Pertinente? 
Plano de pagamentos Sim 
entregas Sim 
orçamentos Sim 
análise de desempenho Sim 
capacidade Sim 
análise orçamento Sim 
recursos humanos Sim 
recursos custo Sim 
recursos orçamento Sim 
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recursos materiais Sim 
 
A Lei orgânica atribui competência à DGAIED para determinar as informações 
necessárias para o controlo da LPM/LPIM. 
O Despacho 125/MDN/2000 define o Planeamento Estratégico de Defesa 
Nacional, o Ciclo Bienal de Planeamento de Forças, indicando de entre os vários planos o 
plano de armamento o qual permitirá gerar as capacidades. 
Livro Branco da Defesa é necessário para o plano de armamento. 
 
(2)  O que é o Plano de Armamento? 
R.:  O Plano de Armamento tem origem na DGAED e é formalizado através do 
Despacho de 125/MDN/2000. Pretende ser um plano permanente ao nível das capacidades 
que rapidamente incorporava o processo de revisão da LPM e ajustamentos (the big 
picture  da LPM/LPIM). 
 
(3)  O que é o livro branco da Defesa? 
R.:  O livro Branco da Defesa é um livro publicado pelo MDN com a estratégia 
Nacional. Em 2001, este livro, aborda a necessidade de existir um plano de Armamento. 
 
(4)  O que é o Memorando de Actuação? 
R.:  O Memorando de Actuação é um documento definido na Directiva que estabelece a 
troca de informação, contendo um conjunto de informação que passa pela Identificação do 
Programa, Modalidade de Aquisição, Desenvolvimento do Processo, entre outras 
associado às aquisições a realizar no âmbito da LPM.   
O objectivo deste documento é permitir ao Núcleo de Acompanhamento controlar 
de forma mais alargada, ao nível das Forças Armadas, os processos de aquisição mais 
significativos no sentido de procurar sinergias entre os Ramos. 
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(5)  Que funções tem desempenhado em relação à LPM/LPIM e desde à quanto 
tempo? 
R.:  Desde 1998 que desempenho funções de coordenador da área financeira dos  
diversos  Grupos de Trabalho, constituídos no âmbito das aquisições efectuadas pela 
LPM. Estas funções exigem um envolvimento diário com reportes trimestrais. 
Faço ainda parte do Núcleo de Acompanhamento da LPM, como elemento  da 
equipa técnica em representação da Força Aérea, o qual se reúne 4 vezes por ano para 
aprovação dos relatórios trimestrais e anual, os quais são remetidos ao MDN, CSM; 
Assembleia da Republica e outros órgãos de fiscalização como o  Tribunal de Contas. 
Também participo na Missão de Acompanhamento do Programa F-16/MLU 
(Despacho N.º 34/2010 do GenCEMFA de 3 de Março de 2010), o qual foi constituída 
para a necessária segregação de funções  entre quem executa (material e financeiramente) 
e quem controla, conforme recomendação do Tribunal de Contas. A referida Missão tem 
como responsabilidade, a produção de relatórios quadrimestrais, onde é reflectido em 
relação ao programa a sua execução física e financeira.  
 
(6)  Que funções ainda desempenha actualmente no âmbito da LPM? 
R.:  As mesmas já referidas. 
 
(7)  Quantos projectos financiados pela LPM/LPIM existem na Força Aérea 
actualmente (aproximadamente)? 
R.:  Estão a ser desenvolvidas nove capacidades com os seguintes  projectos 
associados: 
 Capacidade de comando, controlo e vigilância 
o Extensão do sistema de comando e controlo à Madeira 
o Sistema móvel de comunicações tácticas seguras 
o Backup ARS Monsanto 
o Link 16 (SICCAP) e ARS Monsanto 
 Capacidade de defesa aérea e operações aéreas anti-superfície em ambiente 
marítimo e terrestre 
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o  Capacidade de Defesa Aérea e Tasmo (MLU F-16) 
 Capacidade de stocks de armamento 
o Armamento Aéreo 
 Capacidade de busca e salvamento (SAR/CSAR) 
o Aquisição Equipamentos (GFE) 
 Capacidade de operações aéreas ASW/ASUW, EW, C2 e ISTAR 
o Modernização de cinco aeronaves P-3C (NL) 
o MAF – sistemas de missão P-3 Orion 
 Capacidade de transporte de teatro, vigilância e fiscalização, fotografia aérea 
e geofísica 
o Capacidade de transporte táctico vigilância e fotografia e geofísica 
(aquisição de doze aeronaves C-295M, para substituição da frota C-
212) 
o Full in service support (FISS) 
o MAF (Missão de Acompanhamento e Fiscalização) 
o Aquisição de equipamento (GFE e GSE) 
 Capacidade de componente territorial e infra-estruturas aeronáuticas 
o Capacidade da componente territorial e de infra-estruturas 
aeronáuticas 
o Substituição das ajudas rádio à navegação aérea 
 Capacidade de projecção e protecção de forças 
o Sistema de auto-protecção (ALQ-131) 
 Capacidade de formação avançada de pilotos (AEJPT) 
o Capacidade de formação avançada de pilotos (AEJPT) 
 
(8)  Que Unidades/Órgãos são responsáveis pelo controlo da LPM? 
R.:  CLAFA – Direcções Técnicas ao nível da programação e controlo da LPM e 
Divisão de Planeamento integrando os vários  de grupos de trabalho por via da  
Repartição de Análise e Gestão de Programas. 
 
 
 Controlo da Lei de Programação Militar e Lei de Programação das Infra-estruturas Militares por 
projecto e subprojecto em Sistema Integrado de Gestão 
J-10 
 
(9)  O controlo da execução física dos projectos/sub-projectos da LPM/LPIM é 
realizada fisicamente em que locais? 
R.:  Nas respectivas Direcções Técnicas, onde estão colocados os gestores dos 
programas e junto aos fabricantes onde as equipas residentes das respectivas MAFs estão 
a acompanhar a fabricação, certificação e aceitação das aeronaves (Sevilha – Espanha, 
Greenville – EUA, Dayton – EUA, Ogdan – EUA). Para além dos locais indicados, o 
controlo da execução é realizado também nas OGMA’s assim como nas unidades onde 
estão a ser desenvolvidos alguns dos projectos. 
 
(10) Deste controlo que informação é que necessita/requer? 
R.:  Na fase de certificação e aceitação das aeronaves os grupos de trabalho verificam 
o plano de entrega, reportam todos os milestones do calendário de pagamentos ao director 
do programa. 
Nas OGMA existe uma equipa representante do CLAFA, uma equipa residente do 
P-3 e a Doca 3 do F-16. Estes elementos certificam e reportam as horas de trabalho, 
equipamentos fornecidos, qualidade do serviço, cumprimento dos “service boletins”, 
tendo passado a utilizar as técnicas ”lean” na preparação do trabalho. 
A informação dos “service boletins” está definido em sistema próprio existente 
apenas naquele local, sem ligação com outro sistema da Força Aérea. Quanto às peças 
utilizadas, por exemplo, na reparação de aeronaves, estas são fornecidas pela Força 
Aérea. 
As “lean Thenics” são técnicas de organização do trabalho que têm permitido 
reduzir o número de horas de intervenção para o mesmo serviço (de cerca de 21 000 horas 
para 13 000 horas). Espera-se alargar a utilização destas técnicas a todas as esquadras 
de manutenção da Força Aérea. 
Nas Unidades é controlada a execução dos contratos de manutenção, ao abrigo da 
LPM, pela esquadra de manutenção do sistema de armas. 
As Direcções do CLAFA recolhem todas a informação produzida nas OGMA, 
Unidades, Equipas Residentes, Grupos de Trabalho, e verificam o cumprimento dos 
objectivos estabelecidos. 
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A Divisão de Planeamento integra sempre pelo menos um elemento em todo e 
qualquer grupo de trabalho de LPM/LPIM, permitindo o acompanhamento, desta forma, 
da execução física e financeira de todos os programas de LPM/LPIM, com uma visão 
integrada e de conjunto. 
 
(11) Quem recolhe a informação também é considerado “gestor” da LPM/LPIM?  
R.:  Quem reúne a informação é o gestor do programa. 
Nessa função é assessorado pelos restantes elementos do GT, que tem 
responsabilidades nas várias vertentes. . 
 
(12) Com que periodicidade os dados deverão ser actualizados? 
Imediata   até 24 horas   Mensal outra. Qual?_________ 
R.:  A Força Aérea, face à legislação em vigor,, é obrigada a reportar Trimestralmente 
à DGAIED, no entanto poderão ser efectuados outros reportes, por iniciativa do grupo de 
trabalho, com o objectivo de justficar os pedidos de alterações orçamentais em projectos 
e/ou medidas. Estes dados deverão ser recolhidos mensalmente, ainda que actualizados no 
momento da sua consulta. Mas actualização dos dados não comporta apenas as questões 
financeiras e orçamentais. 
 
(13) A existir um sistema de informação será admissível uma diferença de 24h na 
informação prestada pelo sistema? 
R.:  Sim é admissível, até originado pelas diferenças de fuso horário das equipas 
residentes. 
 
(14) Existe algum sistema de informação onde esta informação fique registada? 
R.:  Não. Cada pessoa tem o seu sistema de controlo, por exemplo: excel, word. Não há 
nenhum sistema definido para o efeito, tendo sistematicamente vindo a ser indicado o MS 
Project pela DGAEID.. 
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(15) Quantos níveis de controlo (gestores) da LPM existem na Força Aérea? 
R.:  Para a execução da LPM são criados grupos de trabalho que planeiam e 
controlam a execução financeira e material da LPM. Estes grupos são constituídos por um 
elemento de Direcção, geralmente oficial general, o qual é responsável pelo 
relacionamento com as entidades externas. Abaixo existe um coordenador do Grupo de 
Trabalho que coordena e orienta as acções da equipa do projecto, controlando também a 
execução ao nível do programa. Por fim existe a equipa de trabalho a qual é constituída 
por elementos de várias áreas (por exemplo: financeira, requisitos operacionais, Pessoal, 
engenharia, qualidade, logística, testes, jurídica).  
 
(16) Considerando as definições de níveis de controlo pela DGAIED, como se 
enquadra a estrutura da Força Aérea? 
Nível 0 
(PWA) 
Direcção – nível de decisão estratégica, bem como de 
aprovações e orientações gerais  
 
Regra geral 
desempenhado 
por um general, 
efectua o 
relacionamento 
com as entidades 
externas à FAP. 
Nível 1 
(MS 
Project 
Profissional 
+ PWA) 
Planeamento (Project Manager Office ou PMO) 
- apoio na utilização da metodologia de gestão de projectos 
- apoiar a direcção e os gestores de projecto nos 
procedimentos de selecção de projectos e na gestão de 
portfólio de projectos 
- focar a gestão de topo na importância da gestão de 
projectos 
- apoio na administração de projectos 
- facilitar ou conduzir processos de avaliações dos riscos dos 
projectos 
Coordenador do 
Grupo de 
Trabalho 
 Controlo da Lei de Programação Militar e Lei de Programação das Infra-estruturas Militares por 
projecto e subprojecto em Sistema Integrado de Gestão 
J-13 
 
- auditar a gestão de projectos 
- produção e gestão dos projectos 
- produção e distribuição de documentos de controlo e 
relatórios 
- avaliação de desempenho dos projectos 
Responsabilidades no EPM: 
- Gravação da baseline 
- Planeamento genérico/detalhado dos projectos 
- Inscrição de orçamento genérico dos projectos 
- Estabelecimento de permissões para: 
   (a) consulta dos projectos 
   (b) edição e gravação de actividades baseline 
   (c) acesso a relatos 
   (d) elaboração de novos relatórios (cubo) 
Nível 2 
(MS 
Project 
Profissional 
+ PWA) 
Coordenação geral – patamar de coordenação dos gestores 
dos projectos, providenciando, quando necessário, 
orientações específicas em conformidade com a estratégia 
definida para o projecto. Este nível, de acordo com as 
exigências da Organização, ode ser desempenhado por um 
ou mais coordenadores. 
Nível 3 
(MS 
Project 
Profissional 
+ PWA) 
Gestor de projecto – responsável por todo o ciclo de vida 
do projecto. Gere todas as áreas de gestão dos projectos: 
cumprimento dos objectivos do projecto, do orçamento 
(custos), âmbito, tempo, garantia de qualidade, afectação de 
recursos. Também garante uma comunicação eficiente com 
os stakeholders do projecto e a relação com o cliente. 
Funções: 
a. Planeamento do trabalho a realizar 
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- planeamento detalhado e controlo do projecto 
- gravação e publicação do projecto 
- elaboração do roçamento detalhado do projecto 
(bottom-up) e submete à aprovação 
b. Organização da equipa do projecto – aprovação de 
actividades executadas pela equipa do projecto  
c. Distribuição do trabalho 
- planeamento, distribuição e controlo de tarefas para 
membros da equipa de projecto 
- efectua replaneamento de actividades/recursos e 
submete-os à aprovação da Coordenação-Geral 
d. Controlo do progresso 
e. Reportar progresso ao Director/Coordenação Geral – 
ponto de situação 
Nível 4 
(PWA) 
Equipa de projecto – bolsa de recursos humanos 
temporária, constituída unicamente para o projecto, de 
natureza multidisciplinar, com competências 
complementares, que participa (a vários níveis) e contribui 
para os resultados do projecto, executando as actividades. 
Funções: 
- execução das actividades e das tarefas, conforme 
planeamento 
- fornecimento de estimativas para o gestor do projecto 
- elaboração dos pontos de situação para o gestor do projecto 
- alertas par eventuais problemas, desvios, necessidades e 
situações anómalas 
- fornecimento de dados para o planeamento 
Coordenador de 
área: 
 - financeira; 
 - requisitos 
operacionais 
 - pessoal 
 - engenharia 
 - qualidade 
 - logística 
 - testes 
 - jurídica 
Nota: Elaborado com base nos conceitos definidos pela DGAED para efeitos do 
levantamento de necessidades  
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(17) É possível acumular funções em mais de um Grupo de Trabalho (a todos e/ou 
diferentes níveis)? Em caso afirmativo com que frequência poderá ocorrer? 
R.:  Sim, mas sempre no mesmo nível. Esta situação traduz a acumulação de 
conhecimentos, que se traduzirão em resultados muito positivos no funcionamento dos GT. 
A frequência poderá ser permanente. 
 
(18) De que forma as Direcções foram envolvidas ou serão envolvidas para o 
projecto de expansão do EPM, proposto pela DGAIED para a Força Aérea? 
R.:  As Direcções foram envolvidas desde o início de forma transversal através dos 
elementos das Direcções dos Grupos de Trabalho, tendo sido [Cor Lobão] o elemento de 
ligação externa, e vertical através de reuniões internas. 
Nestas reuniões foi manifestado o interesse, no entanto também houve alguma 
preocupação com a carga de trabalho que eventualmente poderá significar a utilização 
desta metodologia informática. 
 
(19) Sensivelmente quantos “gestores” (pessoas que controlam os projectos de 
LPM) existem a cada nível? 
Por exemplo: 
Nível 0 Direcção 4 
Nível 1 Planeamento 6 
Nível 2 Coordenação geral 12 
Nível 3 Gestor de projecto 40 
Nível 4 Equipa de projecto 80 
Nível 5 Administração de sistema 
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(20) Que tipo de reportes são exigidos ao nível interno da Força Aérea, com que 
periodicidade e grau de classificação? 
R.:  São exigidos reportes com a mesma periodicidade que os reportes legais e 
externos, excepto se houver necessidade de efectuar uma alteração orçamental no 
programa/medida, momento em que é efectuado um reporte extraordinário. 
 
(21) Os reportes internos contêm a mesma informação que os reportes externos? 
R.:  Os reportes, ou seja os relatórios têm vindo a melhorar a informação ao longo do 
tempo. A Força Aérea já à algum tempo que tem vindo a incluir informação de controlo ao 
nível interno que apenas agora, com o Plano de Armamento, passa a ser exigida. 
Simplesmente contêm a mesma informação ou mais. 
 
(22) De que forma (em termos genéricos) é efectuado o controlo da LPM/LPIM? 
R.:  O Planeamento e controlo da execução ocorrem dentro do grupo de trabalho e as 
relações com as entidades externas são mantidas através do Director do Projecto. Estas 
relações externas incluem os relatórios enviados à DGAIED, ao GAB/MDN e outras 
entidades fiscalizadoras (TC; IGDN), verificando-se que o controlo pela DGAIED é 
efectuada à Medida e Projecto.  
 
(23) Os relatórios para a DGAIED são enviados pela Divisão de Planeamento? 
R.:  Não. São enviados pelo Grupo de Trabalho, através do Director do Programa, 
cumprindo o que internamente está estabelecido em termos de remessa de documentação. 
No entanto os Grupos e trabalho já incluem um elemento da Divisão de Planeamento o 
qual colabora na preparação dos relatórios e restante informação.. 
 
(24) Que dados foram fornecidos à DGAIED para esta última revisão da LPM, 
nomeadamente em relação ao nível de detalhe? 
R.:  Foram fornecidos dados sobre os projectos, sub projectos, aquisições, datas de 
entrega e datas de pagamentos 
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Em termos de backoffice demorámos cerca de 4 dias de trabalho, com 3 elementos, 
para recolher a informação necessária para o sistema da DGAIED. Depois demorámos 
mais 2 dias, com cinco elementos, para carregar efectivamente esta informação no sistema 
na DGAIED e refazer a informação financeira (já que ainda não há interface para 
actualizar esta informação automaticamente). 
Para a revisão da LPM é exigido um maior nível de detalhe da informação, 
nomeadamente o plano de entregas, valores e datas, sendo criadas fichas para cada 
programa e projecto com estas informações. 
 
(25) Em que ponto de situação se encontra processo de implementação de terminais 
da plataforma EPM na Força Aérea proposta pela DGAIED? 
R.:  Desde 2009 que não houve mais indicações, com excepção do relatório/Plano de 
Armamento. 
 
(26) Que mapas legais a Força Aérea é responsável por apresentar a quem e com 
que periodicidade? 
R.:  O Despacho nº 5408/2004 (II Série) define a obrigatoriedade de relatórios 
trimestrais e anual. Anualmente esta informação é compilada para ser apresentada na 
Assembleia da República. Este reporte é preparado pela DGAIED (compilação dos 
reportes trimestrais), validado pela Força Aérea e enviado para a Assembleia da 
República. 
Pontualmente, sempre que é necessário efectuar uma alteração orçamental ao 
nível do projecto e/ou medida, é sustentada com um reporte adicional. 
Adicionalmente, sempre que a Lei de Programação Militar é revista, é-nos exigida 
informação adicional para a definição de um Plano de Armamento, figura criada 
recentemente. 
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(27) Qual a relação (prestação de contas, mapas, troca de informações) da Força 
Aérea, no âmbito da LPM/LPIM, com 
i. O Tribunal de Contas? 
R.:  Em 2006 o Tribunal de Contas definiu que a LPM constituía o maior investimento 
do Estado, pelo que decidiu incluir nas suas actividades uma auditoria permanente à 
LPM/LPIM. Dessa forma realizou uma auditoria à LPM da Força Aérea, tendo em data 
posterior (2009) efectuado a respectiva auditoria de acompanhamento, para verificação 
do cumprimento das recomendações.   
Os relatórios da DGAIED são enviados ao Tribunal de Contas pelo que de forma 
indirecta acabam por ter conhecimento da evolução da execução da LPM, para além de 
serem preparados pontos de situação financeiros semestrais, para envio ao TC. 
ii. A DSPC (Direcção de Serviços de Planeamento e Coordenação)? 
R.:   A relação com a DSPC é indirecta, ou seja, ocorre através da emissão de 
pareceres  jurídicos e financeiros, quando solicitado pelo Gabinete do MDN , para a 
obtenção de despachos autorizadores de despesa.. 
iii. A DGAIED? 
R.:  Todos os relatórios legais são enviados para a DGAIED. 
 A DGAIED depois: 
- Dá parecer técnico e jurídico sobre os pedidos de alterações entre projectos e/ou 
medidas. 
- Encaminha os pedidos de alterações para o Ministro. 
- Reúne a informação anual da execução da LPM e, após solicitar aos Ramos a 
confirmação dos dados, envia para a Assembleia da República. 
- Envia também ao TC, a informação financeira semestral da execução da LPM. 
iv. O IGDN?  
R.:  Solicita com regularidade, não está pré-estabelecido, informações relativamente a 
projectos pontuais no âmbito da execução dos trabalhos de auditoria (anualmente). 
Abrange a execução financeira e física da LPM/LPIM. 
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(28) Considera integrar a informação da execução física dos projectos em SIG ou 
outra plataforma informática? 
R.:  Sim. É indiferente a plataforma informática, mas a informação é muito pertinente. 
 
(29) Que informação considera pertinente/imprescindível para controlo da 
LPM/LPIM efectivo num sistema informático? (alguns exemplos)  
R.: A informação financeira prestada à DGAIED é obtida através da plataforma SIG, 
sendo pertinente mas não permite estabelecer uma relação directa com a execução física 
da LPM 
Além desta informação é também necessária a informação para os relatórios 
trimestrais. 
 
(30) Qual o nível de detalhe necessário para o seu controlo dos diferentes 
projectos? 
R.:  Em termos de controlo material necessito do calendário material definido na CDR 
(“Critical Design Review”- fixa as actividades no momento anterior à adjudicação). 
Em termos de controlo financeiro necessito do calendário financeiro traduzindo a 
relação directa com os “milestones”. 
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c. À Dra. Dina Geraldes: Consultora Sénior de PS da empresa de consultoria 
NOVABASE, contactada por mail, a 22 Outubro 2010. 
 
(1) De que forma está envolvida com a plataforma SIG, nomeadamente no que 
respeita ao controlo dos projectos e subprojectos de LPM/LPIM? 
R.:  Fiz parte da equipa que concebeu e implementou a solução de controlo financeiro, 
actualmente implementada na plataforma SIG para o controlo quer das verbas da LPM 
quer LPIM. 
 
(2) De que forma acompanhou a proposta de implementação do processo de 
controlo da LPM/LPIM na vertente financeira e física dos Ramos? 
Nomeadamente: 
i. Levantamento de processos 
ii. Requisitos identificados 
iii. Entidades participantes 
iv. Vantagens e limitações identificadas 
R.:  Participei em todas as fases relacionadas com o controlo financeiro destes 
projectos/subprojectos. Relacionado com o controlo físico fiz parte da equipa que 
desenvolveu um protótipo na plataforma SIGE para demonstração aos Ramos, DGAIED e 
empresa implementadora do EPM.  
Relativamente ao protótipo, na altura foi-nos pedido que fizéssemos apenas uma 
pequena demonstração das funcionalidades existentes na plataforma SIG que permitissem 
o controlo físico e financeiro por projecto e subprojecto das verbas afectas à LPM. 
Traduziu-se numa coisa muito simples, pois não tínhamos a visão de todas as necessidades 
da DGAIED, na medida em não tinha havido as reuniões (que são comuns) de 
levantamento dos requisitos (partimos em desvantagem face ao EPM). Estiveram 
envolvidos os seguintes recursos: 
1 consultor funcional 
1 consultor técnico 
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Estes recursos desenvolveram o seguinte trabalho: 
1. Implementaram campos adicionais nas telas de PS; 
2. Desenvolveram regras e relatórios; 
3. Ajustaram o sistema para que os requisitos necessários estivessem disponíveis à 
data da apresentação da solução  
4. Demonstração da solução (1/2 horas já não estou bem certa). 
 
Estas foram as actividades que se desenvolveram, penso que durante umas duas 
semanas, para garantir os requisitos mínimos, que eram: 
 1. Identificação de toda a estrutura da LPM em SAP; 
2. Controlo físico e controlo financeiro (no entanto a esta data não estava 
implementada a solução em SAP, como a conhecemos); 
3. Reporting, em que se falava muito dos cenários prospectivos da execução dos 
projectos. 
 
(3) Considera que a plataforma SIG está preparada para implementar o controlo 
físico, além do financeiro, por projecto e subprojecto? 
R.:  A plataforma SIG contém por si só, todos os elementos necessários, que depois de 
devidamente ajustados, permitem a implementação de um controlo físico por projecto e 
subprojecto. Considero, no entanto, que existem outras soluções, também elas assentes em 
SAP, designadamente o PPM (Portfólio Project Management) e que têm uma maior 
versatilidade, nomeadamente no que concerne às seguintes perspectivas: elaboração de 
portfólio de projectos, selecção destes de acordo com % de exequibilidade (determinada 
de forma automática com base em questionários em cada projecto); controlo físico e dos 
recursos atribuídos. Esta solução contém também dashbords que permitem uma maior de 
análise. 
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(4) Em que condições seria possível implementar este controlo no SIG, 
nomeadamente em relação a: 
i. Área(s) do sistema a utilizar (módulos)? 
ii. Que limitações (técnicas) existem? 
iii. De que forma podem ser ultrapassadas? 
iv. Que recursos (humanos, materiais, temporais, entre outros) considera que 
seriam necessários para activar este tipo de controlo? 
R.:  A resposta a esta pergunta exige um estudo mais aprofundado e neste momento não 
disponho desta informação na sua totalidade. 
 
(5) Que vantagens identifica na opção pela plataforma SIG em detrimento da 
plataforma EPM, proposta pela DGAIED? 
R.: A principal vantagem na implementação desta solução (PPM), além da residência 
de toda a informação numa mesma plataforma, é a integração com os vários módulos 
SAP, as análises que podem ser efectuadas, os cenários que podem ser elaborados, entre 
outros, constituindo este uma excelente ferramenta, não só no controlo dos projectos e 
subprojectos, mas também de apoio à tomada de decisão. Seria desnecessário o 
investimento em interfaces ou outros, necessários para a integração da informação na 
proposta feita pela DGAEIED. 
 
(6) Poderia nomear alguns casos de sucesso deste tipo de controlo utilizando a 
plataforma SAP? 
R.: Internacionalmente temos a Gillette, a Colgate, Whirlpool – USA, Norske Skog, 
Norway, Arla Foods, Denmark, entre outros. 
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d. Aos CTen/NA Calheiros Aguiar: POC (Point of Contact) da Operação ATALANTA na 
Flotilha e CFr/EN Mendes Dias da Direcção de Navios, a 28 de Janeiro de 2011 
 
(1) Que funções desempenha na Flotilha, relacionadas com o EPM, e desde há 
quanto tempo? 
[CTEN Aguiar] Sou o POC (Point of Contact) da Operação ATALANTA na Flotilha.  
[CFR Mendes] Estou colocado na Direcção de Navios, que se encontra na dependência 
da Superintendência dos Serviços do Material. 
 
(2) Quando foi implementado o EPM na Marinha? 
[CTEN Aguiar] Desde 13 de Outubro de 2010 que estamos a explorar o EPM na Flotilha 
e com sucesso. Pretende-se agora expandir este tipo de controlo para os projectos das 
Unidades. 
 
(3) De onde surgiu a necessidade para implementar o EPM? 
[CTEN Aguiar] A ideia nasceu, de certa forma, após uma formação alargada sobre 
Balanced Scorecard (BSC), administrada pela empresa BRIGHT PARTNERS em 2009. 
Desta formação sentiu-se a necessidade de um sistema de informação que desse permitisse 
controlar os projectos. É esta a empresa que está a implementar o EPM na área de 
controlo da LPM/LPIM [da Marinha] e não só. 
[CFR Mendes] Foi feito um estudo das diversas plataformas que existiam no mercado e o 
EPM surgiu como a melhor resposta às nossas necessidades. Sendo uma ferramenta do 
Office apresenta um preço bastante inferior quando comparado com outras soluções.  
Foram efectuados inquéritos internos e externos para a construção do mapa 
estratégico (ponto de partida) da Flotilha. Com base neste mapa foram efectuados o 
levantamento dos requisitos. Demorou cerca de um ano a definição das métricas e 
indicadores da Marinha. 
[Comentário posterior] Embora julgue muito provável que tenha sido feito o tal estudo é 
necessário confirmar com o Eng. Sarmento; sendo uma plataforma da Microsoft, a sua 
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compatibilidade e integração com restante software de escritório estavam 
garantidas…quanto ao preço, não sei, mas existe um protocolo com a Microsoft que 
poderá eventualmente ter tido algum peso no preço final… 
Relativamente à Flotilha não sei exactamente qual tenha sido o processo para 
construção do seu Mapa Estratégico, se bem que os inquéritos são um passo normalmente 
usado para esse efeito. 
 
(4) Porquê a plataforma EPM?  
[CFR Mendes] Foi uma solução natural e comercial proposta e adjudicada pela Direcção 
de Navios. Foi tudo feito em coordenação com a DGAIED desde o BSC. 
[Comentário posterior] Isto foi dito como uma suposição, pois não fui envolvido no 
processo de contratação; provavelmente o Eng. Sarmento saberá muito mais sobre esta 
matéria em particular. 
 
(5) Que melhorias foram aferidas com a implementação deste sistema? 
[CTEN Aguiar] Este sistema permitiu alargar fortemente o controlo, transparência e 
responsabilização. Todos os dias as informações são actualizadas (de manhã e à tarde) 
pelos responsáveis por cada área, e é possível verificar que tarefas estão atrasadas e que 
impactos vão ter no projecto e/ou noutras tarefas dependentes daquela. Pelo facto das 
tarefas estarem discriminadas é mais transparente identificar onde estão os problemas e 
reagir mais depressa aos mesmos, como antecipar as necessidades de alterações 
orçamentais. Outra grande mais valia é a responsabilização já que o sistema consegue 
identificar onde e quem é responsável pela tarefa, o que é fundamental. 
[CFR Mendes] Este sistema aumenta a eficiência dos nossos processos. Por exemplo, 
neste momento já se concluiu que apenas é necessário metade dos chefes de departamento 
e vamos proceder a esta mudança. Reforço a ideia de que o objectivo não é controlar as 
pessoas e sim aumentar a eficiência das tarefas desempenhadas. 
[Comentário posterior] Na Direcção de Navios tudo indica que poderemos fazer mais e 
melhor com o mesmo número de pessoas; existe sim a necessidade de fazer a mudança 
organizacional, de forma a ficar-se com uma estrutura mais matricial… 
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A questão da redução para metade dos Chefes de Departamento é mais uma opinião 
minha, pessoal… 
 
(6) Quais foram as maiores dificuldades encontradas na sua implementação? 
Como foram/estão a ser ultrapassadas? 
[CTEN Aguiar] O tempo e disciplina necessária para actualizar e manter estas 
informações. O carregamento das informações (inicial) em sistema é exigente, mas é 
pontual. A actualização da informação deverá ser efectuada uma vez de manhã e outra à 
tarde (cerca de uma hora estimada para esta actividade), o que exige bastante disciplina 
uma vez que os utilizadores estão a habituar-se a este novo sistema. No entanto a 
adaptação está a ser efectuada e os tendem a estar actualizados, senão o sistema alerta 
imediatamente para as tarefas em atraso. 
Em termos de controlo da informação do sistema também é algo exigente, por 
exemplo é necessário um oficial na Flotilha para controlar exclusivamente a informação 
do EPM, principalmente o caminho crítico. 
[CFR Mendes] A maior dificuldade é a grande mudança cultural, da forma como 
executamos as nossas actividades, e da estrutura organizacional, incluindo os 
procedimentos, que necessariamente terão que ocorrer, para que a implementação deste 
projecto atinja os objectivos que se pretendem alcançar. 
 
(7) Há “lições aprendidas”? 
[CTEN Aguiar] Com a implementação do EPM sente-se Necessidade de informação mais 
real, principalmente para as chefias, sobre as diferentes áreas. 
 
(8) Existe a possibilidade de efectuar desenvolvimentos neste produto e em que 
modalidades (entidades internas ou externas)? 
[CFR Mendes] Existe essa possibilidade na modalidade externa: quem está a 
implementar é a empresa BRIGHT PARTNERS. 
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[Comentário posterior] Deve haver a possibilidade de algum desenvolvimento interno, ao 
nível de parametrizações e customizações, pois a plataforma possui essa flexibilidade. 
Necessário confirmar com o Eng. Sarmento. 
 
(9)  Que vertentes estão a ser exploradas através deste sistema (EPM)? 
[CTEN Aguiar] Estão a ser controladas as vertentes de operação, aquisição e 
manutenção da Operação ATALANTA. 
[CFR Mendes] Basicamente pretende-se que o EPM constitua a plataforma de gestão dos 
projectos financiados pela LPM, extensível a outros projectos com financiamentos 
suportados pelas restantes fontes (OE, PIDDAC, etc.). 
 
(10) Qual a relação entre a vertente financeira do EPM e a do SIG?  
[CTEN Aguiar] É uma relação indirecta já que ainda não há uma interligação entre os 
sistemas, nomeadamente com o módulo de planeamento e execução orçamental e 
financeiro do SIG DN. Existe um processo para o responsável carregar a informação no 
espaço colaborativo do sharepoint.  
Diria que são plataformas que se complementam. 
Por exemplo em termos de contabilidade analítica foram criadas ordens 
estatísticas no SIG DN que permitem analisar e aferir os custos das missões controladas 
[nas vertentes operacional, aquisição e manutenção] no EPM. 
[CFR Mendes] Estão a ser desenvolvidos esforços no sentido de criar uma interface com 
a plataforma SIG mas existem algumas dificuldades, supostamente técnicas, que têm 
impedido este processo. Considerando a importância da informação financeira para o 
controlo dos projectos no EPM estão a ser utilizadas funcionalidades (simples) próprias 
da plataforma para incorporar esta componente, nomeadamente, através da inserção de 
um plano de pagamentos para cada projecto (Elemento de Acção da LPM), que numa fase 
inicial constituem previsões passando, no final (após liquidação financeira) para o estado 
de realizado e com o valor actualizado para aquele que efectivamente foi pago; existe, 
naturalmente, a possibilidade desta informação ser confrontada com os valores 
executados no SIG.  
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Apesar de não ser intenção substituir o SIG, o sharepoint permitiria montar um 
sistema ou serviço com funcionalidades equivalentes ao do SIG DN.  
[Comentário posterior] Mais uma vez esta possibilidade terá que ser confirmada como 
Eng. Sarmento. 
 
(11) Que vantagens identifica na opção pela plataforma EPM em detrimento da 
plataforma SIG? 
[CFR Mendes] São sistemas que se complementam, não existe a intenção de substituir o 
SIG DN, apesar de existir, eventualmente, essa capacidade ou potencial para tal. Algumas 
das vantagens é a existência de um espaço colaborativo, facilidade de utilização e o facto 
de ser uma aplicação web. 
 
(12) Existe a possibilidade de aceder remotamente a este sistema? 
[CTEN Aguiar] Neste momento ainda não, só após serem verificadas as questões de 
segurança (que estão a decorrer nesta altura). Independentemente destas ligações o EPM 
pode enviar os alertas para a caixa de correio do utilizador, não necessita de estar ligado 
ao sistema, e pode ainda integrar as tarefas com o calendário do Outlook. 
[CFR Mendes] O espaço colaborativo e o facto de também funcionar como uma web 
application permitem o acesso a partir de quaisquer computadores conectados ao domínio 
de Marinha.pt (intranet de Marinha). Adicionalmente dispensa a instalação de software 
adicional nos computadores, o que é uma vantagem.  
 
(13) De que forma tem participado no projecto de expansão do EPM para os 
Ramos? 
[CTEN Aguiar] Não tenho participado. 
 
 
 
 Controlo da Lei de Programação Militar e Lei de Programação das Infra-estruturas Militares por 
projecto e subprojecto em Sistema Integrado de Gestão 
J-28 
 
(14) Que relação existe/existirá entre o EPM da Marinha e o EPM da DGAIED? 
[CFR Mendes] A Marinha propôs à DGAIED avançar como projecto-piloto do EPM, 
ainda que numa modalidade diferente da DGAIED. Os custos deste projecto actualmente 
estão a ser suportados pela Marinha mas espera-se que venham a ser suportados pelo 
Ministério. 
[Comentário posterior] Esta afirmação, conforme disse na altura, terá que ser 
confirmada pelo Eng. Sarmento. 
 
(15) Estão previstos interfaces entre as duas plataformas ou será assumida apenas 
uma? 
[CFR Mendes] Sim estão previstos interfaces nomeadamente da informação financeira do 
SIG DN para o EPM, inclusivamente já deveriam, tanto quanto eu sei, estar a funcionar 
desde o ano passado. 
 
(16) Que dificuldades e vantagens ocorrem da implementação do EPM proposto 
pela DGAIED?  
[CFR Mendes] Além das questões de interface que ainda não foram ultrapassadas, 
parece-me que, a adopção desta plataforma por todos os Ramos, obriga a que haja 
consenso entre os diversos eles no respeitante à definição dos requisitos funcionais, algo 
que é sempre difícil de alcançar. 
A grande vantagem tem a ver com a eficiência e com o desenvolvimento de uma 
série de actividades assentes numa determinada estratégia: “doing the things right / doing 
the right things”. Esta plataforma permite ainda aumentar o nível de controlo. O aumento 
da transparência da informação também é motivante porque permite aos utilizadores 
perceber quais os seus contributos para a Marinha decorrentes da sua actividade. Outra 
grande vantagem, através de ferramentas de análise, é o fornecimento de indicadores 
sobre se estamos no caminho certo para a concretização dos objectivos inicialmente 
definidos e se esses objectivos são, efectivamente os correctos. 
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(17) Em que ponto de situação se poderá dizer que se encontra este projecto de 
expansão para a Marinha?  
[CFR Mendes] Na Direcção de Navios já estamos na fase de operacionalização, 
implicando já algum nível de utilização por parte de uma série de utilizadores e pretende-
se expandir para outras unidades. A DSMat (Directiva Sectorial da SSM) tem sido usada 
como uma das referências para a operacionalização da plataforma.  
Já existe um servidor só e para a parte financeira (Finantial Project Server).  
É necessário ultrapassar as questões de interface com o SIG DN, em que a maior 
dificuldade técnica identificada tem a ver com os campos identificadores dos projectos nas 
diferentes plataformas. Do estudo efectuado na Marinha concluiu-se, por exemplo, que um 
dos campos mais utilizados, do SIG DN, para controlo financeiro é o NPD e o elemento 
acção, o que significa que estes campos têm que ter uma correspondência no EPM. Mas a 
correspondência de campos não é linear podendo ocorrer situações em que a mesma 
designação tenha significados diferentes.  
[Comentário posterior] A confirmar pelo Eng. Sarmento. 
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e. Ao CFr/EN-AEL Nuno Bulcão Sarmento da Direcção de Análise e Gestão de 
Informação (DAGI), a 04 de Fevereiro de 2011. 
 
(1) Quando foi implementado o EPM na Marinha? 
R.:  Há cerca de dois anos na sequência da DGAIED identificar a necessidade de 
controlar a LPM/LPIM. Demorou cerca de um ano e meio a preparar o sistema que 
arrancou, efectivamente, na Direcção de Navios em meados de Outubro do ano passado. 
 
(2) Porquê a plataforma EPM?  
R.:  A Marinha tinha intenção de aplicar este tipo de funcionalidades de gestão de 
projectos mais avançadas e reconheceu nesta plataforma esta possibilidade.  
Esta ferramenta permite ver qual a contribuição de cada tarefa para a missão da 
Marinha, permite fazer análise do portfólio, o que é muito importante quando há novas 
directivas ou prioridades sobre os projectos e o sistema consegue identificar qual o 
impacto na organização de forma sustentada e quantitativa. O processo de workflow 
permite reencaminhar a informação para quem desenvolver os trabalhos. 
 
(3) Que melhorias foram aferidas com a implementação deste sistema? 
R.:  A simplicidade de utilização do sistema com a possibilidade de sincronização das 
tarefas do EPM com as do Outlook e de integrar as tarefas no calendário facilitam muito a 
operação. É possível, por exemplo, criar alertas para serem enviados para o meu mail,  as 
novas tarefas aparecem no meu mail e posso reportar ao meu chefe sobre essas tarefas 
utilizando o Outlook também. 
A simplicidade de utilização do sistema facilitou em muito a sua implementação já 
que não requereu muitas acções de formação. 
O nosso objectivo é, com este sistema, controlar 80% das actividades no EPM. Isto 
vai permitir aumentar a eficiência dos processos, como por exemplo aferir que actividades 
requerem mais tempo para serem executadas e, desta forma, estudar formas de, por 
exemplo, reduzir o tempo necessário para a realização da mesma. 
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Outra melhoria é a perspectiva estratégica. Por exemplo a mudança do CEMA 
implicou uma nova Directiva de Política Naval que está a ser vertida para o EPM. Desta 
forma consigo ver qual a contribuição (qualitativa) de cada projecto para os objectivos da 
Marinha.  
Os mapas estratégicos (dashboards) também são uma mais-valia do sistema e 
tiveram uma ampla adopção por parte das chefias. 
O facto de assentar em excel services significa que na prática a tarefa de criar e 
publicar dados acaba por ser simples sem necessidade de formações alargadas e 
dispendiosas. 
 
(4) Quais foram as maiores dificuldades encontradas na sua implementação? 
Como foram/estão a ser ultrapassadas? 
R.:  Mais do que a implementação do sistema o desafio maior foi a componente 
organizacional necessária para o implementar. O sistema em si é muito user friendly, já 
que as funcionalidades são praticamente as mesmas do Office Excel e Outlook, o que não 
requer grandes acções de formação. 
 
(5) Há “lições aprendidas”? 
R.:  Houve muitas lições aprendidas, mas essas lições não derivam da opção pela 
plataforma e sim pela implementação de um novo sistema. Houve decisões marcantes que 
tiveram que ser tomadas, mas não há arrependimentos, simplesmente obriga a uma gestão 
diferente. 
Talvez a lição mais importante é que o sucesso da implementação não está 
associado à ferramenta que se utiliza para fazer o controlo e sim na organização 
necessária para o implementar. Por exemplo na criação do dashboard do EPM a maior 
dificuldade encontrada foi dizerem o que queriam ver no dashboard e não a sua 
concretização. Após ter sido implementado o dashboard foram solicitadas alterações 
quase a cada 5 minutos, e por vezes eram alterações que já tinham sido efectuadas. 
Chegámos à conclusão que tínhamos que investir mais tempo em perceber o que é que o 
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utilizador realmente queria e que informações seriam pertinentes para este, e a partir de 
então temos optado por esta filosofia. 
O âmbito de avaliação na opção pela plataforma não deve de se cingir à robustez 
do sistema, neste caso deverão ser consideradas outras questões como as capacidades, 
interoperabilidade, sistemas, infra-estruturas, entre outras questões. 
 
(6) Existe a possibilidade de efectuar desenvolvimentos neste produto e em que 
modalidades (entidades internas ou externas)? 
R.: Sim existe e nas duas modalidades: interna e externa. A posição da Marinha é 
manter um parceiro estratégico, neste caso a empresa BRIGHT PARTNERS que é a 
mesma empresa que implementou o EPM na DGAIED, mas existe a intenção de criar essa 
capacidade internamente. 
 
(7) Que vertentes estão a ser exploradas através deste sistema (EPM)? 
R.:  Esta ferramenta serve para controlar tudo. Por exemplo a Directiva de Política 
Naval vai ser controlada em EPM, assim como as directivas sectoriais. Pretende-se que no 
futuro (não antes de 2012) que os planos de actividades sejam originados pelo EPM em 
documento editável com o relatório. 
 
(8) Qual a relação entre a vertente financeira do EPM e a do SIG?  
R.: Estão previstos interfaces mas que ainda não estão activos. Neste momento a 
questão está a ser ultrapassada através de um processo de extracção dos dados 
manualmente do SIG DN, através do excel, e convertendo manualmente esta informação 
para o EPM, ainda que com um atraso de 24h na actualização das informações pelo SIG 
DN). 
Temos a intenção de, mais tarde, alargar os processos de interface para os 
restantes módulos, como sejam os recursos humanos, materiais, entre outros. 
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(9) Que vantagens identifica na opção pela plataforma EPM ? 
R.:  O sharepoint reúne toda a informação no mesmo espaço colaborativo com 
funcionalidades iguais às do excel e outras específicas do EPM. Isto significa que não é 
necessário investimento quase nenhum em termos de formação já que a ferramenta da 
Microsoft é muito intuitiva para utilizadores habituados a trabalhar com o Office da 
Microsoft. 
Outras vantagens já foram referidas como a simplicidade de utilização sem 
grandes necessidades de formação, o facto de permitir aferir de que forma é que a 
execução daquela tarefa está contribuir para os objectivos da Marinha (factor motivação 
para os utilizadores), a integração com ferramentas como o Outlook e calendário, o valor 
das licenças dos utilizadores. 
Outra vantagem advém do facto de ser compatível com a plataforma EPM da 
DGAIED facilitando os interfaces necessários para os reportes periódicos. 
 
(10) Que relação existe/existirá entre o EPM da Marinha e o EPM da DGAIED? 
R.:  É o mesmo sistema recorrendo ao mesmo parceiro que implementou o EPM da 
DGAIED (BRIGHT PARTNERS) garantindo a máxima integração e interoperabilidade 
entre os dois sistemas.  
Esta plataforma pretende mais do que controlar a LPM/LPIM da Marinha e sim 
todos os projectos da Marinha, o facto de ser o mesmo sistema constitui apenas uma mera 
vantagem.  Estão previstos interfaces mas ainda não foram iniciados esses trabalhos. No 
entanto posso indicar que o ano passado a Marinha já reportou em formato digital. 
 
(11) Que dificuldades e vantagens ocorrem da implementação do EPM proposto 
pela DGAIED?  
R.:  Facilita o interface entre as duas entidades. 
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(12) Estão previstos interfaces entre as duas plataformas ou será assumida apenas 
uma? 
R.:  Não há intenção de substituir o SIG e sim integrar os dados do SIG no EPM. 
Estão previstos interfaces nas áreas financeira e orçamental numa primeira fase, 
mas mais tarde pretende-se expandir os interfaces para outros módulos como recursos 
humanos, assim que este for implementado.  
 
(13) Qual o custo de uma licença de utilizador na Marinha? 
R.:  Depende do nível de utilizador que estivermos a falar. Por exemplo das cerca de 
250 pessoas da Direcção de Navios apenas 50 precisam de licença e dessas 50 apenas 20 
precisam da licença de PRO que é a mais cara. Os restantes 200 utilizadores conseguem 
aceder à informação (receber e reportar) sem o pagamento de licença para o efeito. Estes 
200 utilizadores acedem à informação do servidor cuja licença custa cerca de 5.000,00 
euros. No caso da Marinha apenas foi necessário implementar um servidor. 
Para funções avançadas de gestores de projecto de alta intensidade é necessária 
uma licença de PROJECT PRO existe em 2 modalidades: global (pagamento único sem 
upgrades não limitada no tempo) no montante de 600 euros ou anual (inclui upgrades e 
updates) no montante de 400 euros/ano. A Marinha ponderou sobre estas modalidades e 
optou pelas licenças globais considerando que o sistema estará estável durante o período 
de cerca de 4 anos. Esta licença representa uma maior velocidade de processamento, por 
ser uma aplicação local, necessária apenas para os gestores de projectos de maior 
intensidade. A licença de PROJECT PWA tem um valor significativamente inferior à de 
PROJECT PRO. 
Com o upgrade da versão 2010 algumas das funcionalidades que eram exclusivas 
da licença do PROJECT PRO passaram a estar disponíveis com a licença de PROJECT 
PWA.  
Alguns destes montantes deveriam ser suportados pela DGAIED – os montantes 
relacionados com o controlo da LPM/LPIM - mas a Marinha optou por alargar o âmbito 
de controlo para todas as áreas, mais especificamente traduzindo a Directiva de Política 
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Naval, assumido todos os encargos que, eventualmente, poderão vir a ser reembolsados 
pela DGAIED nas despesas relacionadas com a LPM/LPIM. 
Todos estes preços estão tabelados através do contracto assinado com a Microsoft 
e também através da Agência Nacional de Compras Públicas. 
No caso do controlo da LPM/LPIM os custos das licenças deverá ser suportado 
pela DGAIED, ainda que neste momento a Marinha não o tenha solicitado. 
 
(14) É possível quantificar o custo de manutenção deste processo: 
i. Na fase de implementação? 
ii. Na fase de manutenção? 
R.:  A resposta a esta questão não é muito directa já que uma grande parte do 
investimento necessário já tinha sido efectuada. 
Foi feito o investimento de cerca de 5.000 euros na licença do servidor. 
A ligação EPM utiliza o sharepoint, base de funcionamento da Microsoft, que já 
existia na Marinha, pelo que não houve necessidade de investimento adicional. 
Basicamente todo o investimento necessário não é específico do EPM e já tinha sido 
efectuado por outros motivos pela Marinha (por exemplo as CAL – Client Access License 
– para o sharepoint ou o outlook).  
A Marinha fez um investimento adicional, inferior a 3.000 euros, para ultrapassar a 
questão da activação dos interfaces, que não foi ainda ultrapassada, em que a BRIGHT 
PARTNERS carrega diariamente e manualmente um ficheiro de excel, extraído do SIG 
DN, para o EPM. A limitação da actualização da informação ser diária prende-se com o 
facto da fonte de informação do SIG também ser actualizada diariamente (SEM-BW). 
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f. Ao MGen/EngEl ALBUQUERQUE, José Coelho: Director da Direcção Engenharia e 
Programas (DEP), a 25 de Fevereiro de 2011. 
 
(1) Quantos projectos de LPM/LPIM têm actualmente nesta Direcção? 
R.: Esta Direcção participa na execução de praticamente todos os projectos de LPM 
da Força Aérea. A parte do controlo das verbas tem sido sempre com o Cor Lobão. 
 
(2) Em quantos projectos LPM/LPIM participa actualmente?  
R.: Pessoalmente participo em 4 destes programas (C295, P3, Comando e Controlo e 
F-16) 
 
(3) Que percentagem de tempo das actividades da DEP, de grosso modo, é 
dedicada a actividades relacionadas com a LPM/LPIM? 
R.: Não tenho nenhuma percentagem calculada. Como sabe temos mais projectos do 
que os da LPM além da nossa actividade normal - nós temos 4 grandes áreas: 
Engenharia, Qualidade aeronáutica, Centro de guerra electrónica e somos a Autoridade 
que verifica a satisfação dos requisitos de segurança da aviação militar.  
É também necessário considerar que temos uma organização matricial, com 
grupos de trabalho multidisciplinares que incluem juristas, financeiros, etc. que não 
pertencem a esta Direcção. Mesmo dos elementos que pertencem a esta Direcção cada um 
tem a sua área de especialidade e de intervenção, com uma percentagem de afectação 
diferente à qual nuns casos corresponde a uma alocação quase exclusiva e noutros apenas 
quando necessário.  
No entanto se tivesse que indicar uma percentagem, mesmo com estas 
condicionantes, diria que não ultrapassa os 40%, deverá situar-se entre os 30% e 40%. 
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(4) De que forma e com que frequência é feita a colaboração dos elementos das 
equipas não pertencentes a esta Direcção? (reuniões periódicas, mail, telefonemas, 
diligência temporária, etc.) 
R.: Os elementos nomeados para o grupo de trabalho não são colocados ou enviados 
em diligência para esta Direcção, mantêm a colocação que, em alguns casos é esta 
Direcção. 
Semanalmente são efectuadas conferências telefónicas com o fornecedor nos 
Estados Unidos da América para fazer o ponto da situação. 
Periodicamente são efectuadas reuniões presenciais com alguns dos elementos do 
grupo de trabalho para tratar de assuntos específicos. E - esporadicamente e a pedido, 
conforme as questões na mesa. Há transferências de verbas da LPM entre programas que 
permitem cobrir algumas insuficiências em determinadas situações. Mas nem sempre é 
suficiente, já que a Lei apenas permite este tipo de transferências até 30%.  
Para partilha de informação utilizamos um pequeno portal, criado para os 
elementos do grupo de trabalho, onde são reunidas todas as informações relativas aos 
projectos, permitindo que  todos os elementos do grupo de trabalho acedam a toda e à 
mesma informação do projecto. 
 
(5) Como descreveria, em traços gerais, a metodologia utilizada no controlo dos 
projectos? 
R.: A condução de cada programa varia consoante o Director do projecto. 
A Direcção nem sempre tem a responsabilidade e possibilidade de controlar os 
custos totais dos programas, já que são várias entidades que executam os seus valores. 
Por exemplo o projecto do P-3 tem uma equipa que é constituída maioritariamente por 
elementos da Força Aérea, mas também tem alguns elementos da DGAIED, mas todos 
respondem directamente ao Presidente da MAF (Missões de Acompanhamento e 
Fiscalização) - responsável pela execução do contrato entre o Estado e o fornecedor 
(Lockheed Martin Corporation).. Os elementos do grupo de trabalho, incluem apenas 
elementos da Força Aérea. Neste caso esse controlo existe. 
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No caso do programa de Comando e Controlo, não é possível controlar os custos 
totais dos programas já que são várias entidades diferentes a executar os valores, em que 
podem haver desvios dos valores estimados que, por não estarem sob o controlo da mesma 
entidade, são mais difíceis de controlar. Por exemplo a Direcção do projecto apenas envia 
as facturas para pagamento, pelo que não temos controlo sobre as suas actividades. Neste 
sentido defendo que a autoridade e responsabilidade devem de estar na mesma pessoa. 
 
(6) Quais são as maiores preocupações relacionadas coma execução destes 
projectos? 
R.: São várias as preocupações, mas a maior preocupação tem a ver com assegurar 
especialistas em determinadas áreas. Com estes recursos é possível à Força Aérea 
realizar projectos com meios próprios a custos muito inferiores. Lembro-me por exemplo 
do caso da câmara hipobárica do Hospital da Força Aérea que há uns anos atrás foi alvo 
de inspecção das condições de segurança por uma empresa austríaca. O resultado foi 
muito mau, mandaram fechar e recomendaram substituir a mesma, creio que custava algo 
como 4 milhões de euros. Esta Direcção foi contactada e procedemos a uma série de 
intervenções e substituição de peças, com a colaboração do Instituto Superior Técnico, 
com custos da ordem da dezena de milhar de  euros. A câmara passou nos testes e ficou 
operacional novamente. Atribuo este sucesso ao trabalho em grupo e com elementos 
especializados. 
Antes era expectável que um oficial fosse capaz de fazer tudo, mas hoje em dia já 
não se pode aplicar a mesma filosofia, estamos a caminhar para a especialização. Assim a 
rotação e substituição de pessoal é a minha maior preocupação. 
 
(7) Quais são as maiores restrições que identifica para o normal desempenho das 
suas actividades? (tempo, recursos, qualidade…) 
R.: Essencialmente as minhas maiores restrições relacionam-se com os recursos 
humanos e sua respectiva gestão. A alocação de elementos com determinadas 
subespecialidades é fundamental: um engenheiro electrotécnico (ENGEL) quando termina 
a sua formação já tem uma subespecialidade, não posso nem devo ignorar essa 
especialização quando preciso de alocar um para o grupo de trabalho. Um ENGEL no 
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ramo de Telecomunicações e Electrónica não é o mesmo que em ENGEL do ramo de 
Aviónica. Hoje em dia tendemos cada vez mais à especialização dos recursos por 
contraposição da ideia no passado de que um militar tinha que ser capaz de fazer de tudo. 
Este tipo de informações lamentavelmente não está expresso no SIGAP como 
subespecialidade, já que estas especializações não são consideradas como 
subespecialidades, o que dificulta explicar porque é que não basta alocar um ENGEL, ao 
grupo de trabalho, e sim um ENGEL de determinada especialidade. 
Estamos a falar de assegurar a segurança das aeronaves, pelo que é fundamental. 
 
(8) Que ferramentas informáticas utilizam para apoiar estas actividades? 
 Excel – Para controlar os valores financeiros e mapas financeiros enviados 
periodicamente pela Divisão de Planeamento. 
 Access – Temos uma base de dados, com informação vital, que utilizamos para 
controlar os prazos de entrega dos equipamentos e documentação aos fornecedores e que 
têm impacto na execução do contracto. Ou seja, temos previsto em alguns contractos o 
fornecimento de peças em determinadas datas para os fornecedores executarem o 
contrato. Se estes prazos não forem cumpridos o fornecedor suspende o trabalho mas pode 
cobrar os valores por manter uma equipa especializada para esse contrato parada por 
nossa culpa. Isto é de tal forma importante que já tive um oficial a trabalhar em exclusivo 
nesta questão. Posso afirmar que nos últimos 2 anos todos os prazos foram cumpridos 
escrupulosamente. 
 MS Project – Tenho acesso ao MS Project para visualizar o relatório trimestral do 
projecto enviado pelo fornecedor, ao abrigo do contrato. A este relatório são depois 
adicionadas as nossas actividades.  
□ EPM – Desconheço, apesar de já ter sido abordado por uma empresa (BRIGHT 
PARTNERS) que solicitou uma audiência comigo para propor instalar esse sistema. Ouvi 
o que tinham a dizer mas avisei que não era comigo. Na altura ainda fizeram umas 
demonstrações aqui na Direcção, às quais eu não assisti, sobre este programa, mas desde 
então não tive mais notícias. 
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□ SIG – O Cor Lobão [Divisão de Planeamento] é que me informa sobre o status 
financeiro, não recorro ao SIG. 
 Outra: Portal (site colaborativo) onde são reunidas todas as informações do projecto 
para partilhar entre os elementos da equipa. 
(9) De que forma tem acompanhado a expansão da plataforma EPM proposta 
pela DGAIED para os Ramos? 
R.: Não tenho acompanhado, tomei conhecimento do EPM quando a empresa BRIGHT 
PARTNERS, na sua apresentação, indicou que já tinham instalado na DGAIED e 
Marinha. 
 
(10) Das actividades desempenhadas no âmbito da LPM/LPIM necessita de que 
dados de que sistemas? 
i. Recursos humanos  
ii. Material 
iii. Equipamentos 
iv. Imobilizado 
v. Outros 
R.: Necessito de todos estes dados, além dos financeiros, e também dos de qualidade.  
Apesar de existir um módulo de qualidade em SIG, temos padrões de qualidade 
bastante diferentes. O ERP foi desenhado para empresas “normais” e o nível de 
complexidade dos nossos padrões de qualidade é bastante mais exigente.  
Existem peças nos aviões que precisam de ser apertados com uma pressão exacta, 
imaginemos 8 PSI, nem mais, nem menos, por questões de segurança. Esse mesmo 
instrumento que exerce a pressão sobre a peça também precisa de ser calibrado de forma 
a garantir que está a exercer a pressão correcta. Esta calibragem é muito sensível ao 
ponto de, se a ferramenta cair ao chão, poder ficar mal calibrada e não poder ser 
utilizada até ser calibrada de novo. Existem timmings definidos, que têm que ser 
cumpridos, para todos os equipamentos serem calibrados.  
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É a segurança da tripulação e eventuais passageiros que está em causa. A gestão 
dos sistemas de armas é um conjunto de actividades específicas da aeronáutica, para 
assegurar a segurança aeronáutica, e que mudam [quase] todos os dias.  
 
(11) Que referências doutrinárias estão a ser utilizadas por esta Direcção para a 
gestão dos projectos da LPM? 
R.: Existem várias referências, que estão inclusivamente disponíveis no tal portal (site 
colaborativo), a referência mais importante será o PMBOK GUIDE 2000. 
Outras referências: 
- The Acquisition Handbook - A guide to achieving “Faster, Cheaper, Better ” 
(Smart Acquisition) 
- EN 46001 and ISO 13485 - A Practical Guide to the Development and 
Implementation of a Quality Manual  
- Defence Standard 05-97/Issue 1 - REQUIREMENTS FOR DELIVERABLE 
QUALITY PLANS (The Defense Acquisition University Press)  
- OCCAR Management Procedure OMP 2.1.4 - Life Cycle Costing  
- Systems engineering fundamentals - Risk management guide for DoD acquisition 
(The Defense Acquisition University Press) 
- Test and evaluation management guide (The Defense Acquisition University 
Press) 
- “Vee” Model - Engineering Design of System (Buede) 
 
(12) De que forma, em termos de sistemas de informação, é que está a ser efectuada 
a análise do risco dos projectos? 
R.: Quando assinámos o contracto assegurámos que o fornecedor (Lockheed Martin 
Corporation) seria responsável pela análise do risco, já que eles têm um software próprio 
para isso e estão a fazer para eles. Assim periodicamente mandam a actualização do 
ficheiro, que é bastante complexo, com todas as fases e actividades necessárias para a 
concretização do contrato e eu analiso essa informação. 
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(13) Em termos de gestão de projectos, que diferenças essenciais existem entre os 
projectos da LPM/LPIM  e os restantes projectos desta Direcção? 
R.: Para mim a diferença na gestão destes projectos está na fonte de financiamento. 
 
(14) Como é efectuado o controlo dos valores orçamentados para esta Direcção 
durante o ano para cada programa da LPM/LPIM? 
R.: Mensalmente a Divisão de Planeamento envia um ficheiro de excel com os valores 
de todos os programas e transferências que fazem para cada ano e anos vindouros. 
Depois temos o plano de pagamentos que temos que cumprir, previsto nos 
contractos, os quais têm prazos de pagamento que têm que ser cumpridos e que por vezes 
até obrigam a solicitar a antecipação de duodécimos.  
 
(15) Se não houvesse restrições de qualquer natureza, que informações gostaria de 
poder obter de um sistema de informação, para efeitos da gestão dos projectos 
desta Direcção? 
R.: 
• Indicadores de gestão 
• Informação o mais integrada possível 
• Possibilidade de controlar os recursos humanos nos meus grupos de 
trabalho: permissão para alocar determinadas pessoas para os meus grupos de 
trabalho e bloquear o acesso a outros elementos, já alocados aos meus grupos de 
trabalho, de forma a garantir que tinha a equipa certa para realizar os projectos.  
 
É minha convicção que o responsável pelo programa tem que ter poder absoluto, 
ou seja controlar as pessoas que estão no meu programa de forma a impedir que estas 
sejam transferidas garantir que o seu papel no grupo de trabalho fica bem assegurado por 
um outro elemento com o mesmo tipo de competências.  
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Os grupos de trabalho têm objectivos a atingir que por vezes ficam comprometidos 
com as alterações dos elementos desses grupos. Nesta era de especialização estas 
transferências são ainda mais comprometedoras.  
Desenvolveria ainda um Business case com informação financeira e não financeira 
– onde pudesse saber quantas pessoas tenho, qual o seu perfil profissional. Isto permitira 
aferir as necessidades de credenciação em termos de manutenção, por exemplo. Esta 
informação corresponde já a uma grande parte dos custos de execução desse projecto, 
sendo que o objectivo também é evitar desperdícios de tempo e dinheiro. 
Os sistemas de informação estão mais evoluídos, principalmente em questões de 
segurança, mas ainda não cobrem estas necessidades na sua totalidade. O SIAGFA 
apenas cobre parte destas necessidades. 
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g.  Ao CTen Nelson Pedrosa Ruivo Silva: Chefe da Divisão Divisão de Programação e 
Cooperação Internacional na Direcção-Geral de Armamento e Infra-Estruturas de 
Defesa (DGAIED), a 04 de Março de 2011. 
 
(1) Que funções desempenha na DGAIED e desde há quanto tempo? 
R.:  Estou nesta Direcção desde 2006 e os primeiros estudos sobre o EPM tiveram 
início em 2007.  
Após os primeiros estudos, onde foi possível efectuar um projecto piloto, baseado 
numa solução EPM, foram efectuados contactos com a a Secretaria-Geral, mais 
propriamente o SIG no seu módulo de PS, no sentido de perceber que funcionalidades esta 
plataforma poderia oferecer para a gestão de projectos 
Foram enviados, à equipa do SIG, documentos com os requisitos entendidos como 
essenciais para a Defesa que deveriam ser suportados numa aplicação informática, tendo 
sido efectuada  uma apresentação no CDD, pela Dra. Dina Geraldes, das potencialidades 
do SIG no âmbito da LPM. 
Resultante desta apresentação, foi efectuado um balanço comparativo entre as  
duas soluções informáticas, onde cada requisito identificado foi avaliado pela então 
DGAED, com base no seu  maior ou menor benefício para a Defesa.  
Esta análise, conduzida pela DGAED, concluía que era mais benéfico o EPM – o 
EPM foi avaliado em 98% enquanto que o SIG foi avaliado em 66%.  
Neste seguimento foi solicitada e obtida autorização do Ministro para dar início à 
implementação do EPM na DGAED. 
 
(2)  De onde surgiu a necessidade para implementar o EPM? 
R.:  Esta necessidade já é sentida desde há muito tempo. Desde logo  no Despacho de 
Execução da LPM nº 5408 de 2004 que refere a necessidade de existir uma aplicação 
informática que permita a troca de informação, de forma segura, entre os OSC do MDN, o 
EMGFA e os Ramos das Forças Armadas: «Que seja adoptada uma aplicação informática 
que permita a troca de informação relativa à execução da LPM, de forma permanente, 
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actualizada e segura, entre a Direcção-Geral de Armamento e Equipamentos de Defesa 
(DGAED), a Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional (SG/MDN), a Direcção-
Geral de Infra-Estruturas (DGIE), o EMGFA e os Ramos das FA.» 
Para além deste Despacho, a a necessidade de controlar a LPM com recurso a um 
meio informático, foi sucessivamente identificada em várias auditorias relacionadas como 
planeamento e execução da LPM, realizadas pelo Tribunal de Contas e pela Inspecção-
Geral da Defesa Nacional (IGDN), já havia sido identificada. 
 
(3) Porquê o EPM? 
R.:  Foi efectuada uma consulta sumária ao mercado sobre as soluções informáticas de 
Gestão de Projectos existentes, tendo-se contactado a Microsoft para apresentação da 
versão servidor do MS Project, dado que já era do conhecimento a versão “Stand Alone”. 
A Microsoft disponibilizou-se para fazer um projecto-piloto do MS EPM (em 2007), 
durante cerca de seis meses,  na DGAED e que permitiu verificar a utilidade da 
ferramenta, utilidade essa novamente confirmada após a implementação do EPM. 
Na altura foi uma premissa procurar um produto COTS (Commercial Off-The-
Shelf), que em contraponto ao SIG (EPR) viesse dar respostas às nossas necessidades de 
forma mais imediata e económica. 
Foi ainda verificado que os preços de adequação, implementação e licenciamento 
da solução EPM eram mais acessíveis,  quando comparados com os custos das licenças e 
adaptação do SIG, ainda para mais quando não havia garantias de cumprimento da 
totalidade dos requisitos.  
Assim, a solução baseada em EPM (Enterprise Project Management) e PPM 
(Project and Portfolio Management), oferecendo garantias sobre o planeamento (PPM) e 
gestão e controlo (EPM) dos projectos no âmbito da LPM, afigurou-se como sendo a mais 
adequada. 
(Ver questão 1) 
A implementação desta aplicação teve como pressuposto que a mesma pudesse ser 
expandida à SG, ao EMGFA e aos Ramos, contemplando, de igual modo,  um interface 
com o SIG. Este interface pretende evitar a necessidade de duplicação de registo de 
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informação em sistema pelos utilizadores, assim como todos os problemas que daí podem 
advir, permitindo assim que os Gestores de Projecto fiquem com um conhecimento 
essencial sobre os dados financeiros que até ao momento são exclusivos do SIG e de um 
número restrito de pessoas. 
 
(4) O que é o PPM? 
R.:  O PPM é uma plataforma que permite efectuar o Planeamento de Grandes 
Investimentos e que está a ser utilizada para a revisão da LPM através da análise de 
cenários de investimento. 
Esta ferramenta é útil para verificar qual o melhor investimento para obter as 
capacidades com base em critérios objectivos. Ou seja, permite identificar quais são os 
projectos que melhor vão colmatar as lacunas das nossas  capacidades  defesa. 
Permite ainda efectuar uma análise de investimento eliminando a subjectividade do 
processo, assim como o carácter discricionário na selecção de projectos. 
Neste processo é verificada a conformidade dos projectos com base nos objectivos 
definidos, visualizando-se  a forma como as lacunas das capacidades estão a ser supridas. 
O EPM faz o acompanhamento detalhado desses projectos. 
Esta solução serviu de suporte aos trabalhos de revisão da LPM em 2009 e em 
2010. 
Recentemente, o PPM foi integrado com o EPM, sendo que a actual versão (2007) 
será actualizada para a  versão (2010), a qual será objecto da expansão acima referida 
 
(5) Que melhorias foram aferidas com a implementação deste sistema? 
R.:  Genericamente aferimos melhorias em todo o processo. Verificando-se que numa 
primeira instância nos obrigou a pensar no planeamento, perspectiva que era difícil de 
obter no passado.  
Verificámos assim que os nossos dados de planeamento são extremamente frágeis, 
o que obrigou a um esforço adicional no sentido de obter o melhor referencial em termos 
da execução futura dos vários projectos. 
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Naturalmente que existem algumas condicionantes  na gestão destes projectos, que 
são induzidas pelo nossos contexto da LPM, designadamente ao nível das cativações 
orçamentais, obrigando a que este sistema seja suficientemente flexível para permitir 
adequar estas circunstâncias supervenientes à realidade da execução. 
Adicionalmente apercebemo-nos que as pessoas de uma forma geral não têm 
noções sobre a Gestão de Projectos.. Este problema não é só desta Direcção-Geral mas 
antes, comum às várias entidades executantes, afigurando-se necessário evoluir bastante 
neste âmbito, ou seja, no sentido de implementar metodologias e práticas de Gestão de 
Projectos. 
Este facto é uma fragilidade da Defesa, pelo que deveremos fazer tudo o que 
estiver ao nosso alcance para fazer passar a mensagem e doutrinar as várias entidades 
para a adopção de uma metodologia para a gestão dos projectos, que possa ser 
transversal, uniforme, comum e indutora de uma nova forma de trabalhar, a qual só trará 
benefícios para a Defesa. 
De resto a gestão de projectos começou no seio das Forças Armadas americanas, 
tendo sido adoptada e expandida pelo sector privado.  
O EPM é uma ferramenta de suporte de um modelo de gestão. É este modelo, mais 
os métodos de trabalho, com formas padronizadas de gestão e com formação aos Ramos, 
que garante uma boa gestão dos projectos. Sem isto a ferramenta pode ajudar mas não 
substitui. Para implementar este modelo vai ser necessário uma mudança organizacional. 
Esta foi também a grande lição aprendida: tomar consciência das nossas 
fragilidades e melhorá-las.  
Não podemos executar um projecto sem ter um planeamento sólido na execução 
desse projecto. 
Foi neste âmbito que a Marinha avançou com a implementação de uma solução de 
EPM, a qual teve por base  o nosso modelo, garantindo a compatibilidade de modo a não 
comprometer a expansão. A par com o modelo dedicado à LPM, a Marinha tem associado 
outras componentes em termos de gestão, que podem ser úteis no âmbito da expansão. 
Com a experiência entretanto recolhida quer pela DGAIED, quer agora pela 
Marinha, no âmbito da expansão do EPM, serão efectuadas as adequações necessárias 
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tendo em vista a implementação de um modelo de gestão que vá ao encontro das 
necessidades globais e específicas da Defesa. 
 
(6) Existe a possibilidade de efectuar desenvolvimentos neste produto? 
R.:  Este produto, apesar de ser COTS – o que significa que a base é perfeitamente 
comum e igual para todos – foi configurada, parametrizada e desenvolvida para 
responder às nossas necessidades. Não só ao nível dos relatórios, formas de trabalhar, 
interfaces com os utilizadores (de forma a ficarem mais user friendly), validações, 
workflow, colmatar as necessidades de verificação e consistência de dados, no sentido de 
focalizar o utilizador naquilo que realmente interessa. 
Posso ainda acrescentar que não encontrámos nada que o sistema não pudesse 
responder, com ou sem desenvolvimentos. 
 
(7) Qual o impacto das novas actualizações face aos desenvolvimentos efectuados? 
R.: Actualmente temos a versão de 2007, no entanto pretendemos que a versão a 
expandir para os Ramos seja a de 2010.  
Esta nova versão já integra algumas das funcionalidades que desenvolvemos para 
a versão de 2007, como a integração do PPM com o EPM, o que representará um menor 
esforço ao nível de recursos humanos (interno e externo) e financeiro relacionado com o 
apoio externo necessário para esse efeito. 
Os desenvolvimentos representam uma espécie de add-ins que estão assentes na 
plataforma web e não são incompatíveis com as actualizações do EPM. inclusivamente, 
alguns destes desenvolvimentos, com a nova versão, já não serão necessários. 
A versão de 2010 já integra o EPM e o PPM o que além de representar menores 
custos pelas razões atrás referidas, também vai permitir mais funcionalidades na 
plataforma web. Ou seja, vai permitir mais dados disponíveis através da plataforma WEB, 
com mais possibilidades de interacção ao nível dos utilizadores, sem necessidade de uma 
licença do Microsoft Project Professional. 
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O modelo que se preconiza visa a eficácia na gestão dos projectos, indo ao 
encontro das necessidades da Defesa. Ajuda a manter o enfoque no que é prioritário e 
aumenta a transparência e objectividade, em contraponto aos critérios discricionários, 
permitindo uma gestão eficaz do investimento. 
Saber o que estamos a construir com um determinado projecto – na perspectiva de 
um puzzle será perceber que peça é que estamos a encaixar – ajuda a perceber o que é 
verdadeiramente essencial mantendo, de igual modo, uma visibilidade sobre o conjunto 
total (Capacidades de Defesa).  
Actualmente apenas existe uma perspectiva de execução financeira. Mas esta 
perspectiva não nos permite perceber o que é que construímos com isto, em termos de 
Capacidades de Defesa.  
Um projecto tem como objectivo entregar um bem ou serviço nas condições, prazos 
e custos definidos e esta metodologia a par com a ferramenta informática vai ajudar as 
várias entidades a manter este referencial.  
O EPM permite ter uma visão integrada do puzzle que estamos a construir para a 
Defesa Nacional. Esta ferramenta ajudará a adoptar outras abordagens que não só a do 
domínio da execução financeira, por ventura igualmente importantes para os vários níveis 
decisórios existentes nas entidades que detêm responsabilidades em termos de execução 
da LPM..  
 
(8) Poderia nomear alguns casos de sucesso deste tipo de controlo utilizando a 
plataforma EPM? 
R.: Ainda não temos experiência suficiente para afirmar que a Marinha é um caso de 
sucesso.  
Mas posso afirmar que na revisão da LPM em 2009 já utilizamos o EPM e o PPM: 
em poucos meses, entre Janeiro a Maio, conseguimos ter uma proposta de revisão. 
Esta proposta teve em consideração a relação entre projectos, de forma priorizada, 
calendarizada e detalhada (com as fichas dos projectos). 
O melhor de tudo foi, em termos de selecção de projectos, retirar o carácter 
discricionário de escolha e selecção dos projectos. 
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As prioridades foram estabelecidas da seguinte forma: 
1) Construção da matriz com a classificação de projectos (PPM) – Foi solicitado aos 
Ramos para classificar os projectos (0 a 5) de acordo com a relevância para os 
objectivos estabelecidos superiormente (cerca de 12 na altura), traduzindo o 
impacto que a concretização daquele projecto terá em cada um dos objectivos 
estabelecidos superiormente. Os objectivos/orientações/critérios sequenciados, 
definidos pelo Ministro e CEMGFA, também têm uma prioridade associada e que 
vai reflectir-se no resultado final.  
2) Construção da matriz com a classificação do risco operacional das lacunas – Em 
seguida os projectos foram classificados, pelos Ramos, de acordo com o risco 
operacional associado à não realização daquele projecto (e não supressão daquela 
lacuna nas capacidades). Esta qualificação é qualitativa (elevada, muito elevada, 
baixa, etc) e por cada um dos cenários de emprego definidos, com uma taxa de 
probabilidade de ocorrência associada.  
3) Com base nos critérios, atrás explicados, o EPM apresenta uma listagem com os 
projectos ordenados por ordem de importância. 
Assim em termos de classificação dos projectos, no processo de revisão conduzido 
em 2009, aferiu-se um elevado grau de satisfação por parte dos Ramos, sobre o resultado 
final. Até então não havia qualquer tipo de visibilidade sobre a forma como, muitas das 
vezes, eram seleccionados os projectos. 
A transparência do processo ajudou ainda a atenuar as tensões que ocorrem 
sempre que há uma revisão da LPM, porque a aplicação assim o permite. 
 
(9) De que forma tem participado no projecto de expansão do EPM para os 
Ramos? 
R.:  Logo que terminou a revisão da LPM (2009) tentámos iniciar o processo de 
expansão para os Ramos. 
Efectuámos reuniões com os Ramos no sentido de tentar dimensionar o projecto de 
expansão, que deveria ter arrancado em 2010. No entanto tivemos alguns problemas 
financeiros, insuficiência orçamental, para cobertura deste projecto. 
 Controlo da Lei de Programação Militar e Lei de Programação das Infra-estruturas Militares por 
projecto e subprojecto em Sistema Integrado de Gestão 
J-51 
 
A Marinha fez o projecto de forma isolada ainda que dando conhecimento muito 
estreito da sua evolução. Houve ainda uma enorme preocupação em assegurar a 
compatibilidade entre o EPM Marinha e o da DGAIED. O facto de ser a mesma empresa a 
efectuar a implementação, ajudou a garantir que não se desvirtuasse o  modelo, o que 
constituiu uma grande mais-valia. 
 
(10) Qual o objectivo deste processo? 
R.:  O objectivo está claramente explicitado no documento de definição do projecto: 
«a. Implementar a solução do MS EPM, baseada no Modelo existente na 
DGAED, na SG, EMGFA e Ramos, no âmbito da LPM, de forma a iniciar o 
planeamento, acompanhamento e controlo da execução dos Projectos de 
reequipamento, a breve prazo  e; 
b. Posteriormente implementar a solução do MS EPM na SG, EMGFA e 
Ramos, no âmbito de outras necessidades, que sejam entretanto 
verificadas;» 
 
(11) Em traços gerais de que forma é que decorreu o processo?  
R.: Os Ramos indicaram as suas necessidades e foram definidas as diferentes fases de 
expansão: 
«a. Adaptação / concepção do Modelo Comum com simplificação do modelo 
de gestão da DGAED; 
b. Aquisição de hardware e sofware (aplicacional central); 
c. Desenho e concepção do Interface SIG – MS EPM  
d. Instalação e implementação da arquitectura do sistema e configuração de 
acessos (comunicações entre as várias entidades); 
e. Instalação e configuração da aplicação de forma faseada nos vários 
utilizadores da SG, EMGFA e Ramos; 
f. Aquisição de software para utilizadores, de acordo com as necessidades 
identificadas; 
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g. Formação dos utilizadores, de acordo com as necessidades identificadas; 
h. Acompanhamento e apoio aos utilizadores. Esta fase decorrerá durante um 
período de 2 meses após o início da exploração da aplicação pelos 
utilizadores, compreendendo uma fase de apoio à gestão da mudança; 
i. Desenho, concepção e implementação do Modelo relativo a outras 
necessidades extra LPM.» 
 
Na Directiva de Revisão da LPM S. E. o Ministro da Defesa Nacional indicou que 
“logo que oportuno” este sistema deveria ser expandido para os Ramos. 
Em termos das condições financeiras e de recursos humanos, estou em crer que a 
partir do segundo trimestre poderemos  reiniciar este projecto de expansão. 
Naturalmente que o modelo terá que ser revisto, mas diria que estaríamos em 
condições de implementar a solução nas várias entidades entre 2011 e 2012. 
 
(12) Que requisitos foram definidos para a expansão do EPM aos Ramos?  
R.: Os requisitos definidos no desenho do modelo tiveram em consideração as 
necessidades em termos da LPM (são os identificados no documento com o balanço 
comparativo entre aplicações) e foram definidos inicialmente no seio do MDN. 
Este processo contou com a participação de elementos que são oriundos dos vários 
Ramos, e com base num exercício participado, deu origem a um modelo com uma base 
sólida, sendo esta que servirá de suporte ao nível do projecto de expansão.. Naturalmente 
que esta base poderá depois incorporar as especificidades dos Ramos, desde que não 
desvirtue o modelo central e comum. 
 
(13) Que limitações/dificuldades foram identificadas (e por quem)? 
R.: A maior dificuldade teve a haver com os patamares e níveis decisórios, que estão 
definidos de formas diferentes nos Ramos. 
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A necessidade de ser aberto a outro tipo de projectos, além dos financiados pela 
LPM, também foi apontada como uma limitação. Mas isto não é um problema porque o 
EPM admite qualquer tipo de projecto. 
Foi ainda pedido a simplificação de alguns dos processos, essencialmente ao nível 
orçamental, porque nem todos têm o conhecimento dos termos financeiros utilizados. 
Foi ainda definido o nível de informação necessário para cada nível de decisão. 
 
(14) Em que ponto de situação se poderá dizer que se encontra este projecto? Por 
exemplo em termos de: 
i. Autorização superior para a expansão 
ii. Hardware necessário 
iii. Interface com o SIG 
iv. Requisitos dos Ramos e EMGFA? 
v. Outras questões 
R.: A expansão do EPM à SG, EMGFA e Ramos corresponde a uma determinação de 
S. E. O Ministro da Defesa Nacional, datada de 01 de Outubro de 2010. 
O hardware vai ser adquirido, já temos a verba disponível para o efeito. 
O interface com o SIG também está previsto e os requisitos dos Ramos, EMGFA e 
SCS do MDN serão contemplados na fase de revisão do modelo prevista para o 2º 
trimestre deste ano. 
 
(15) Qual é a sua opinião sobre a possibilidade de desenvolver em SIG as 
funcionalidades necessárias para implementação do SIG efectuando depois um 
interface com o EPM para assegurar a informação necessária para o 
planeamento? 
R.: Este exercício foi efectuado no início deste projecto, no entanto sublinha-se que  a 
gestão de projectos é um processo amplamente participado e os elementos da equipa de 
projecto  têm de ter o conhecimento geral do que foi feito e do que será efectuado. Este 
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acesso deve ser o mais participado possível e o SIG não tem este carácter “global”, sendo 
apenas restrito a um pequeno número de pessoas. 
Assim, o SIG não chega a todo o lado e não é muito user-friendly. Um membro de 
equipa tem que saber que tarefas lhe estão atribuídas e o que tem que fazer. 
O SIG não tem uma flexibilidade tão grande como o EPM. Não me parece que o 
SIG seja a melhor ferramenta para efeitos de gestão de projectos e iria ficar muito caro o 
acesso a todos os níveis de participação no projecto. 
O que pretendemos é criar um modelo de gestão e doutrina em que o EPM controla 
a execução e planeamento dos projectos de LPM e LPIM enquanto o SIG, neste âmbito, 
controlará a execução financeira reportando, por interface, ao EPM estes montantes. 
 
(16) O facto de a Marinha ter já optado pelo SHAREPOINT e MS OUTLOOK, 
ambos da Microsoft, facilitou o processo de implementação. E no caso da Força 
Aérea que optou por outro tipo de ferramentas, serão tecnicamente compatíveis? 
R.: Tecnicamente, esta questão tem de ser melhor estudada, sendo certo que no caso 
do Outlook – EPM as funcionalidades são praticamente comuns/nativas. 
Não é nosso objectivo que os Ramos se vejam obrigados a fazer qualquer tipo de 
investimento. 
 
(17) Quantos utilizadores estão previstos, por ramo, para a expansão deste 
projecto? 
R.: Foi feito o levantamento do número de licenças necessário por ramo em 2009, no 
entanto esses números terão que ser actualizados quando (re)iniciar-mos o processo de 
expansão este ano. 
 
(18) Qual o custo de uma licença de utilizador no ramo? 
R.: Ainda podem variar os valores pelo número de acessos necessário para que níveis, 
já que com a nova versão é expectável uma redução do número de acessos pelos níveis 
mais elevados. 
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Os custos podem variar em conformidade com o que vier a ser determinado no 
âmbito da revisão do modelo. 
Pese embora exista uma ideia quanto ao licenciamento, a determinação do valor 
final só pode ser efectuada após o levantamento preciso sobre o que é pretendido em cada 
ramo, o qual será efectuado no âmbito dos trabalhos da expansão. 
 
(19) É possível quantificar o custo de manutenção deste processo na fase de 
implementação e manutenção? 
R.: Numa primeira fase as verbas não deverão ultrapassar os 500 mil euros (serviços 
de implementação e formação), mais software   e hardware. 
Nesta fase (cerca de um ano) será revisto o modelo, efetuado o interface com o 
SIG, interface com os EPMs das várias entidades (foi um requisito exigido pelos Ramos – 
a informação só vai para a DGAIED após a validação pelos Ramos), expansão para as 
diferentes entidades (4 ou 5 elementos por entidade) e formação. 
Esta fase terá uma profundidade menor do que a desejada para garantir rapidez na 
disponibilização do sistema a todos os Ramos em simultâneo. Ainda se considerou uma 
alternativa em que seria expandido ramo a ramo, mas seria uma implementação morosa 
com efeitos desfasados.  
Paralelamente será criada uma estrutura de governance e de apoio e suporte que 
interagirá com o PMO (Project Management Office) – apoio à gestão de projectos – o 
qual será o garante da base doutrinária desta filosofia. 
Numa segunda fase será efectuada a implementação nos Ramos propriamente dita, 
já na extensão considerada necessária. Inclui o licenciamento individual, implementação 
por ramo, formação e gestão na mudança. 
Ainda é muito cedo para indicar valores sobre esta fase, mas deverão ser inferiores 
aos da primeira fase. 
Mais tarde estamos a considerar o acesso externo  ao EPM, desde que garantidas 
as necessárias seguranças, para que os elementos deslocados das suas unidades possam 
aceder e actualizar a informação no sistema. 
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Apenso A – Despacho nº 71/MDN/2007 
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Apenso B – Despacho nº 73/MDN/2007 
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Apenso C – Ofício 2967/DGAED, Pº 04.14.00 de 17/07/2008 
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Apenso D – Guião dos testes elaborados pela equipa de PS do SIG-DN em 2008 no 
âmbito do projecto 
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Apenso E – Apresentação do “Modelo de Selecção e Gestão de Projectos” da DGAED 
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Apenso F – Levantamento das necessidades da FAP no processo de expansão para o 
EPM 
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